

 *Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

 **Ésta es tu casa**



Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu casa"

PROGRAMA DE TRABAJO



**COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN TÉCNICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL**

| 1. ACTUALIZACIÓN EN EL USO Y APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN |
| 1.1 Reenvío del Manual de identidad a las entidades ejecutoras | Dirección Técnica CONAVI/Subsidios | Documento electrónico | 5 días hábiles | 8 al 12 febrero |
| 1.2 Designación de responsable de las acciones de difusión de la entidad ejecutora y registro ante CONAVI | Entidad Ejecutora | Documento electrónico | 2 días hábiles | 15 al 16 febrero |
| 1.3 Capacitación a responsables de acciones de difusión de las entidades ejecutoras. | Dirección Técnica CONAVI/Subsidios | Asistentes/remoto | 2 días hábiles | 17 al 18 febrero |

| 2. PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN |
| 2.1 Presentación de estrategia de difusión y materiales promocionales | Entidad Ejecutora | Documento físico y electrónico | 5 días hábiles | 22 al 26 de febrero |
| 2.2 Emitir observaciones sobre las estrategias y materiales promocionales | Dirección Técnica Conavi | Documento físico | 10 días hábiles posteriores a la recepción de las propuestas | 1 al 5 marzo |
| 2.3 Solventación de observaciones | Entidad Ejecutora | Documento físico y electrónico | 5 días hábiles posteriores a la recepción de las observaciones | 8 al 19 marzo |
| 2.4 Autorización por escrito | Dirección Técnica Conavi | Documento físico | 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solventación de observaciones | 15 al 26 de marzo |
| 2.5 Envío de material terminado (Testigo) | Entidad Ejecutora | Documento físico | 3 días hábiles posteriores a la recepción de la solventación de observaciones | 1 al 3 abril |



Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)



Ésta es tu casa



| 3. VERSIÓN Í ÉSTA ES TU CASAÍ | | | | |
|--|-------------------|------------------|--|--------------------|
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO DE EJECUCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN |
| 3.1 Incluir en el Programa Anual de Comunicación Social de Conavi acciones de comunicación relativas al programa %Ésta es tu casa+ | Dirección Técnica | Acciones | El plazo de ejecución de este actividad está sujeto a la publicación en Diario Oficial de los Lineamientos para la ejecución de los Programas de Comunicación Social 2010, que emitirá la Secretaría de Gobernación. | |