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1.CONSIDERACIONES.

La Politica de Vivienda del Gobierno de México, tiene como eje conductor el cumplimiento de las obligaciones del
Estado en materia de vivienda, relativas a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la poblacion
mexicana a una vivienda adecuada. Para ello, se promueven mecanismos que faciliten el desarrollo de programas de
vivienda, con un enfoque prioritario en las familias de bajos ingresos, personas en situacién de riesgo, marginacion y
otros grupos vulnerables.

Los presentes lineamientos tienen como propésito el cumplimiento de las Reglas de Operacion vigentes y demas
disposiciones aplicables a los Programas bajo la competencia de la Comision Nacional de Vivienda (CONAVI). En este
sentido, todas las intervenciones de vivienda en cualesquiera de las modalidad y linea de apoyo estaran sujetas a
procesos de control, supervisién o verificacién, seglin corresponda, con el fin de garantizar la aplicacion adecuada de
los recursos federales del Gobierno de México con los mecanismos establecidos por la Comisién.

Las acciones de subsidio realizadas a cargo de Organismos Ejecutores de Obra de los programas en los que participe la
CONAVI, consideraran la participacién de la supervisién de obra para la correcta ejecucién de las intervenciones. Sin
que lo anterior, limite las acciones de seguimiento que la Conavi determine para la validacién de la correcta aplicacion
del subsidio

2.0BJETIVO.

Establecer |os criterios de Supervisién de obra en la ejecucion de los trabajos, que conduzcan a la calidad especificada
en el proyecto, asi como la prevencion de posibles incidencias que puedan afectar la correcta aplicacién del subsidio y
la produccion de una vivienda adecuada, en cumplimiento a las Reglas de Operacién vigentes para el presente ejercicio
fiscal.

Estos Lineamientos permitiran que la CONAVI cuente con la informacién precisa, confiable y oportuna sobre la
ejecucion de los trabajos, facilitando la toma de decisiones y el sequimiento adecuado del programa.

3.MARCO JURIDICO.

e Constitucion Palitica de los Estados Unidos Mexicanos;
e Leyde Vivienda;
e Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
e Reglamento de |a Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
e Programa Nacional de Vivienda 2024-2030.
e Reglas de Operacion del Programa de Vivienda Social, normativas o disposicién juridica aplicable.
e Estatuto Organico de la CONAVI vigente.
e Manual de Organizacién de la CONAVI vigente;
e Programa Institucional 2025_2031 de la Comisién Nacional de Vivienda
e Demdas documentos normativos aplicables.
3.1 REFERENCIAS.
e Guia para la elahoracion y/o actualizacién de documentos normativos de la Comisién Nacional de Vivienda.

e Lineamientos Normativos por los que se establece el funcionamiento del Comité de Evaluacién Técnica de
la Comisién Nacional de Vivienda.

e Criterios Técnicos para una vivienda adecuada emitidos por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, INFONAVIT, Comisién Nacional de Vivienda, en septiembre de 2019.

e Fichas Constructivas para Rehabilitacion y el Reforzamiento Estructural.
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e Recomendaciones estructurales y constructivas para vivienda nueva.
e Guia de aplicacién de Seguimiento.
e Fichas generadas por la Direccion de Vivienda Sustentable.

(https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx).

4.ALCANCE.

Los presentes Lineamientos son de observancia y aplicacién obligatoria para todos los Prestadores de Servicios con
un registro vigente que participen en la modalidad de supervisién de obra dentro de las intervenciones del Programa,
dentro de la Republica Mexicana, Asimismo, son aplicables a las dreas de la CONAVI y los demas actores involucrados

en la ejecucién y seguimiento de las obras.

5.GLOSARIO.

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderd y utilizard cada uno de los siguientes términos, en
singular o plural, segun corresponda, con inicial mayuscula o con mayusculas, como indica su definicion.

Acta Circunstanciada: Documento mediante el cual se pueden asentar determinados hechos que se relacionen con la
aplicacién del subsidio, con la finalidad de que quede constancia de los mismos para los efectos legales a que haya
lugar, dicha acta deberad contener de manera enunciativa mas no limitativa: Informacién precisa de los hechos en
cuestién, tiempo, lugar y descripcién detallada de los hechos, entre otros. De igual forma, se podran dar por concluidos
los trabajos de obra que por su importancia, trascendencia o caracteristicas especiales determine la Comision con el
debido sustento, o bien, ante la negativa de firma de la persona beneficiaria de suscribir el acta de término, dando
cuenta de la conclusién de los trabajos. Este documento solo aplica para los esquemas de cofinanciamiento con crédito
y sin crédito, asf como para Subsidio 100% Conavi.

Acta de término: Documento por medio del cual se dan por concluidos los trabajos de obra a entera satisfaccion de la

persona beneficiaria.

Cuando la Comisién de cuenta de que los trabajos de obra se encuentran concluidos correctamente y ante la negativa
de firma de la persona beneficiaria, igualmente podra levantarse el acta de término Unicamente con la intervencion del
Prestador de Servicios y la Comision,

Acta de término de los trabajos de edificacién. Documento mediante el cual la supervision de obra, en
representacion de las personas beneficiarias, verifica y confirma la correcta conclusion de los trabajos de la edificacion.

Autoconstruccién de vivienda: El proceso de construccion o edificacién de la vivienda realizada directamente por
personas usuarias, en forma individual, familiar o colectiva.!

Autoproduccién de vivienda: El proceso de gestién de suelo, construccion y distribucién de vivienda bajo el control
directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la contratacion de
terceros o por medio de procesos de autoconstruccion.”

Bitidcora de obra: Instrumento juridico que tiene como funcién principal registrar, identificar y documentar las
situaciones que surjan durante la ejecucion de los trabajos de construccién y que repercuten en el cumplimiento del
proyecto ejecutivo.

Comisién o Conavi: La Comisién Nacional de Vivienda.

1 Articulo 4to, parrafo Il de la Ley de Vivienda. Op. Cit.
2 Articulo 4to, parrafo | de la Ley de Vivienda. H. Camara de Diputados. Disponible en http:/fiwww. https://www.diputados.geb.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_140519.pdf

N

2025 Heroica Escuela Naval Militar No. 669, piso 2 y 3, Col Presidentes Ejidales 1ra Seccién,
Ano de

La Mujer
Indigena

Alcaldia Coyoacan, C.P. 04470, Ciudad de México, Teléfono: 55.9138.9991 www.gob.mx/fconavi



} Ao e
% .\ La Mujer
‘eaah) Indigena

Desarrollo Territorial

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana i

g 2025

Comité de Evaluacién Técnica: Instancia colegiada que tiene por objetivo conocer, analizar, evaluar y autorizar el
registro de los Prestadores de Servicios, segliin sea su tipo de registro, asi como la adhesion de las Entidades
Ejecutoras.

Asimismo, aprobar los resultados de las Evaluaciones de Desempefio de los Prestadores de Servicios y de las Entidades
Ejecutoras en las modalidades de la aplicacién del subsidio y lineas de apoyo de los Programas operados por la
Comision, ademas de autorizar los Informes de Resultados que deriven en sancién, salventacion o improcedencia de
quejas presentadas contra Prestadores de Servicios y/o Entidades Ejecutoras.

Conjunto Habitacional: Grupo de viviendas planificado y dispuesto en forma integral, con la dotacién e instalacién
necesaria y adecuada de los servicios urbanos: vialidad, infraestructura, espacios verdes o abiertas, educacion,
comercio, servicios asistenciales y de salud. En dreas urbanas deberad promoverse la verticalidad de las edificaciones,
mientras que en zonas rurales podra desarrollarse en horizontal, siempre considerando los usos y castumbres de las
personas.?

Convenio de Adhesién: Acuerdo de voluntades entre la Comisién con cada uno de los siguientes actores: las
Entidades Ejecutoras; las personas beneficiarias; los prestadores de servicios; y, Organismos Estatales de Vivienda,
cuya finalidad es establecer los compromisos y procedimientos que defina la Comisién, cuyo cumplimiento por los
segundos serd condicién indispensable para la aplicacion de recursos federales destinados al otorgamiento del
subsidio. Los modelos de convenios pueden consultarse en la siguiente pagina electrénica:
https://www.gob.mxjconavi/acciones-y—programas/s177~programa-de-vivienda-social-pvs

Convenio Modificatorio: Acuerdo de voluntades entre la persona beneficiaria; los prestadores de servicios, cuya
finalidad es establecer el plazo de ampliacién requerido para la conclusién de las intervenciones, serd condicion
indispensable para la celebracién de estos instrumentos contar con la validacién de la Comisién Nacional de Vivienda.
Diario de Obra: Es el instrumento o herramienta que servird de base para el seguimiento de los trabajos de
intervencion y en su caso registro de los posibles cambios o medificaciones que se presenten durante la ejecucién de
las obras. El Supervisor de Obra llevara a cabo la apertura de un Diario de Obra por cada intervencién asignada, que
sera el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servira como medio de comunicacién entre Supervisién
de Obra, Organismo Ejecutor de Obra y la persana beneficiaria, estard vigente durante el desarrollo de los trabajos, v
en el deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucién de los trabajos, asimismo se
asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y administrativo; desde la fecha de inicio y hasta su
conclusion. El Diario de Obra quedara bajo resguardo de la persona beneficiaria y o en su caso donde se determine en
comun acuerdo por los participantes.

Director Responsable de Obra (DRO) o Corresponsable o equivalente: Es la persona fisica auxiliar de la
Administracion, con autorizacion y registro otorgado por la autoridad correspondiente quien tiene la atribucion en
todas aquellas actividades vinculadas con su responsiva, de ordenar y hacer valer en la obra, la observancia de la Ley
de Vivienda, de su Reglamento y demas disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales.

Los DRO o peritos participantes en el programa, en todos los casos, deberan tener su cédula profesional y carnet
vigentes en todo el proceso de su participacion.

Habitabilidad: Se refiere a las condiciones en las que la familia habita una vivienda: Fstas condiciones estan
determinadas tanto por las caracteristicas fisicas de la vivienda y de sitio, como por las caracteristicas psicosociales de
la familia, que se expresan en habitos, conductas o maneras de ser adquiridos en el transcurso del tiempo. !

Hallazgo: Refiere a aquellos hechos u omisianes que se identifican durante la visita de conclusién de verificacién que
realiza la supervision de obra, los cuales madifican o inciden en la correcta conclusién de las intervenciones de

vivienda.

3 Comisién Nacional de Vivienda (2017) “Glosario de Términos”. Cadigo de Edificacion de Vivienda. México: Conavi
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Incidencia: Se refiere a causas que pueden presentarse durante la ejecucion de las intervenciones y que interfieren en
su conclusidn o modificacién conforme a lo originalmente validado en el proyecto y presupuesto.

Lineas de apoyo: Son los componentes que integran cada una de las modalidades de aplicacion del subsidio, definidas
en las ROP vigentes.

Ampliacién de Vivienda. La Comisiéon podra otorgar subsidio con el propésito de incrementar la superficie de
construccién habitable de una vivienda edificada con anterioridad para espacios de aseo personal, preparacion de
alimentos y de descanso.

La intervencién de la vivienda se llevara a cabo por procesos de produccién social de vivienda asistida que podra ser
operada, tanto en cofinanciamiento con o sin crédito, como con Subsidio 100% Conavi, en ambos casos con asistencia
técnica o con la contratacién de un Organismo Ejecutor de Obra previamente acreditados ante la Comisién. Cuando los
montos del subsidio para mejoramientos sean menores o iguales a 12 veces el valor de la UMA mensual vigente, al
tratarse de intervenciones con alcances menores se podré realizar con acompafiamiento social.

Cuando la Ampliacién es financiada por medio del esquema de cofinanciamiento con crédito, el subsidio federal se
podra otorgar a la misma persona beneficiaria, para un maximo de cinco apoyos en la misma modalidad (los cuales,
sumados, no excederan el monto maxima del subsidio para ampliacién de vivienda).

En cada caso, la Comisién revisara la solicitud y determinara la procedencia de atender necesidades especificas que,
por su propia naturaleza, lo requieran.
La intervencién a la vivienda debe implicar |a adicién de, al menaos, un espacio de descanso, aseo personal, preparacion

de alimentos o de convivencia; y se otorgard preferentemente para viviendas que cuenten con los servicios de luz,
agua, drenaje o equivalente, alumbrado publico, calles, guarniciones o andadores peatonales terminados.

Mantenimiento de instalaciones generales y dreas comunes. Acciones tendientes a habilitar o rehabilitar las areas y
bienes de uso comtin que se encuentran en las unidades y desarrollos habitacionales con deterioro o inseguridad,
considerando criterios de disefio con acceso universal.

En esta linea aplican los esquemas Subsidio 100% Conavi y cofinanciamiento sin crédito.

Mejoramiento de Vivienda. La Comisién podré otorgar subsidio con el propésito de mejorar la vivienda edificada con
anterioridad, que podra comprender acciones orientadas a la readecuacién del espacio habitable con acciones como:
impermeabilizacién, aplanados, muros divisarios, cubierta, piso, ventanas, puertas, instalacion hidraulica, eléctrica y/o
sanitaria. :

Aplicar4 cuando la vivienda presente condiciones de deterioro por falta de mantenimiento, se encuentre en obra gris o
no cuente con alguna instalacién de las mencionadas o éstas no cumplan con su correcto funcionamiento.

La intervencién de la vivienda se llevara a cabo por procesos de produccién social de vivienda asistida que podra ser
operada mediante esquema Subsidio 100% Conavi o por cofinanciamiento con crédito, en ambos casos con asistencia
técnica o con la contratacion de un Organismo Ejecutor de Obra previamente acreditados ante la Comisién.

Cuando el mejoramiento es financiado por medio del esquema de cofinanciamiento con crédito, el subsidio federal se
podré otorgar a la misma persona beneficiaria, para un maximo de cinco apoyos en la misma modalidad (los cuales,
sumados, no excederan el monto maximo del subsidio para mejoramiento de vivienda) en cada caso, la Comisién
revisara la solicitud y determinara la procedencia de atender necesidades especificas que, por su propia naturaleza, lo
requieran.

Mejoramiento sustentable de la vivienda. La Comisién podrd otorgar subsidio para el mejoramiento de la {
envolvente térmica de la vivienda y el cambio o incorporacién de ecotecnologias a la vivienda que permitan el ahorro
de gasy energia eléctrica.
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La linea de apoyo sera operada en el esquema de cofinanciamiento con crédito en la modalidad de Mejoramiento
Integral Sustentable.

Pruebas de laboratorio. Procesos auxiliares de la supervisién que permiten verificar el cumplimiento de los
parametros de calidad, establecidos para los materiales y procesos constructivos en la obra.

Programa de obra. Documento que planifica y organiza las actividades de las diferentes etapas del proyecto de
construccion, para el cumplimiento del plazo establecido en el contrato de prestacién de servicios,

Reconstruccién Parcial de Vivienda. Corresponde al subsidio que se otorga para intervenir una vivienda que ha
sufrido dafios por efecto de algiin fenémeno natural perturbador y que, de acuerdo con la opinién o dictamen de un
especialista técnico, es susceptible de reparar sin poner en riesgo la estabilidad estructural del inmueble.

Las acciones pueden considerar de manera enunciativa mas no limitativa, reparaciones de los elementos estructurales,
techumbres, instalaciones, acabados o cualquier elemento que compromete la habitahilidad de la vivienda.

Puede aplicar para complementar obras de reconstruccién iniciadas por los beneficiarios, por las personas
beneficiarias, que no pudieron concluir por falta de recursos, conforme al Manual de Operacién del Pragrama de
Vivienda Social.

Las obras de reconstruccién de la vivienda se llevardn a cabo por procesos de produccién social de vivienda asistida
operada en los esquemas Subsidio 100% Conavi y cofinanciamiento sin crédito, con asistencia técnica o con la
contratacion de un Organismo Ejecutor de Obra previamente acreditados ante la Comisian.

Reconstruccion Total de Vivienda. Corresponde al apoyo que se otorga para intervenir una vivienda, que ha sufrido
dafios estructurales por efecto de algin fenémeno natural perturbadar y que podria requerir su demolicién para ser
sustituida por una nueva, o que pueden ser reparables debido a que los dafios podrian poner en riesgo la sequridad
estructural del inmueble; la intervencién se podrd realizar en la misma localizacién y con las caracteristicas de
habitabilidad que establezca la Comisién, conforme al Manual de Operacién del Programa de Vivienda Sacial.

En estos casos, la demolicion de la vivienda afectada se realizard por profesionales prestadores de servicios
previamente acreditados ante la Comisién, o bien, con el apoyo de las autoridades municipales o estatales; también
podra ser ejecutada por las mismas personas beneficiarias del programa, con recursos propios o de voluntarios.

Las obras de reconstruccion de la vivienda se llevaran a cabo por procesos de produccidn social de vivienda asistida
operada en los esquemas Subsidio 100% Conavi y cofinanciamiento sin crédito, con asistencia técnica o con la
contratacion de un Organismo Ejecutor de Obra previamente acreditados ante la Comisién.

Vivienda Nueva. La Comisidn podra otorgar subsidio para la construccién de vivienda nueva por autoproduccién que
se puede generar en espacios edificables, con espacios habitables y complementarios que estén en correspondencia
con el contexto cultural y regional.

En la modalidad de Autoproduccién la linea se podra otorgar para sustitucién de vivienda, cuando ésta presente
condiciones de precariedad en pisos, muros, techos, y/o no cuente con cimentacién; asi como cuando habiten més de
un hogar en la misma vivienda por desdoblamiento familiar.

Para el otorgamiento del subsidio federal para esta linea de apoyo, se debe comprobar propiedad o posesion legitima,
o titularidad del espacio edificable donde se desarrollard la intervenciéon de vivienda, asi como el nexo familiar en caso
de desdoblamiento familiar.

La construccion de Vivienda Nueva se debera apegar a los criterios de vivienda adecuada y se llevara a cabo por
procesos de produccion social de vivienda asistida que podrd ser operada en esquema 100% Conavi o en
cofinanciamiento con o sin crédito, en ambos casos con asistencia técnica o con la contratacién de un Organismo
Ejecutor de Obra previamente acreditados ante la Comision.
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Lineas de Apoyo Complementarias:

Accesibilidad. La Comisidn podra otorgar subsidio complementario para la adecuacién de los espacios habitables que
mejoren las condiciones de desplazamiento y sequridad para personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Esta podra aplicar cuando la persona solicitante o algn miembro del hogar que habite la vivienda lo requiera. La
Comisién determinara la procedencia de atender necesidades especificas que, por su propia naturaleza, lo requieran.

La linea de apoyo podra complementar las lineas de intervencion a la vivienda: mejoramiento de vivienda, ampliacién
de vivienda, vivienda nueva, reconstruccién parcial de vivienda, reconstruccion total de vivienda y edificacion de
conjunto habhitacional para reubicacion.

pemolicién y desmantelamiento. Cuando las condiciones de la construccion existente o una parte de esta, no sean
susceptibles de reparacién y ponga en riesgo la integridad fisica de los ocupantes de la vivienda, conforme a una
opinién técnica, se podréa otorgar subsidio complementario para la demalicion parcial o total de una vivienda, previa
revisién de la Comisién, quien determinard la procedencia de atender necesidades especificas que, por su propia
naturaleza, lo requieran, asi como, la Comisién podrd otorgar subsidio complementario para trabajos de
desmantelamiento de la estructura existente de materiales de desecho.

Esta linea podra complementar las lineas de intervencién a la vivienda de: mejoramiento de vivienda, ampliacion de
vivienda, vivienda nueva, rehabilitacién de vivienda edificada con sistemas constructivos tradicionales, reconstrucciéon
parcial de vivienda, reconstruccién total de vivienda y edificacion de conjunto habitacional para reubicacion.

Espacio Auxiliar Productivo. Con la finalidad de contribuir a la economia familiar y como parte integral del
mejoramiento de vivienda, la ampliacién de vivienda, vivienda nueva, vivienda edificada con sistemas constructivos
tradicionales, edificacién de conjunto habitacional para reubicacién, reconstruccién parcial de vivienda y
reconstruccién total de vivienda, la Comisién podra otorgar subsidio complementario para espacios auxiliares
productivos.

Estudios y dictdmenes. La Comisién podré otorgar subsidio para el desarrollo de estudios técnicos especializados o
dictamenes, opiniones técnicas o documento similar que permitan la autorizacion y ejecucién de las obras y garanticen
la sequridad de las viviendas. Los estudios y dictdmenes deberdn ser realizados por personal técnico especializado o
autoridad competente en la materia.

Esta podra complementar las lineas de intervencién a la vivienda de mejoramiento de vivienda, ampliacién de vivienda,
vivienda nueva, rehabilitacién de vivienda edificada con sistemas constructivos tradicionales, rehabhilitacion de vivienda
con valor patrimonial, edificacién de conjunto habitacional para reubicacién, reconstruccién parcial de vivienda y
reconstruccién total de vivienda.

Suministro y acarreo de materiales. La Comisién podra considerar un subsidio complementario por concepto de
acarrea el cual tendra un costo maximo de 20 veces el valor de la UMA mensual vigente, cuando no es posible el
suministro de materiales con vehiculo al pie de la obra y donde el acarreo de los mismos sea mayor a 50 metros.

Esta podra complementar las lineas de intervencién a la vivienda de mejoramiento de vivienda, ampliacién de vivienda,
vivienda nueva, rehabilitacién de vivienda edificada con sistemas constructivos tradicionales, reconstruccién parcial de
vivienda, y reconstruccién total de vivienda y edificacién de conjunto habitacional para reubicacién.

Reforzamiento Estructural de la Vivienda. La Comisién podré otorgar subsidio complementario con la intencién de
recuperar o aumentar la resistencia original de la vivienda afectada por un fenémeno natural perturbador o para
aquellas que por su construccién demanden reparar las deficiencias constructivas generadas por su disefio original. En
cada caso, la Comisién revisara la propuesta y determinara la procedencia de atender la misma.

Mediante esta linea se podran atender los elementos estructurales de una vivienda edificada con anterioridad, tales
como: cimentacién, muros, elementos estructurales horizontales, elementos estructurales verticales, losas y cubiertas.
Podra complementar las lineas de intervencién a la vivienda de: mejoramiento de vivienda, ampliacion de vivienda,
reconstruccién parcial de vivienda y rehabilitacién de vivienda con valor patrimonial.

Obra preventiva. La Comisién podra otorgar subsidio complementario para las viviendas que requieran mejorar el
comportamiento del suelo ante diversos fenémenos naturales perturbadores, con el fin de salvaguardar a sus
habitantes. Se podré aplicar para la estabilizacién de cortes de suelo, mejoramiento de suelos o acciones que
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prevengan los efectos de las inundaciones, entre otros. En cada caso, la Comisién revisara la propuesta y determinara
la procedencia de atender la misma.

Esta podra complementar las lineas de intervencién a la vivienda de mejoramienta de vivienda, ampliacién de vivienda,
vivienda nueva, rehabilitacion de vivienda edificada con sistemas constructivos tradicionales, rehabilitacion de vivienda
con valor patrimanial, reconstruccién parcial, reconstruccion total de vivienda y edificacién de conjunto habitacional
para reubicacién.

Sustentabilidad. La Comision podra otorgar subsidio complementario para la compra e instalacién de ecotecnologias
siempre que exista una carencia de servicios o deficiencia de ellos en el territorio, que permitan mejorar las
condiciones de la vivienda en cuanto al suministro de agua, gas, energia eléctrica y sistemas de saneamiento de agua
para la mejora de la calidad de vida de sus ocupantes, asi como contribuir con la proteccién vy cuidado del medio
ambiente.

Esta podra complementar las lineas de intervencién a la vivienda de mejoramiento de vivienda, ampliacién de vivienda,
vivienda nueva, rehabilitacién de vivienda, edificada con sistemas constructivos tradicionales, reconstruccién parcial de
vivienda, reconstruccion total de vivienda, edificacién de conjunto habitacional para reubicacién y mantenimiento de
instalaciones generales y dreas comunes,

Organismos Ejecutores de Obra (OEOQ): Personas fisicas o morales registradas ante la Comisian, responsables de
otorgar asistencia técnica para desarrollar, acompafiar y ejecutar las intervenciones de vivienda, bajo procesos
participativos y de construccién a diferentes niveles, asi como fomentar la cohesién social durante el proceso de
intervencién de vivienda.

Organismo Ejecutor de Obra-Patrimonial (OEOQ-P): Personas fisicas o morales registradas ante la Comisién,
especializadas en la asistencia, desarrollo, edificacion y supervision de vivienda que, por sus caracteristicas
patrimoniales, culturales e histdricas, requieren acciones para su rehabilitacion y conservacian.

Prestador de servicios: Persona fisica o moral registrada ante la Comisién, que haya acreditado su conocimiento y
experiencia en materia de vivienda. Estos pueden ser asistentes técnicos, organismos ejecutores de obra, organismos
ejecutores de obra patrimonial, supervisores, verificadares de obra, entre otros.

Plataforma: Sistema integral de la Comisién Nacianal de vivienda, en la cual se registra la informacién de los procesos
de las obras.

Produccidn social de vivienda asistida: Aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores
que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades hahitacionales de la
poblacion de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan
prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definicion mercantil, mezclando recursos, procedimientos
constructivos y tecnologias con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestién y toma de decisiones

Programa: Programa de Vivienda Social.

Proyecto de intervencién: Conjunto de planos arquitecténicos, de criterio estructural y de instalaciones
(hidrosanitarias, eléctricas y especiales en su caso), con descripcién general de los procesos a ejecutarse, presupuesto
con partidas y conceptos.

Procesos participativos: Suma de momentos que involucran a diversos actores, por un lado, a las personas
beneficiarias con sus diferencias de género, intereses, necesidades, ocupaciones, habilidades, enfoques, etcétera y, por
otra lado, el conjunto de instituciones, organizaciones y prestadores de servicios; quienes poseen su propia manera de
percibir la realidad, asi como distintas capacidades para efectuar aportaciones durante el analisis y en la ejecucién, lo
que permite la toma de acuerdas colectivos que conduzcan al fin comun para la realizacién de una vivienda adecuada.
La relacidén entre momentos y la toma de decisiones colectiva no es aleataria o sujeta a la intuicién o experiencia
\[ practica exclusivamente, sino que se basa en los insumos provistos por un sistema integrado de diagnéstico,

planificacién, monitoreo, evaluacién y comunicacién que permite tomar decisiones con participacién efectiva.
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Reconstruccién de vivienda: Se refiere a la accién orientada a recuperar y mejorar la vivienda que sufrio los efectos
producidos por un fenédmeno natural perturbador en un determinado espacio o jurisdiccion, tanto en el ambito urbano
como rural. Este proceso puede incluir reconstrucciones totales, parciales, rehabilitaciones o reubicacion de vivienda y
debe buscar, en la medida de lo posible, la reduccién de los riesgos existentes, asegurando la no generacidn de nuevos
riesgos.

Reglas: Reglas de Operacién del Programa de Vivienda Social vigentes,

Subsidios: Las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las
dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios
para fomentar el desarrollo de actividades sociales o econdmicas prioritarias de interés general. #

Supervisién de obra: Personas fisicas o morales, registradas ante la Comision, cuya funcion es vigilar e informar a la
Comisién, el cumplimiento en el proceso constructivo en todas sus etapas de ejecucién de los trabajos de la
intervencién de vivienda, conforme a criterios técnicos y administrativos establecidos por la Institucién, asi como emitir
el reporte de verificacién de conclusién de los trabajos de las intervenciones, en el medio y acorde a lo establecido en
los Lineamientos de Operacion de los Supervisores de Obra de la Comisién.

UMA: Es la Unidad de Medida y Actualizacién que constituye la referencia econémica en pesos para determinar la
cuantfa del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la
Ciudad de México, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las anteriores. El valor mensual de la
UMA se calcula multiplicando su valor diario vigente por 30.4 veces.®

Vivienda Adecuada: El concepto de vivienda adecuada es el que da la Comisién de Asentamientos Humanos y la
Estrategia Mundial de Vivienda hasta el afio 2000, y significa: "disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea,
espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminacion y ventilacidn adecuadas, una infraestructura basica adecuada y
una situacién adecuada en relacién con el trabajo y los servicios basicos, todo ello con un costo razonable". La vivienda
adecuada debe reunir, como minimo, los siguientes criterios: la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios,
materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicacién y adecuacién cultural.

Vivienda con Valor Patrimonial: Corresponde a las viviendas que, por sus caracteristicas arquitecténicas o histéricas,
o por estar ubicada en alguno de los perimetros de zonas patrimoniales determinados por el Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, o incluidas en el catdlogo de monumentos histéricos del INAH o del Instituto Nacional de
Bellas Artes, tienen valor patrimonial; o bien, que en consideracién de los cronistas locales oficiales tiene importancia
cultural o histérica para el municipio o la entidad federativa.® ‘

Vivienda edificada con sistemas constructivos tradicionales: Corresponde a aquellas viviendas cuyos elementos
constructivos son a base de materiales tradicionales o regionales, tales coma: muros de tierra, barro cocido, madera,
bajareque, entre otros; y cubiertas como madera, palma, teja, terrado, entre otras.” .

Vivienda para el bienestar: Esquema que tiene como objetivo reducir el rezago habitacional en hogares con bajos
ingresos sin acceso a la seguridad social permitiéndoles obtener financiamiento para acceder a una vivienda adecuada.
Consiste en que la Comisién otorgara un financiamiento a una persona beneficiaria, de acuerdo con la capacidad de
pago, quien deberd realizar aportaciones en un plazo determinado de comtn acuerdo con esta misma Comisién.

4 Articulo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5 INEGI, 2020. Dispenible en htips:.".'www.inegi.org.mxIcontenidus:‘saladeprensa/boletines.'2020!0trTemEconIUMAZOZO_Oi.pdf

6 Conavi, 2020. Basada en Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgices, Artisticos e Histéricos, 2018. Disponible en
http:/iwww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

7 Gonavi, 2020.
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5.1 SIGLAS Y ACRONIMOS

SIGLAS DENOMINACION
CET Comité de Evaluacion Técnica
CONAVI Comisién Nacional de Vivienda
OEO Organismo Ejecutor de Obra
OEOP Organismo Ejecutor de Obra Patrimonial
PF Persona Fisica
PM Persona Moral
PSVA Produccidn Social de Vivienda Asistida
SGAJST Subdireccion General de Asuntos Juridicos y Secretariado Técnico o equivalente,
SGAVPS Subdireccién General de Analisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad o
equivalente
SGAF Subdireccion General de Administracién y Financiamiento o equivalente
SGOS Subdireccion General de Operacién y Seqguimiento o equivalente
SO Supervision de Obra.
DGEAT Direccion de Gestion y Evaluacién de Asistencia Técnica o equivalente
DCSO Direccién de Control y Supervisién de Obra o equivalente.
DAR Direccion de Administracién de Recursos.

CAPITULO 1. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE REALIZAN
SUPERVISION DE OBRA.

De conformidad con lo dispuesto para el cumplimiento de los objetivos de las Reglas de Operacién Vigentes y demds
normatividad aplicable a la operacién de los Programas Presupuestarios, la Supervisién de Obra (SO) debera ser, en
todos los casos, preventiva, vigilando lo siguiente:

El cumplimiento del proyecto y presupuesto validado para cada etapa establecida de obra.

La correcta aplicacién de los recursos otorgados.

El cumplimiento de los criterios técnicos y administrativos emitidos por la Comisién,

La calidad de la obra y los materiales de construccion, verificando que correspondan con los alcances

definidos en el proyecto de intervencién.

5. Elapego a las Reglas de Operacién del Programa aplicable conduciendo a que la ejecucion se realice conforme
a la normatividad vigente.

6. La notificacion oportuna de posibles incidencias que afecten la correcta aplicacién del subsidio, por conducto

de las herramientas que pone a disposicién la CONAVI, asi como generar vinculos de comunicacién directa con

los responsables que determine la CONAVI

=W

Debiendo cumplir con las siguientes Responsabilidades y Obligaciones:

I.1. Responsabilidades.

L1.1.- Supervisar la calidad de ejecucion de los trabajos en las intervenciones, conforme a los criterios técnicos
establecidos en los presentes Lineamientos, asi como en las fichas para rehabilitacién y reforzamiento estructural
emitidos por la Comisién.

L1.1.2.- Observar y reportar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en los Anexos 1,1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7y 8 de
los presentes Lineamientos, en las intervenciones asignadas, o en su caso el incumplimiento de estos a través de las
herramientas que disponga la CONAVI,
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1.1.3.- Contar y conocer el proyecto de las intervenciones, el presupuesto, plazos establecidos y en su caso el resultado
de los estudios y dictdmenes que lo conforman y que han sido validados.

I.1.4.- Observar y reportar el cumplimiento del proyecto, presupuesto validado y plazos establecidos en las
intervenciones, o en su caso el incumplimiento de estos a través de las herramientas que disponga la CONAVL

1.1.5.- Garantizar que el personal técnico a cargo de la SO corresponde con la plantilla registrada ante la CONAVI, con el
fin de que este cuente con el perfil requerido para elaborar y firmar los reportes correspondientes a través de las
herramientas que disponga la Comisién.

L.1.6.- Mantener actualizada, de manera constante y oportuna, la documentacion requerida en la Plataforma CONAVI o
donde asi lo disponga la Comision.

1.1.7.- Establecer comunicacién directa con el personal de la CONAVI para la atencién de incidencias y solicitudes de
informacion.

1.1.8.- Coordinarse con los QEQ'’s asignados para la revision conjunta de las intervenciones o visitas en campo.

1.1.9.- Mantener comunicacién directa con las personas beneficiarias, cuando aplique, asi como explicar sus funciones,
observaciones y el uso del Diario de Obra.

1.1.10.- Revisar y conocer el documento “Recomendaciones Estructurales y Constructivas para Vivienda Nueva.”

Disponible en el link
https:/ /siesco.conavi.gob.mx/doc/tecnicos/recomendaciones/RECOMENDACIONES%20DE%200BRA%20NUEVA. pdf

1.1.11.- Descargar y canocer el contenido de las Guias emitidas por la CONAVI disponibles en los medios que para tal fin
determine la Comision.

1.1.12.- Monitorear de manera constante el Sistema Integral CONAVI, o los medios que esta determine, con el fin de
conocer y revisar los avances del OEO asignados.

1.1.13.- En caso de presentarse algin reporte relativo al mal desempefio o incumplimiento en los procesos de ejecucidn
de las obras que resulten en fallas o desperfectos, la SO estard obligada a atender y dar respuesta oportuna, conforme
a lo establecido en los presentes Lineamientos y a las solicitudes que se hagan por parte de esta Comisién con el fin de
dar la adecuada atencién segln sea el caso.

11.14 En caso de presentarse alguna causa que incida en la correcta ejecucién de la obra, la SO podra validar la
procedencia de la solicitud realizada por el OEQ, respecto al otorgamiento de alguna linea de apoyo complementaria al
subsidio.

1.1.15 En caso de Conjuntos Habitacionales, deberd conocer y revisar el programa de obra presentado por el OEQ,
asegurando un seguimiento puntual, asi como la conciliacién de los avances.

1.1. 16 En caso de Conjuntos Habitacionales debera conocer la normatividad aplicable al proyecto para dar puntual
sequimiento de los permisos y licencias que garanticen el término y cierre de obra ante las diferentes dependencias y
autoridades en materia.

1.2. Obligaciones.
1.2.1.- Cargar los Reportes de seguimiento de Obra en la herramienta que disponga la CONAVI y conforme a los
tiempos establecidos en los presentes Lineamientos.

1.2.2.- Descargar e imprimir los repaortes de seguimiento y reporte de verificacién de conclusion de obra, para
posteriormente firmarlos y cargarlos a la Plataforma CONAVI o donde lo indique la Comisién.

Indigena

2025 Heroica Escuela Naval Militar No. 669, piso 2 y 3, Col Presidentes Ejidales 1ra Seccion, \
Aro e Alcaldia Coyoacan, C.P. 04470, Ciudad de México, Teléfono: 55.9138.9991 wi ob.mx/conavi
La Mujer

Y



. . - s B o9 2025
Desarrollo Territorial | f/s Conavi | i%?»\w

Secretaria de Desarroilo Agrario, Territarial y Urbano 4 i — L. J‘JJ [ndigena

1.2.3.- Realizar la visita de verificacién de conclusién de los trabajos de intervencién, para constatar la correcta
aplicacion del subsidio y, en su caso, de las lineas de apoyo complementarias, conforme a lo estipulado en el Anexo 6
de los presentes Lineamientos.

1.2.4.- Llevar a caho la apertura y mantener actualizado el Diario de obra o Bitacora de Obra, registrando el desarrollo
de los procesos constructivos mediante anotaciones que soporten los avances reportados. Este documento debera
estar firmado en conjunto con el OEO, el DRO y en su caso Corresponsables de Obra, para su posterior carga en la
Plataforma CONAVI o donde lo indique la Comisién.

[.2.5.- Cargar los registros de los resultados de las pruebas de laboratorio referidos en el Anexo 9, utilizando la
herramienta que disponga la CONAVI, dentro de los plazos establecidos en los presentes Lineamientos.

1.2.6.- Reportar de manera preventiva y oportuna cualquier incidencia o situacién que afecte la correcta aplicacién del
subsidio, asi como el adecuado desarrollo de las obras asignadas, a través de las herramientas que ponga a
disposicion la CONAVIL.

1.2.7.- Atender las solicitudes de informacién de las intervenciones, convocatorias y cualquier otro requerimiento que
disponga la CONAVI durante el proceso de la obra.

1.2.8 En Conjuntos Habitacionales de vivienda, deberd contar con residentes de supervisién conforme a lo indicado en
el Capitulo II. Mecanica de Operacién, Cuarto. Seguimiento de avance y término de obra, Cuadro 2.- Personal requerido
por nimero de intervenciones en Conjuntos Habitacionales, de los presentes lineamientos.

[.2.9De manera general la 50, debera observar que el OEO cumpla con las medidas de seguridad, higiene y salud,
necesarias durante el proceso de las obras, y estard obligada a reportar cualquier omisién de forma preventiva en las
herramientas disponibles para tal fin. Se pone a disposicién para consulta el material elaborado por la CONAVI sobre
este tema en el siguiente enlace;
https://siesco.conavi.gob.mx/doc/tecnicos/medidas/Medidas%20de%20Seguridad %20B%C3%A1sicas%20en%200bra%

20-%20Carteles.pdf
L2.10 Revisar en sitio y monitorear en el Sistema Integral de la Conavi en el médulo de pagos, las solicitudes por parte

de los OEQ's para la validacién de las ministraciones y finiquitos, de acuerdo con los avances fisicos_financieros de la
obra.

1.2.11 Revisar y validar los planos “AS BUILT" asegurando que reflejen fielmente lo ejecutado en la obra.

.2.12 Indicar al OEQ la reparacién o sustitucién de la obra mal ejecutada o que no cumpla con las especificaciones
establecidas en el proyecto validado.

[.2.13 Conciliar los avances de obra ejecutada, con la finalidad de identificar de forma oportuna desfases en el
programa fisico financiero de la obra que incidan en el cumplimiento del plazo establecido en el contrato de prestacién
de servicios.

1.2.14 Entregar en fisico la documentacién que integra el término de obra, conforme a lo indicado en el Anexo 11
mediante escrito a la unidad administrativa que determine la Conavi.

1.2.15 Validacién y carga de informacion de las solicitudes de ampliacién de plazo por parte de los OEQ”s en el Sistema
Integral Conavi, 0 en el medio que esta determine.
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CAPITULO II. MECANICA DE OPERACION.
PRIMERO. - CARACTERISTICAS GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La Subdireccion General de Operacién y Seguimiento o su equivalente, es la encargada de controlar la aplicacion de los
subsidios, por lo que, serd quien coordine la mecanica de operacién para la supervisién de obra.

Las supervisiones se ejecutaran en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, en comunidades urbanas y rurales,
de conformidad con los criterios técnicos minimos para las diferentes modalidades de intervencion, que emita la
CONAVI.

En este sentido, los trabajos de supervisién en campo se deben efectuar para resguardar los intereses de la Comision
en apego al proyecto de intervencién y la ejecucion de la obra, a la normatividad aplicable, asi como supervisar y
constatar que los atributos de la vivienda durante la obra sean de acuerdo al proyecto de intervencién manifestado por
el OEO en la plataforma o el medio que para tal fin determine la CONAVIy que se encuentre previamente validado por
la misma.

Por tal mativo, la SO tiene como funcién principal supervisar y verificar el cumplimiento de los parametros de calidad,
vigilar el cumplimiento de los alcances del subsidio con base en el presupuesto y proyecto validado, normas y
especificaciones técnicas dentro de la obra: asi como, verificar el avance fisico-financiero de las diferentes partidas
correspondientes a la intervencion, mediante inspecciones visuales. La supervision siempre debera tener como
premisa la prevencién, por lo que, en caso de existir incumplimiento de alguno de los criterios, debera reportarlo a la
Comisién de forma oportuna, prioritaria e inmediata, para que se tomen las acciones pertinentes.

El trabajo de supervision consta de seis etapas:

a) Tener conocimiento del proyecto, presupuesto y programa de obra. Con el fin de contar con elementos
suficientes que le permitan en campo, corroborar si el Prestador de Servicios cumple con la correcta
ejecucién de los trabajos conforme al proyecto, presupuesto y programa de obra validados por la
Comisidn.

b) Seguimiento de Obra: Se llevaran a cabo visitas previo, durante y al término de la ejecucién de los procesos
constructivos tales como, de manera enunciativa mas no limitativa, inicio de obra, armado y colado de
elementos estructurales, etc., debiendo generar los reportes de seguimiento y emitir recomendaciones
para la correcta ejecucion en la Bitacora y/o el Diario de Obra, durante los plazos de ejecucion de los
trabajos, asi como revisar , integrar, observar y reportar de manera oportuna los resultados de las
pruebas de labaratorio conforme al Anexo 9 de los presentes lineamientos.

Los reportes de seguimiento de obra deberén ser cargados en la plataforma o en cualquier medio que la
CONAVI designe, cumpliendo de manera obligatoria mas no limitativa con los reportes que se indican en
las tablas 3 y 4 liberacién de Ministraciones donde se especifica cada uno de los esquemas y lineas de
apoyo. Una vez reportado el 100% de avance de obra por parte del OEQ, la SO procedera a realizar el
reporte de verificacién de conclusién de obra.

c) Validar la procedencia de las solicitudes de pago. En funcién al avance fisico financiero de la obra la SO sera
responsable de validar las solicitudes de pago realizadas previamente por el OEQ, esto en el medio que
determine la Conavi y conforme a lo estipulado en los instrumentos juridicos correspondientes.

d) Reporte de verificacién de conclusién de obra: Se llevara a cabo cuando el OEQ realice la carga del reporte
de seguimiento de obra del 100% en la Plataforma CONAVI o en el medio que esta determine, una vez que
esto ocurra, la SO debera elaborar el reporte que evidencie el cumplimiento de avances conforme a
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presupuesto y proyecto validado, debiendo indicar en su caso los hallazgos que resulten de la visita de
verificacion, esto en el medio que la Conavi determine.

e) Firma del Acta de Término / Término de los trabajos de edificacién. Con el fin de constatar el cumplimento
del proyecto y sus alcances, asi como la correcta aplicacién del subsidio, la SO debera coordinar y
participar en la firma del Acta de Término / Término de los trabajos de edificacién, conforme a los Anexos
12 y 13 que forman parte de los presentes lineamientos.

f)  Revisién de la Integracién Documental del Finiquito de Obra. Deberd constatar que el OEQ integre la
documentacion que sustente el cumplimiento normativo, para su debida entrega a la Comision Nacional
de Vivienda, esto conforme al Anexo 11 de los presentes lineamientos.

Cuadro 1.- Porcentaje de Avance de Supervisién de Obra.

oo Regpcrte de Reporte de
£ Reporte Inicio G ;
Programa Intervencién Seguimiento de Termino de
de Obra
Obra Obra
** Autoproduccion.
= Ampliacion de Vivienda.
= Vivienda Nueva,
»  Rehabilitacién de Vivienda
Edificada con Sistemas
Constructivos Tradicionales.
Reubicacidn de Vivienda:
«  Vivienda Nueva
o Edificacién de Conjunto
Habitacional para reubicacién ) .
.. L. Obligatorios:
Reconstruccién de Vivienda. a0
A . 5 dias naturales % : :
N «  **Rehabilitacion de vivienda con ; Obligatorio
PVS . : posteriores al 60% Visita de
Esquema valor Patrimonial. renarte de ; e
«  Rehabilitacién de Vivienda P 80% verificacion
100% : - Inicio de Obra
. Edificada con Sistemas 1009%
Conavi ) - cargado por el o
Constructivos Tradicionales.
., L OEO
o Reconstruccion Total de vivienda.
o Reconstruccidn Parcial de
vivienda,
Mejoramiento de Unidades
Hahitacionales.
s Mantenimiento de instalaciones
generales y dreas comunes
**Autoproduccion. Obligatorios: Obligatorio
s Mejoramiento de Vivienda 50% 100%
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= Reporte de Reporte de
i Reporte Inicio - X
Programa Intervencion Sequimiento de Termino de
de Obra Obra Obra
Los  reportes
deberan
registrarse de
forma catorcenal
PVS i . 5 dias naturales | durante = ——
Reubicacion de Vivienda posterioresal | proceso de obra. A—Visita fa
Ei\?}'—?m-% s  Vivienda Nueva reporte de De manera ve—rificacién
ivienda L . ) : == verificacién
e «  Edificacion de Conjunto Inicio de Obra | adicional en su de
Rats ¢ Habitacional. cargado por el | caso debera <u eEisién
Bienestar OEO contarse_con el | =SRERISION
reporte __ que
ampare las
solicitudes de
pago.

*Aplica para las intervenciones a cargo de un Organismo Ejecutor de Obra.
** En los casos de Rehabilitacién de vivienda con valor Patrimonial, el contrato de supervision establecerd las visitas a realizar, los

reportes por entregar, asi como sus plazos.

SEGUNDO. - LINEAS DE APOYO.

El subsidio puede componerse de més de una linea de apoyo, de acuerdo con lo estipulado en las Reglas
de Operacién del Programa por lo que la SO esta obligada a conocer las lineas de apoyo y
complementarias que conforman cada caso asignado, para asegurar la correcta ejecucion del proyecto
mediante la supervision de la aplicacién del subsidio, de acuerdo con el proyecto de intervencion
previamente validado por la Conavi y cargado en la plataforma o remitido a través de cualquier otro medio
que la CONAVI determine para tal fin.

Para vivienda nueva y reconstruccion total, asi como Edificacion de Conjunto Habitacional, deberan
cumplirse todas las especificaciones técnicas del Anexo 1y 1.1; las correspondientes a ampliacién en el
Anexo 2, y el correspondiente a reconstruccion parcial en el Anexo 3, seglin sean las necesidades y
planteamiento de cada proyecto de intervencion, a fin de que al término de la obra la vivienda cuente con
los minimos elementos, como los sefialados en este punto.

Mobiliario: Inodoro, lavabo y lavadero (conforme a usos y costumbres de las personas
beneficiarias y disponibilidad de servicios)

Accesorios: Griferia (lavabo, regadera, tarja, lavaderoy coladera, entre otros).

Cubierta: En caso de contar con una cubierta ligera y si el proyecto lo indica, se debera contar con
una pendiente al menos de 15% y aislante térmico, para el caso de las losas macizas planas, se
debera cumplir con una pendiente del 2% y si el presupuesto lo indica contar con algin
impermeabilizante.

Ventanas: Por lo menos una ventana por espacio habitable en la vivienda (las dimensiones seran
las establecidas por la normatividad local, atendiendo las condiciones de iluminacién y ventilacion,
conforme al proyecto y presupuestos validados).

\“
2025 Heroica Escuela Naval Militar No. 669, piso 2 y 3, Col Presidentes Ejidales 1ra Seccién,
Ano de Alcaldia Coyoacan, C.P. 04470, Ciudad de México, Teléfono: 55.9138.9991 www.gob.fx/conavi
La Mujer R

Indigena



At de
- | La Mujer
mt! | esad) Indigena

2 s R 2025

 Desarrollo Territorial &Qmavi

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territarial y Urbano

Puertas: Puertas de acceso y bario.

Para mejoramiento de vivienda deberan atenderse las especificaciones técnicas del Anexo 4 durante la
obra, segun sean las necesidades y planteamiento de cada proyecto de intervencién.

En caso de rehabilitacién de vivienda con valor patrimonial o intervencién a viviendas edificadas con
sistemas tradicionales, deberan atenderse las especificaciones técnicas del Anexo = durante la obra, segln
sean las necesidades y planteamiento de cada proyecto de intervencién.

Cuando en la revision del proyecto se incluyan lineas de apoyo complementarias se debera considerar las
especificaciones de| Anexo 6.

TERCERO. - REVISION DEL PROYECTO DE INTERVENCION.

Los Participantes de la Revision del Proyecto de Intervencion seran los siguientes:

1. Organismo Ejecutor de Obra o Proyectista. Es el responsable de elaborar el proyecto de
intervencién con los alcances establecidos, asi como, realizar su entrega en el plazo y medio que
para tales fines establezca la CONAVI.

2. Prestador de servicios que realiza la Supervisién de Obra. Revisard el proyecto, presupuesto y
programa de obra, presentados por los Prestadores de Servicios, y validado por la Conavi, previo a
la visita de Inicio, Seguimiento y visita de Verificacién de conclusién de Obra, lo que le permitira
conocer |os alcances a revisar en sitio.

3. CONAVL. Es la instancia encargada de establecer los alcances, criterios de validacién, plazos y el
medio de entrega, de los proyectos de intervencién, presupuestos y programas de obra, asi como
garantizar su disponibilidad para la revisién que tendra que realizar la SO para el seguimiento
oportuno de los trabajos de construccion de las acciones de vivienda.

Tener conocimiento del, proyecto, presupuesto y programa de obra, estudios y dictdmenes en su caso, por
parte de la SO, conducira a que estos sean la base de la cual se parta para constatar que el subsidio se
aplica de manera correcta,

Para los casos comprendidos en el Esquema Subsidio 100% Conavi, donde se registren cambios de
proyecto, o en las consideraciones enunciadas en la matriz de disefio participativo, estos seran a peticidn
de las personas beneficiarias siempre y cuando no afecten la habitabilidad y sequridad estructural.

En caso de omitir reportar de manera oportuna este tipo de hallazgos por parte de la supervision de obra,
la Conavi aplicara las sanciones establecidas en la normatividad vigente del Programa gue opera la
Comision.

CUARTO. - SEGUIMIENTO DE AVANCE Y TERMINO DE OBRA.

La supervision en campo en funcién de los esquemas de operacién, modalidades, lineas de apoyo y
complementarias, deberd realizar las siguientes actividades:

1. PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

En las modalidades de Autoproduccién, Reubicacion y Reconstruccién de Vivienda, Mejoramiento de
Unidades Habitacionales en todas la Lineas de apoyo deberan realizarse reportes en campo, conforme al

~mab)  Indigena
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cuadro 1. Porcentaje de avance de supervision del Capitulo II. Mecanica
Caracteristicas Generales y Especificaciones Técnicas de los presentes lineamientos. Asimismo, en funcién
al nimero de intervenciones, deberd contar con el personal minimo requerido como residencia de
supervision para el sequimiento adecuado de las obras.

Cuadro 2.- Personal minimo requerido por niimero de intervenciones en Conjuntos Habitacionales Horizontales.

NUMERQ DE PERSONAL TECNICO
INTERVENCIONES MINIMO REQUERIDO
hasta 40 1
41-100 2
101-200 3
201 hasta 250 4

*Nota: En conjuntos habitacionales horizontales mayores a 250 viviendas, la SO debera presentar para su aprobacién ante
la Conavi, la propuesta del personal asignado para el sequimiento de las obras.

Cuadro 3.- Personal minimo requerido par ndmero de intervenciones en Conjuntos Habitacionales Verticales.

NUMERQG BE couﬁDINAan DE SUPERVISORES
VIVIENDAS SUPERVISION AUXILTARES
hasta 500 1 2
501- 1,000 1 3-4
1,001 hasta 1,500 2 4

Referencia NMX-C-442-ONNCCE-2019

*Nota: En conjuntos habitacionales verticales mayores a 1,500 viviendas aprobadas por ejercicio fiscal, la SO deberd
presentar para su aprobacién ante la Conavi, la propuesta del personal asignado para el seguimiento de las obras, debiendo
considerar la estructura de “coardinacion y supervisores auxiliares”, en este sentido la Conavi podrd solicitar el incremento
o sustitucion del personal en funcién del requerimiento del desarrollo de la obray su desempefio.

En el caso de Rehabilitacién de Vivienda con valor patrimonial deberan realizarse reportes en campo,
conforme a lo que se establezca en el contrato de prestacién de servicios que se celebre para tal fin.

1. La SO debera contar con residencia permanente en la obra, para que esta se ejecute de acuerdo al
proyecto y las normas de construccién aplicables, su personal debe ser suficiente, capacitado y
debidamente equipado bajo su completa responsabilidad y costo, debiendo observar el
cumplimiento de la norma de seguridad, higiene y salud (NORMA Oficial Mexicana NOM-031-
STPS-2011, Construccién-Condiciones de sequridad y salud en el trabajo.) de todo el personal
que se encuentre en la obra.

La SO realizara trabajos de campo y gabinete debiendo instalar su oficina en la zona de obra, con los
espacios y recursos suficientes e indispensables para el desarrollo de sus actividades y reuniones de
trabajo, asi como, realizar los trabajos de inspeccién, levantamiento de datos e integracién de reportes
relativos al avance actualizado de los conceptos de trabajo en las diferentes etapas de construccién de la
obra y del proyecto ejecutivo respectivamente. f

La SO debe documentar mediante la APP de seguimiento de obra, o el medio que la Conavi determine el
reporte de avance de obra que incluya 10 fotografias (interiores y exteriores) con descripcion técnica de los
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trabajos que se encuentren en ejecucién al momento de la supervisién, asi como reportar las
observaciones que llegaran a surgir a efectos de evidenciar cualquier situacién relevante en la aplicacion
del subsidio federal.

Para el adecuado seguimiento, la SO debera descargar los reportes de seguimiento de obra de la
Plataforma Conavi, o el medio que esta determine, los cuales deberan firmarse y proceder a su carga. De
manera adicional se deberdn cargar los Diarios de Obra y/o Bitadcora de Obra respectivos, derivado del
resultado de las visitas de supervision realizadas durante el periodo que se reporte.

La SO debera monitorear de manera permanente la informacién que se registre por el OEQ en la
Plataforma CONAVI, o el medio que esta determine, con el fin de tener conocimiento de los inicios y
reportes de avance y término, lo que permitird su adecuado seguimiento y validacién de la liberacion de los
recursos.

La carga del reporte de la primera visita de obra se debera realizar en un plazo no mayor a 5 dias habiles
en funcion de que se haya emitido el reporte de Inicio de Obra por el OEO en la Plataforma CONAVI
correspondiente, o el medio que esta determine contado a partir del dia habil siguiente en que sea
cargado.

2. INCIDENCIAS Y HALLAZGOS.
2.1.1 Incidencia.

Las incidencias se pueden presentar durante el proceso de ejecucién de las intervenciones. Para fines
practicos las incidencias pueden presentarse en alguno de los siguientes casos:

a) Irregularidades por parte del OEO: Cuando el Prestador de Servicios muestra un mal desempefio,
generando una ejecucién incorrecta o el abandono de los trabajos de intervencién.

b) Incidencias Extraordinarias: Se refiere a aquellos factores externos no imputables al OEQ que
impidan llevar a buen término de los procesos de obra, estas deberan ser comprobables y contar con la
validacion de la SO y/o DRO o Corresponsables, segin aplique. La Conavi determinara su procedencia
en funcion de la documentacién que soporte la incidencia reportada.

En caso de presentarse alguno de estos supuestos, se debe reportar a la Conavi y registrarse en el medio
que la Comision lo indique.

2.1.2 Hallazgos.

Al término de las intervenciones por parte del OEQ, la SO llevard a cabo una visita de conclusién, la cual se
registrara en la APP de supervisién en el apartado de visita de conclusién, en donde debera en su caso de
registrar los hallazgos derivados de la visita en campo.

En caso de que la obra presente incumplimiento en cuanto a su avance reportado o sobre las
especificaciones de los criterios establecidos en los Anexos 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 debera reportarse a la
Comision de forma prioritaria e inmediata, conforme a los siguientes criterios técnicos de incumplimiento:
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Condiciones de hahitahilidad: Cuando la obra tenga observaciones corregibles que no pongan en
riesgo la seguridad estructural de la vivienda.

La SO deberd especificar el tipo de observaciones: mala calidad en la ejecucion, omisiones de
proyecto y/o presupuesto o incumplimientos en periodos de ejecucion.

Incidencias Extraordinarias: Estas podran considerarse como causas de seguridad en las zonas,
fendmenos meteorolégicos de alto impacto o aquellas que impidan llevar a buen término, los
alcances previstos en las intervenciones de vivienda deberdn ser comprobables y contar con el
debido soporte que las sustente. Podran considerarse causas sociales que incidan en la ejecucion
de la obra.

Sequridad estructural: Cuando la obra ejecutada se desarrolle fuera de las especificaciones del
proyecto de intervencién y pone en riesgo la seguridad estructural de la vivienda.

La SO deberd especificar el tipo de observaciones: fallas en el sistema constructivo, omisiones de proyecto
y/o presupuesto e incumplimientos en los plazos de ejecucién, asi como las caracteristicas de la ubicacién y
posibles riesgos.

CAPITULO III: ASIGNACION, RESULTADO Y PAGO DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA.

QUINTO. CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE LA SUPERVISION DE OBRA EN LOS ESQUEMAS DE
SUBSIDIO 100% CONAVI Y VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Para las asignaciones de la supervision de obra, se observard lo dispuesto en los Lineamientos Generales
para el Registro, Administracién y Evaluacion del Desempefio de Prestadores de Servicio de la Comision
Nacional de Vivienda, disponibles en la Normateca Conavi,

https://www.conavi.gob.mx/images/documentos/normateca/2024/9._LineamientosﬂGeneraIes_de_Registr
o_Administraci%C3%B3n_y_EDD.pdf

SEXTO. RESULTADO TECNICO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO.

Posterior a la conclusién de lo obra conforme a lo establecido en los instrumentos juridicos de supervision,
la CONAVI llevara a cabo, a través de la SGAVPS, la Evaluaciéon del Desempefio de los Prestadores de
Servicios para determinar el grado de eficiencia, eficacia y calidad del servicio otorgado, considerando los
diferentes perfiles en que se encuentren inscritos en el Padrén.

El resultado de la Evaluaciéon del Desempefio serd considerado conforme a lo establecido en los
Lineamientos Generales para el Registro, Administracién y Evaluacién del Desempefio de Prestadores de
Servicios de la Comision Nacional de Vivienda.

SEPTIMO. PAGO DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA.

De acuerdo con las ROP vigentes se hace referencia que en aquellas acciones de vivienda donde
intervienen los OEOs, el porcentaje de subsidio destinado al pago de los proyectos y supervision de obra
corresponde hasta el 4% y 3% respectivamente. En ambos casos, el porcentaje debera ser referido contra el
monto de la intervencién y serd aplicado como deductiva al subsidio aprobado.

\
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El monto total del subsidio estara determinado en funcién de la modalidad, lineas de apoyo y en su caso
lineas complementarias, (incluye OEQ y SO).

La secuencia de los pagos del monto del contrato por la prestacién de servicios de Supervisién de Obra,
correspondera al porcentaje de liberacién que se establezca en los instrumentos juridicos, y/o de acuerdo
a los cuadros siguientes:

Cuadro 3.- Liberacién de Ministraciones. Esquema Subsidio 100% Conavi.

LIBERACION DE MINISTRACIONES
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

. REUBICACION DE
(o}
AUTOPRODUCCION VITEN DR
; REHABILITACION DE VIVIENDA
MEJO\?IC'I\’;I;BJ;O DE AMC%‘:&? DE VIVIENDA NUEVA EDIFICADA CON SISITEMAS VIVIENDA NUEVA
CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES
i 1RA 7 i
1RA MINISTRACION MINISTRACION 1RA MINISTRACION 1A MINISTRACION 40% 1RA MINISTRACION
50% 40% 40%
40%
2DA MINISTRACION i 2DA MINISTRACION 2DA MINISTRACION
MINISTRACION 2DA MINISTRACION 40%
50% 40% 40%
40%
SRA 3RA MINISTRACION 3RA MINISTRACION
MINISTRACION 3RA MINISTRACION 20%
Yo 20% 20%

MEJORAMIENTO DE

RECONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIDADES
HABITACIONALES
REHABILITACION DE
5 VIVIENDA . MANTENIMIENTO DE
V';‘E;L‘;B;;r;‘;ﬂ?’:&i EDIFICADA CON RECJ?A“:‘SCTSE%CSON RECOSNTRUCCION INSTALACIONES
BATRIBNTAL SISITEMAS VIVIENDA TOTAL DE VIVIENDA GENERALES Y AREAS
CONSTRUCTIVOS COMUNES
TRADICIONALES
1RA MINISTRACION 40% | 1RAMINISTRACION 1RA MINISTRACION 1RA MINISTRACION TRA MINESTRACTON 405
40% 40% 40%
DA MINISTRACION 409 | 2DA MINISTRACION 2DA MINISTRACION | 2DA MINISTRACION A MINETRACTBH 405
40% 40% 40%
3RA MINISTRACION 20% RA MI%E‘;RACION 3RA MI'\;I(?;DRACION i MI%IOS;RACEON 3RA MINISTRACION 20%
0

Es relevante, de forma complementaria consultar el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS DISPERSIONES,
DEVOLUCIONES Y CONCILIACIONES MENSUALES EN MATERIA DE SUBSIDIOS DE LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA”, que
aplicara para el ejercicio fiscal vigente.

https://www.conavi.gob.mx/images/documentos/normateca/2024/13. Manual de_Procedimientos Disper
siones, Devoluciones y Conciliaciones Mensuales.pdf

Cuadro 4.- Liberacién de Ministraciones. Esquema Subsidio 100% Conavi y Esquema de Vivienda para el
Bienestar Conavi, para la linea de apoyo de Edificacién en Conjunto Habitacional.
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LINEA DE APOYQO DE EDIFICACION EN CONJUNTO HABITACIONAL
1RA MINISTRACION PAGO DE FINIQUITO
MINISTRACIONES DE AVANCE FISICO FINANCIERO
30% 10%

Farmalizacisn de para efectos de los pagos subsecuentes a la primera Avance fisico

TSt UTHBILS ministracién vy previo al finiquito, el Prestador de Servicios financiero
Juridico, entrega (PS) debera presentar a la Supervision de Obra (SO) las reportado al 100%,
estimaciones correspondientes al avance fisico-financiero entrega de garantia.

de garantiay
CFDI (PDF y XML)

demostrado en obra, las cuales estardn sujetas a la validacion
de la Comisién.

CFDI (PDF y XML)

CFDI (PDF y XML)

Para el esquema de Vivienda para el Bienestar, se analizé y realizé la nota metodoldgica denominada
“Pago por prestacién de servicios de Supervision de Obra en Conjuntos Habitacionales” para determinar el
porcentaje de pago por la prestacién de servicios de Supervision de Obra, la cual se encuentra en el Anexo
16 de los presentes lineamientos. Con la consideracién de los factores de ponderacion definidos se
obtuvieron los siguientes datos para establecer la contratacion:

TABULADOR DE SUPERVISION DE OBRA

Nt = - .
o |FACTORES DE PONDERAGEN NUM. DE VIVIENDAS: HASTA 500 501-1,000 1,001 - 1,500 MAS DE1,500
: ZONA NORTE
HORIZONTAL J VERTICAL: H \"2 H v H v H v
1 |NUMERO DE VIVIENDAS 1.00 1.00 0.70 a.70 0.20 0.50 0.10 020
2 [TIPO DE DESARROLLO DE VIVIENDA 0.30 0.60 a.30 0.60 030 0.60 030 0.60
3 |'PROYECTO DE MITIGACION DE SERVICIOS 0.10 0.10 010 010 0.10 010 010 010
4 |ZONA NORTE 030 0.30 030 0.30 0.30 030 030 030
zona NorTE@%)[ 170 | 200 [ 140 170 | oo | 1so | oso | 120 |
MUM.DE VIVIENDAS:
A, |FACTORES DE PONDERACION *HASTA 500 501-1,000 1,001 - 1,500 *MAS DE 1,500
i ZONA SUR
HORIZONTAL | VERTICAL: H v H v H v H v
1 [MUMERO DE VIVIENDAS 1.00 1.00 0.70 0.70 0.20 0.50 Q10 020
2 |TIPO DE DESARROLLO DE VIVIENDA 0.20 0.80 0.20 0.60 020 0.60 0.20 0.60
3 ['PROVECTO DE MITIGACION DE SERVICIOS 010 010 0.10 a0 0.10 alo 010 010
5 |ZONASUR 020 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
zonasur @[ 1so | 1eo | 120 | 1e0 | o070 | 140 060 | 1o |

+NOTA: Para proyectos de mas de 1, 500 viviendas que na requieran proyecto de mitigacién de servicios, el parcentaje minimo para pago serd de
0.6 para vivienda horizontal y 0.8 para vivienda vertical. En aquellos casos donde el prayecto se desarrolle con vivenda horizontal y vertical, el
criterio del porcentaje a cantratar sera el de vivienda vertical.

TABLA RESUMEN POR UBICACION

NUM. DE VIVIENDAS: *HASTA 500 501-1,000 1,001 - 1,500 *MAS DE 1,500
HORIZONTAL ! VERTICAL: H [ v H [ Vv H v H Vv

ZONA NORTE (%)| 170 2.00 1.40 1.70 0.90 1.50 0.80 1.20
ZONASUR (%)| 150 1.90 1.20 1.60 0.70 1.40 Q.60 110

La liberacion de los pagos de la Supervision de Obra se realizard de manera simultdnea a los pagos del
OEO, debiendo contar con la informacién soporte previamente registrada en el medio que la Conavi
determine para ambos prestadores de servicios.
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Las solicitudes de pago para el Supervisor de Obra deberan acompafarse del formato de estimacién de
acuerdo al Anexo 10 de los presentes lineamientos, anexar la nota de bitacora de obra que corresponda al
avance fisico financiero que se reporte y registrarse en el medio que la Conavi determine.

Para liberacion del recurso del finiquito, la supervisién de obra integrard y presentarad en fisica los
documentos que se enlistan en el Anexo 11 de los presentes lineamientos.

Debera acompariar a la solicitud de pago, copia de conocimiento del formato del Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI) de las facturas emitidas, en el medio que para tal fin establezca esta Comision.
Estos deberan contener |as siguientes datos:

e Nombre de las personas beneficiarias, que ampara la factura emitida. (para el Esquema
Subsidio 100% Conavi).

» Nombre del proyecto del conjunto habitacional. (para el Esquema Vivienda para el Bienestar
Conavi).

e Programa al que pertenecen las personas beneficiarias y/o proyecto.

¢ Modalidad (Vivienda nueva, Ampliacion, Mejoramiento, etc.).

e Ao de recepcion del recurso del subsidio.

CAPITULO IV. ASPECTOS GENERALES.

OCTAVO. FACULTADES DE LA CONAVI.

La CONAVT esta facultada para interpretar los presentes Lineamientos, asi como, para resolver los aspectos
no considerados en ellos.

NOVENO. OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE REALIZAN LA SUPERVISION DE
OBRA.

La SO debera sujetarse a las Reglas, Manuales de Operacion, y deméas normatividad vigente, asi como a los
instrumentos juridicos que suscriba al margen del Programa.

DECIMO. VIGENCIA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE REALIZAN LA SUPERVISION DE OBRA.

La participacion como prestador de servicios en esta Comision, estara sujeta a la vigencia y ratificacion de
su registro, asi como a los resultados obtenidos en la evaluacién del desempefio o en su caso de procesos
de quejas e incumplimientos que ameriten su cancelacion, esto conforme a lo que establezca en el Manual
para la atencion de quejas y denuncias recibidas en la Conavi. y a las determinaciones autorizadas por el
Comité de Evaluacion Técnica (CET), asi como a cualquier determinacién de la Conavi, relacionada con la
aplicacion de las sanciones establecidas en la normatividad vigente y que sean derivadas de su
participacion en los Programas a cargo de la CONAVI. Esto de acuerdo con lo dispuesto en los
Lineamientos Generales para el Registro Administracion y Evaluacién del Desempefio de Prestadores de
Servicio de la Comision Nacional de Vivienda.

La vigencia dentro del padron de prestadares de servicios no asegura que exista asignacién de
intervenciones a supervisar en cada periodo de trabajo, toda vez que pueden existir periodos en los que la
CONAVI no cuente con intervenciones para asignacion, o no se ajuste a los criterios de asignacién
establecidos por esta Comision.
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DECIMO PRIMERO. TRANSPARENCIA.

Las SO deberan apegarse a lo dispuesto por las Reglas de Operacion del Programa operado por la
Comision y legislacién aplicable en la materia de transparencia y Proteccion de Datos Personales, asi como
en cualquier instrumento juridico que emita la CONAVI en estas materias.

6. DECIMO SEGUNDO. - NORMATIVIDAD SUPLETORIA. DISPOSICIONES FINALES.
TRANSITORIOS

PRIMERO: Estos lineamientos entrardn en vigor al dia siguiente de su publicaciéon en la Normateca de la
CONAVL

SEGUNDO: Los presentes lineamientos podran ser modificados atendiendo a las Reglas de Operacién del
Programa y/o mejoras detectadas para su operacion.

7. AUTORIZACION.

El alta de los presentes Lineamientos para la operacién de los Supervisores de Obra fue aprobada por el
Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisiéon Nacional de Vivienda, mediante Acuerdo nimero
COMERI-03-30RD-18072025, de la Tercera Sesién Ordinaria, celebrada el 18 de julio de 2025. y sustituye
al de fecha 19 de marzo de 2025, quedando éste sin efectos.

La emisién del presente instrumento se aprueba mediante Acuerdo ndmero JG-6E-310725-02 de la H. Junta
de Gobierno de la Comisién Nacional de Vivienda, celebrada el 31 de julio del 2025. Las firmas de
autorizacién quedaran plasmadas en el acta de la sesion, en donde se dictamine procedente el acuerdo en

comento.

Fecha de publicacién en la Normateca Interna: 01 de agosto del 2025.

REVISA
WO | :
Ing:-DiegoJiménez Torres. Arq. Ruth Angélica Alva réi Alonso
Subdireccion de Seguimiento de Obra Conjuntos Habitacionales Direccion de Controly quehris 6n de Obra
Regién 1 i \) -

s

Arq. Alei\and rlé\ﬁg oller de Fuente
Subdireccién Gen ral de Operacion y guimiento
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CONCENTRADO DE CAMBIOS

REVISION NO. | FECHA DE EMISION | DESCRIPCION DEL CAMBIO MOTIVO
Se requieren adecuaciones sustantivas
para el cumplimiento de la normativa para
el ejercicio 2025, es de importancia
establecer en los lineamientos los
alcances que deberdan atender los
prestadores de servicios al momento de
llevar a cabo las inspecciones fisicas
durante el proceso de las obras, debiendo
prever por la Supervision de Obra la
revision y validacion de solicitudes de
pago por parte del OEQ, asi como la
revision y validacion de solicitudes de
convenios modificatorios; debera registrar
el resultado de las pruebas de laboratorio
1 21/mar20/2025 ALTA de materiales de construccion, observar
que se cumplan las medidas de
seguridad, higiene y salud en los procesos
de la obra. Dar seguimiento de los
permisos y licencias que garanticen el
término y cierre de obra ante las
diferentes dependencias y autoridades en
materia, entregar  en fisico la
documentacion que integra el término de
obra, asi como la inclusion del porcentaje
de contratacion considerado por los
servicios de supervision.

Para la operacion 2025, la modificacion
que se presenta contempla las siguientes
consideraciones:

Se adecua el “Tabulador de Supervision
de Obra” para pago por esta prestacion de
este servicio, en funcion de optimizar el
recurso disponible para la operacion y el
cumplimiento de los objetivos del
18/ju|io/2025 MODIFICACIGN Programa. Se agrega nota que enuncia el
criterio para definir el porcentaje de pago
en los conjuntos habitacionales con
edificaciones  mixtas (horizontal vy
vertical). Se modifica el Anexo 16 para
adecuarlo a lo establecido en el Tabulador
de Supervision de Obra.

./
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8.ANEXOS

Siendo que en la operacion del programa presupuestario de la Comisién, se considera la adecuacién cultural como uno
de los elementos de la vivienda adecuada, y que en la blisqueda de garantizar lo expresado en la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, en su Articulo 2, apartado A, numerales I, IV y V; en el caso de los pueblos originarios,
la disposicién de los elementos de las viviendas podran adecuarse por consenso con la poblacion beneficiaria,
respetando las condiciones de seguridad estructural. En todo momento, la CONAVI debera enterar a las SO, sobre
aquellos casos en los que apliquen estas condiciones para las viviendas supervisadas.

Los presentes Lineamientos contaran con los siguientes Anexos, que seran considerados como parte integral del
mismo:

Anexo 1. Criterios Técnicos Minimos para supervisién de obra en: vivienda Nueva, y Reconstruccion Total.

Anexo 1.1 Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra en: Vivienda Nueva, y Reconstruccién Total
(a base de Sistema Constructivo Tradicional)

Anexo 2. Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra en: Ampliacidn
Anexo 3. Criterios Técnicos Minimaos para supervision de obra en: Reconstruccion Parcial
Anexo 4. Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra: Mejoramiento

Anexo 5. Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra en: Rehabilitacion de Vivienda con valor
patrimonial e Intervenciones de Vivienda edificada con Sistemas Tradicionales.

Anexo 6. Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra con lineas de apoyo complementarias.
Anexo 7. Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra: Edificacion de Conjunto Habitacional

Anexo 8. Criterios Técnicos Minimos para supervisién de obra: Mantenimiento de Instalaciones generalesy
areas comunes.

Anexo 9. Registro de Pruebas de Laboratorio de Control de calidad de materiales. Edificacién de Conjunto
Habitacional.

Anexo 10. Formato para carga de estimaciones para solicitud de liberacién de recursos. Edificacion de
Conjunto Habitacional.

Anexo 11. Documentacion para Finiquito. Edificacién de Conjunto Habitacional.
Anexo 12. Acta de Termino. PVS Esquema Subsidio 100% Conavi.

Anexo 13. Acta de Término de los trabajos de Edificacion.

Anexo14. Reporte del Avance de Obra. PVS Esquema Subsidio 100% Conavi.

Anexo15. Reporte de Avance de Obra. PVS Esquema de Vivienda para el Bienestar, Edificacion de Conjunto
Habitacional.

Anexo 16. Pago por prestacion de servicios de Supervision de Obra en Conjuntos Habitacionales, en el
esquema de Vivienda para el Bienestar.

A
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Anexo 17. Diagrama de supervisién de Obra. PVS Esquema Subsidio 100% Conavi.

Anexo 18. Diagrama de supervisién de Obra. Edificacién de Conjunto Habitacional.
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ANEXO 1. Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra en: Vivienda Nueva y
Reconstruccién Total.
Las siguientes especificaciones técnicas son de supervision obligatoria para las lineas de vivienda nueva, y
Reconstruccion Total.

Nota: la columna denominada “prioridad”, se refiere a la importancia del concepto en el cual la supervision debera
prestar mayor atencién y estar presente en la ejecucion de los trabajos a realizar en obra.
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e Los elementos estructurales deberan de contar Excavacion *
con la continuidad necesaria, asi como integrarse
" : i 9 Afine de fondo
en las juntas constructivas necesarias. =
; . Acarreo en carretilla
o Verificar que los elementos de concretos trabajen =
E ‘ Carga y acarreo en camion.
monoliticamente ademas de un buen colado
< . Relleno compactado
homogéneo y sin oquedades. —
2 L, Limpieza y trazo * *
'Q o No deben presentar acero expuesto ni ningun Plantila T =
b tipo de corrosion en el acera,
e Los tos-d " deberd 3 Cantratrabe de concreto. * *
os elementos de concreto no deberan a - -
& ° > de con ol presemar Losa de cimentacién * *
s humedad por capilaridad ni salitre. :
5 . . . Zapata corrida de § %
o yer.lﬁcar qll.;e no hayaI grietas ni fisuras que mamposterfa.
iidiquen fallaestractiral, Zapata corrida de concreto. * *
e Que no se observen asentamientos notorios. Anclaje de castillos
e La construccién deberd contar con una Cadena de desplante.
cimentacion adecuada con respecto al tipo de R
e Impermeabilizacién de
suelo y zona sismica. X " * *
cimentacion.
e Los elementos para revisar deben ser verificados
en cuanto a niveles y proporciones de la mezcla.
e Es importante haber compactado la superficie
con antelacién. Firme *
¢ Colado homogéneo.
e Las superficies deben tener continuidad, asi como
g juntas en caso de ser necesario.
G
2
= e Los elementos estructurales deberan de contar
'-'-' con la continuidad necesaria, asi como integrarse
en las juntas constructivas necesarias.
e No deben presentar acero expuesto ni ningin Elementos estructurales
tipo de corrosion en el acero verticales (p.e. castillos, * % *
e Colado homogéneo. columnas, entre otros).
e Observar que los elementos estructurales
verticales y horizontales presenten continuidad
constructiva desde la cubierta hasta la base de la
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cimentacion o entre ellos.

Los elementos estructurales deberin de contar
con la continuidad necesaria, asi como integrarse
en las juntas constructivas necesarias. Elementos estructurales
horizontales (p.e. dalas,
trabes, cerramientos, entre
otros).

Los elementos no deben presentar fisuras ni
grietas en ellos.

No deben presentar acero expuesto ni ningin
tipo de corrosion en el acero Colade homogéneo.

Cuando sea de mamposteria, que no rebase la
separacion maxima entre elementos
estructurales verticales de 3.00 m.

No deberan existir grietas o fisuras.

El junteo de las piezas sera uniforme, y conforme
a norma.

Las juntas deberan tener un espesor de entre 1.5

y2am. .
Muros. Se revisard de acuerdo

con las NTC 2020 en el % *
capitulo 9

Los elementos para verificar no deben presentar
desplome.

Los vanos deberan contar con confinamiento por
mativos estructurales.

Los elementos no deberdn presentar grietas ni
fisuras.

Observar que los elementos estructurales
verticales y horizontales presenten continuidad
constructiva desde la cubierta hasta |a base de la
cimentacion o entre ellos.

Revisar la distribucion del acero estructural, asi
como la distribucién del acero de refuerzo.

Revisar que los perfiles colocados sean los
idéneos.

Revisar que la cimbra sea adecuada, asi como
supervisar que e| espacio de recubrimiento de
acero no sea menos de 2.5cm.

Revisar que las proporciones para el concreto
sean las necesarias para lograr una resistencia
adecuada de acuerdo a las especificaciones del
proyecto.

En los elementos a revisar deben presentar
continuidad y las juntas constructivas necesarias.

e Los elementos deben ser colados

A e i . . . .
monoliticamente (evitar juntas frias). Cubiertas.

Observar que no haya flexiones en los elementos.

El nivel superior debera contar con una pendiente
minima del 2%.

Los elementos deberdn contar con un acabado de
impermeabilizacién que cuente con la adherencia
necesaria cumpliendo con lo indicado en el
proyecta.

Para cubiertas de lamina se debera verificar la
presencia de cumbrera o caballete, traslape entre
piezas y que se cuente con aislante térmico.

Que la estructura de soporte de la cubierta ligera
este anclada a elementos estructurales,

e Que la altura minima del Nivel de Piso Terminadao
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PARTIDA ESPECIFICACIGNES TECNICAS REPORTES A CARGAREN PLATAEQRE
(NPT) al lecho interior en la parte mas baja de la
cubierta corresponda a la zona climatica:
-Calido humedo y calido subhumedo, 2.80 m.
-Seco semiseco y muy seco, 2.50 m.
-Templado himedo, templada subhtimedo y frio
de alta montana, 2.30 m.
o Los materiales no deben presentar fisuras ni Emboquillado * ¥ ¥
desprendimientos. Aplanados 3 * *
o Revisar que no haya presencia de humedad o Piso * 3
filtraciones. Zaoclo * *
s Revisar que no haya piezas rotas (pisos). Pintura # *
o Revisar los niveles en caso de rampas y pisos. Falso plafén * * ¥
T % * )
o Adecuada instalacién del material o acabado de Impermeabilizante -
. . i i *
acuerdo con el tipa de clima. Materiales hidrofugantes.
o Material prefabricado con certificado.
o Materiales no dafiados. Rampas de desnivel % %
o Acabado reflectivo con indice de reflectancia solar
a (irs).
9: o El material deberd estar instalado de manera Material energéticamente % i
o continua. eficiente
= e Verificar que no haya presencia de humedad o
filtraciones,
. " e . i * *
o Verificar cobertura uniforme y sin irregularidades Acabado reflectivo
de la pintura e impermeabilizante.
o Utilizacion de colores claros en acabados
reflectivos en techo y fachada de mayor
asoleamiento de acuerdo con la orientacion, tipo
de clima y material de la construccién
e Dispositivos c!e .control solar en fachada con Dispositivos de control solar ¥ P
mayor requerimiento de proteccién de acuerdo
con la orientacién y tipo de clima con materiales
opacos y resistentes a la intemperie o mediante el
uso de vegetacién,
< ¥
=) o El marco de la puerta debe estar bien colocado y Puertas % *
« o operable.
o
‘e = e Revisar que existan ventanas operables por
w . . -
E > espacio habitable. Sequin cada proyecto:
E E e - El vano contara con emboquillado y proteccién
s ] operable.
L £ . .
L9 - el vano contara con marco, vidrios, sellado y que
z la ventana sea operable. Ventanas * *
J
o Revisar que la vivienda disponga de energia
eléctrica mediante abastecimiento de la red o con
2 alguna alternativa para mitigar la carencia de
g § servicio. ) B
3 E o Revisar que la vivienda cuente con los contactos e SL:T"'”'Ztm ?’ colocacin de * * *
E o iluminacién necesaria, asl como que las Inea de-alimentadan.
Z e instalaciones estén bien colocadas.
o Se deberd contar con el correcto funcionamiento
de todas las salidas dispuestas en |a vivienda.
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PARTIDA

ESPECIFICACTONES TECNICAS
Revisar que se cuente con la preparacién para
todas las salidas dispuestas en la vivienda.

Se deberd contar con el corracto funcionamiento
de todas las salidas dispuestas en la vivienda.

Ano de

.\ La Mujer

Indigena

Revisar el correcto funcionamiento de todos los
dispositivos  ahorradores dispuestos en la
vivienda.

ON HIDRAULICA

INSTALACI

La vivienda cuente con suministro de agua
potable de acuerdo con las caracteristicas de la
zona o con alguna alternativa para mitigar la
carencia de servicio.

Se debera revisar la distribucién de salidas para
todos los muebles hidrosanitarios, asi como los
de aseo.

Verificar que la vivienda cuente con capacidad

para almacenar el agua requerida para su
correcto funcionamiento.

Revisar el correcto funcionamiento de los
muebles sanitarios, asi como de toda la griferia y
accesorios para el ahorro de agua.

Revisibn de la correcta instalacion y
funcionamiento de los elementos de
almacenamiento del agua. (Tinacos /cistarnas)

INSTALACION SANITARIA

Revisar que |z vivienda disponga de un manejo
adecuado de las aguas residuales mediante
conexion a la red o con alguna alternativa para
mitigar la carencia de servicio con disposician
final adecuada del efluente de agua tratada como
pozo de absorcién o campo de infiltracién en
donde aplique.

La vivienda debera contar con la red interior para
el desalojo de aguas residuales,

Revisar que las pendientes sean las adecuadas
para el desalojo de aguas residuales.

Revisar el correcto funcionamiento de las
descargas de muebles sanitarios, asi como el
correcto funcionamiento del sistema colector,

MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS

Colacacion y correcto funcionamiento de: inedoro
de grado ecoldgico o hafio seco, lavabo, tarja y
lavadero, asi como la instalacidn correcta de la
griferia de grado ecoldgico o con dispositivos
ahorradores de agua de acuerdo con el tipo de
abastecimiento en la vivienda.

En caso de dispositives ahorradores, colocacién y
correcto funcionamiento de: inodoro, lavabo,
tarja y lavadero, asi como la instalacién correcta
de la griferia,

Suministro y colocacién de " %
linea de distribucion.
Suministro y colocacion de . %
dispositivos ahorradores
Suministro y colocacién de & &
linea de alimentacién.
Suministro y colocacion de G
linea de distribucién.,
Suministro y colocacién de
muebles y accesorios . i
sanitarios y de aseo
ahorradores.
Suministro y colocacion de i
. . *
tinacos y cisternas,
Suministro y colocacién de . "
linea de drenaje.
Suministro y colocacién %
de descarga.
Inodaro. * %
Lavaba. * *
Regadera. & #
Tarja. * ¥
Lavadero. & ¥
Agarraderas. % %
(accesibilidad)
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PARTIDA ESPECIFICACIONES TECNICAS REFGRTES A CARGAR EN FLATAEORMA CONA
Limpieza gruesa.
o Revisar que no existan residuos de materiales en

|a vivienda. *

Limpieza fina.

LIMPIEZA

Lineas de apoyo complementarias al subsidio:

Los criterios de supervision de las Lineas de apoyo complementarias al subsidio de vivienda nueva y reconstruccién
total deberan ser de acuerdo con el Anexo 6. Criterios Técnicos Minimos para validacién de proyecto y supervision de
obra con lineas de apoyo complementarias de los presentes lineamientos. Las lineas complementarias que pueden
aplicar son:

e Accesibilidad
o Sustentabilidad
e Obra preventiva
Demolicién y desmantelamiento
e Suministroy acarreo de materiales

Para mayor referencia se puede consultar el apartado de documentos técnicos del siguiente enlace:
https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx
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Total (a base de Sistema Constructivo Tradicional)
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ANEXO 1.1 Criterios Técnicos Minimos para supervisién de obra en: Vivienda Nueva, y Reconstruccién

Hal : RGAR PLATAFORMA CONAVT
= —_ — _
o (=] o [=]
o - bt et —
= < o o« o o« |
PARTID SIS : el 8| e8| e8| e8| z2 |
PER QN D A G ON'DE QOBRA CONCEPTOS = o Sa| S« &« 8«
2 o TO vy QXI| =3
L I = 3 g =
o m o m m
8 s gl 2 |
5 e Que no se observen asentamientos notarios.
| E e La construccion deberd contar con una cimentacion
E adecuada con respecto al tipo de suelo y zona sismica. Elemento estructural, *
E e Verificar que exista un elemento que evite la humedad
] ascienda hacia el muro.
z e Que no se observen asentamientos notorios.
w g e La sobrecimentacién debera tener una altura minima de 30
x o cm sobre el nivel del terreno natural y el ancho dependera
a : ; Elemento estructural. &
a Z del sistemna constructivo del muro.
= e Verificar que no presente material disgregado de cohesién
=
o entre elementos.
e Observar que los elementos estructurales verticales y
horizontales presenten continuidad constructiva desde la
. . zos Elementos
cubierta hasta la base de la cimentacion o entre ellos. ;
. estructurales verticales
¢ Revisar que no presenten desplomes mayores al 1/750 por * )
dependera del
la altura total del elemento. y i
; : sistema constructivo
e Verificar que no presenten fracturas, grietas o fisuras. empleado N .
e Revisar que no presenten humedades ya sea por P )
. o (horcones, elementos
filtraciones o por capilaridad. & rdars
e Para el caso de contrafuertes rectos, debera tener una i * *
; p contrafuertes,
longitud al exterior de por lo menos el espesor de muro, :
; columnas, jambas)
s Para el caso de contrafuertes trapezoidales, la corona
- debera ser una tercera parte de la base.
9_-,‘ e Observar que los elementos estructurales verticales y
5 harizontales presenten continuidad constructiva desde la Elementos
= cubierta hasta la base de la cimentacién o entre ellos. estructurales verticales
& e Revisar que no presenten flecha ni deformaciones. *dependera del
w e Revisar que no presenten fracturas, grietas o fisuras. sistema constructivo " & .
® Revisar que no presenten humedades ya sea por empleado
filtraciones o por capilaridad. (vigas, dinteles,
e Revisar que no presenten agentes xiléfagos (termitas, cerramientos, arcos,
polilla, comején). platabandas, tapancos)
e Que |os elementos de acaro no presenten oxidacion.
e Revisar que no presente hundimientas.
® Revisar que no presente fisuras, grietas o fracturas.
e Revisar que el acabado final permita la permeabilidad de la Piso g £
sobrecimentacion.
e Las superficies deben tener continuidad, asi como juntas
en caso de ser necesario,
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s Los elementos para verificar no deben presentar desplome

mayor al 1/750 por la altura total del muro.

Los vanos podran tener una longitud no mayor a |a tercera
parte la longitud total del muro, y deberdn contar con
enmarcamiento.

Los elementos no deberdn presentar
disgregado, fisuras, grietas ni fracturas.
Revisar que no se presenten humedades ya sea por
filtraciones o por capilaridad.

En caso de un sistema constructivo de mamposteria
(adobe, tabique, piedra) verificar el correcto cuatrapeo.
Tuberfas y ductos en muros.

Se recomienda que se integren de manera aparente para
evitar grietas en muros.

materiales

§ge5 2025
wiig | TAHEEER

e T

En los elementos a revisar estos deben presentar
continuidad y juntas constructivas necesarias.

Las cubiertas de vigueta y bovedilla deben ser coladas
monoliticamente con las cadenas de cerramiento (evitar
juntas frfas). Lo anterior dependiendo del sistema
constructivo de muros.

Revisar que no haya flexiones en los elementos.

El nivel superior debera contar con una pendiente minima
de 2% al tratarse de cubiertas planas y que cuente con
canalizacién para bajada de aguas pluviales. En el caso de
cubiertas inclinadas deberd contar con una pendiente
minima de 30%, dependiendo de la regién.

En el caso de cubiertas a base de teja considerar la
cumbrera y el traslape correcto para evitar filtraciones.

Los elementos finales de cubierta deberan contar con un
acabado de impermeabilizacién que cuente con la
adherencia necesaria,

La altura minima del Nivel de Piso Terminado (NPT) al
lecho interior en la parte mds baja de la cubierta sea segun
la zona climatica de:

Célido humedo y célido subhimedo, 2.80 m.

Seco semiseca y muy seco, 2.50 m.

Templado humedo, templado subhtmedo y frio de alta
montafa, 2.30 m,

*de lo anterior considerar las proporciones del sistema
constructivo de viviendas tradicionales existentes de la
zona.

Para cubiertas de lamina se deberd verificar la presencia
de cumbrera o caballete, traslape entre piezas y que se
cuente con aislante térmico.

Que la estructura de soporte de la cubierta ligera este
anclada a elementos estructurales compatibles con el
sistema constructivo de muros.

Revisar los empotres adecuados de los
estructurales de cubierta en muros.

Revisar la existencia de aleros para evitar humedades en
muros.

Salicitar al ejecutor de obra evidencia fotografica de la
aplicacién de tratamiento antixiléfagos en elementos
estructurales de madera.

elementos

ACABADOS

Que los materiales sean compatibles con el sistema
constructivo.

Los materiales no
desprendimientos.
Revisar que no haya presencia de humedad o filtraciones.
Revisar que no haya piezas rotas y que exista junta segdn
lo requiera (pisos).

Revisar los niveles en caso de rampas y pisos.

Adecuada instalacién del material o acabado de acuerdo

deben presentar fisuras ni

REPORTES A CARGAR EN'PEATAFQRMACANAVE
Muros * * *
Cubiertas. ¥ * i
Emboquillado * * * ;
Aplanados * = *
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PARTIDA ACIO NEDOR ORMA CO
con el tipo de clima. Piso
e Acabado reflectivo con indice de reflectancia solar (IRS)- Zaclo *
‘ opcional-, Material
e Revisar cobertura uniforme y sin irreqularidades de la energéticamente *
pintura e impermeabilizante. eficiente
e Utilizacion de colores claros o acabados reflectivos en Acabado reflectivo * * ‘
techo y fachada de mayor asoleamientoe de acuerdo con ]
| la orientacién, tipo de clima y material de la % |
construccion. |
e Dispositivos de cantrol solar en fachada con mayor
ret.querlrr.\'lento.de prote.eccmn de acuet.'do con la Dispositivos de control N
orientacion y tipo de clima con materiales opacos y salar
resistentes a la intemperie o mediante el uso de
vegetacién.
e El marco de la puerta debe estar bien colocade y ser
operable,
e Revisar que exista al menos una ventana operable por Puertas *
| ~§ espacio habitable. Seguin cada proyecto:
i - el vano contara con emboquillade y proteccién operable.
\E = - el vano contard con marco, vidrios, sellado y la ventana
w i debera ser aperable.
Z « e Que no presente fallas al abrir y cerrar.
- ;
= o e En caso de que existan puertas y ventanas de madera que
sSd el ejecutor de obra presente evidencia fotografica de la
% aplicacién de antixolofagos.
g e De acuerdo con la region climatica verificar la dimensién Ventanas L
adecuada de vanos.
| e Revisar la compatibilidad de materiales de marcos con el
| sistema constructivo.
e Revisar que la vivienda disponga de energia eléctrica |
mediante abastecimiento de la red o con alguna
alternativa para mitigar la carencia de servicio.
s Se deberd contar con el correcto funcionamiento de todas ¥y
: : . L Suministro y
< las salidas dispuestas en la vivienda. ;) ; "
o . L colocacién de linea de #
= e Revisar que al menos la vivienda cuente con un apagadory N .
o« : ; alimentacion.
5 un contacto por cada espacio habitable.
e e En los casos de las viviendas con sistema constructivo a
; base de tierra, verificar que la instalacion se encuentre de [
‘8 manera aparente Y fija.
= e Revisar que se cuente con la preparacién para todas las .
— " ; . s Suministro y
= salidas dispuestas en la vivienda. o .
= 3 5 ; colocacion de linea de % *
L] e Se deberd contar con el correcto funcionamiento de S
2 ¢ s s distribucion.
= todas las salidas dispuestas en la vivienda.
Suministro y
e Revisar el correcto funcionamiento de todos los colocacién de %
dispositivos aharradores dispuestos en la vivienda. dispositivos
ahorradores
e Revisar que |a vivienda cuente con suministro de agua .
P . Suministro y
= potable de acuerdo con las caracteristicas de la zona (red . ; %
b} i i : colocacion de linea de
QU 0 pozo), o con alguna alternativa para mitigar la carencia . o
g Jd 2 alimentacion.
<> del servicio.
2z
= e Verificar el correcto funcionamiento de los muebles Suministro y
= ] . ’ . e 3
ZT sanitarios, asi como de toda la griferia y accesorios para | colocacién de linea de * *
L el ahorro de agua. distribucién.
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(o)

s Revisar que la vivienda disponga de un manejo
adecuzdo de las aguas residuales mediante conexién a
|a red o con alguna alternativa para mitigar la carencia
de servicio con disposicién final adecuada del efluente Suministro y colocacion
de agua tratada como pozo de absorcion o campo de de mueblesy N i
infiltracién accesorios sanitarios y

o La vivienda deberad contar con la red interior para el [ de aseo ahorradores.
desalojo de aguas residuales,

s Verificar que las pendientes sean las adecuadas para el
desalojo de aguas residuales.

s Revisar el correcto funcionamiento de las descargas de . 5
Suministro y colocacion

muebles sanitarios, asi como el correcto funcionamiento : ’ i * ¥
= : de linea de drenaje.
5 « del sisterna colector.
o=
O e
<2 s Colocacién y correcto funcionamiento de: inodoro de

= . e . .

g2 grado ecolégico o bafio seco, lavabo, tarjay lavadero, asi L iz
h < ; . ) Suministro y colocacién
Zz v como la instalacién correcta de la griferia de grado * * *
= : ' " de descarga.

ecol6gico o con dispositivos ahorradores de agua de

acuerdo con el tipo de abastecimiento en la vivienda.
v Inodoro. ¥ *
o
g Lavaho. % ¥
a4 e Colocacién y correcto funcionamiento de: inodoro de
o grado ecoldgico o bafio seco, lavabo, tarja y lavadero, asi Regadera. X ¥
: E como la instalacién correcta de la griferia de grado Tarja - *
n <2t ecolégico o con dispositivos ahorradores de agua de
v acuerdo con el tipo de abastecimiento en la vivienda. Lavadero. ® *
w
g Agarraderas, * -

(accesibilidad)

Limpieza gruesa.
e Revisar que no existan residuos de materiales en la

vivienda. ¢
Limpieza fina.

LIMPIEZA

Lineas de apoyo complementarias al subsidio:

Los criterios de supervision de la Lineas de apoyo complementarias al subsidio de vivienda nueva y reconstruccion
total a base de Sistema Constructivo Tradicional, deberan ser de acuerdo con el Anexo 6. Criterios Técnicos Minimos
para validacion de proyecto y supervision de obra con lineas de apoyo complementarias de los presentes lineamientos.
Las lineas complementarias que pueden aplicar son:

Sustentabilidad

Obra preventiva

Demolicién y desmantelamiento

Suministro y acarreo de materiales

Documentos de consulta para mayor referencia sobre medidas de sustentabilidad y seguridad estructural:
Norma Peruana de Adobe E.080

https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=109376

Para mayor referencia se puede consultar el apartado de documentos técnicos del siguiente enlace:
https:Hsiesco.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx
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ANEXO 2. Criterios Técnicos Minimos para supervisién de obra en: Ampliacién.

Las siguientes especificaciones técnicas aplican para la linea de ampliacién y dehera verificarse Gnicamente los
conceptos que aplican de acuerdo can el proyecto de intervencién.

REPORTES A CARGAR EN PEATAFORMACONAVE

o |© ° =]
1 = = =1
o o P o
¢ = o 0 o o
ESPECIFICACIONES TECNICAS a o = = = L
PARTIDA SUPERVISION DE AVANCES ¥ CONCLUSION DE = 8 = & = It}
CONCEPTOS 2 = =1 1 1 =
QBRA = o 3 | 4
= (=] o m @ o
& g |L 2 e
& 2 g £ &
a =] I= &
< @ @ =
Los elementos estructurales deberan de contar Limpieza y Trazo * *
con la continuidad necesaria, asi como integrarse Contratrabe de concreto *
en Iasljuntas cunstrucdtlvss necesarias. ] ) Losa de dmentacion = *
r i =
° Lo.s elementos no deben presentar fisuras n Zapata carrida de concrato = =
grietas en ellos. ~
z T Zapata corrida de concreto * *
o e Nodeben presentar acero expuesto ni ningtin tipo Archaied o = —
E de corrosién en el acero. ficiaje e castillos = <
E ® Que no se observen asentamientos notorios. Cadena de desplante
I-IE-I e Lla construccion deberd contar con  una
H cimentacion adecuada con respecto al tipo de
sueloy zona $|5m|c‘a. i | Impermeabilizacion de 3 4
® Obsgrvar que . os elementos estruFtur.a es cimentacion.
verticales y horizontales presenten continuidad
constructiva desde la cubierta hasta la base de la
cimentacion o entre ellos.
e Los elementos estructurales deberan de contar
con la continuidad necesaria, asi como integrarse
en las juntas constructivas necesarias. Elementos estructurales
e Los elementos no deben presentar fisuras ni verticales (p.e. castillos, ¥ ks x
grietas en ellos. columnas, entre otros).
e No deben presentar acero expuesto ni ningtin tipo
de corrosién en el acero,
q -
g s los elementos estructurales deberdn de contar
5 con la continuidad necesaria, asi como integrarse
3 : B : Elementos estructurales
= en las juntas constructivas necesarias. L
& ) horizontales (p.e. dalas, i * s
n e Los elementos no deben presentar fisuras ni A
h i trabes, cerramientos, entre
grietas en ellos. otros)
¢ Nodeben presentar acero expuesto ni ningtin tipo
de corrosién en el acero.
e Los elementos para revisar deben presentar una
buena nivelacién y apariencia homogénea.
e No deben existir grietas ni fisuras. Firme " * &
e Las superficies deben tener continuidad, asi como
juntas en caso de ser necesario.
2 025 Heroica Escuela Naval Militar No. 669, piso 2 y 3, Col Presidentes Ejidales 1ra Seccién,
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- ACIO A I~ Q [a] =] e
o o = = = <
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OBRA = [ = = o =4
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e Los elementos para verificar no deben presentar
desplome. s i
a Losriranus deberdn contar con confinamiento por MUres; S Fevisars da
. P acuerdo con las NTC 2020 en o * * *
motivos estructurales. .
. . . el capitulo 9
o Los elementos no deberdn presentar grietas ni
fisuras.
s En los elementos a revisar deben presentar
continuidad y Ias juntas constructivas necesarias.
e Los elementos deben ser colados
monoliticamente (evitar juntas frias).
Revisar que no haya flexiones en los elementos.
El nivel superior debera contar con una pendiente
minima del 2%.
e Los elementos deberén contar con un acabado de
impermeabilizacién que cuente con la adherencia ,
BIBLIS 4 Cubiertas. % * *
necesaria.
e La altura minima del Nivel de Piso Terminado
(NPT) al lecho interior en la parte mas baja de la
cubierta sea segun la zona climatica de:
- Calido himedo y célido subhimedo, 2.80
m.
- Seco semisecoy muy seco, 2,50 m.
—  Templado himedo, templado subhdmedo
y frio de alta montafia, 2.30 m
Emboquillado. * d
Aplanados. * *
e Los materiales no deben presentar fisuras ni Piso > *
;Iesprendlmlentor; e humedad Zodlo. = o
e Revisar que no haya presencia de humedad o =
S 4 ya p Pintura. * &
filtraciones. mal a6 = T
e Revisar que no haya piezas rotas (pisos). asop a‘ - . m =
Verificar los niveles en casa de rampas y pisos. ImApermeablllzante.
Materiales. hidrofugantes. * ¥
Rampas de desnivel * *
in e El material deberd estar instalado de manera | Material energéticamente
g continua. eficiente, * *
g e Revisar que no haya presencia de humedad o
z filtraciones. Acabado reflectivo. * &
- ) : e : : _
° Rewsar_ cobertl‘Jra un[form.e- y sin irregularidades Dispositivos de control solar.
de la pintura e impermeabilizante.
e Utilizacién de colores claros o acabados reflectivos
en techo y fachada de mayor asoleamiento de
acuerdo con la orientacion, tipo de clima y
material de la construccién, * *
e Dispositivos de control solar en fachada con
mayor requerimiento de proteccién de acuerdo
con la orientacién y tipo de clima con materiales
opacos Y resistentes a la intemperie o mediante el
uso de vegetacion.
Z o> " e El marco gle la puerta debe estar bien caolocado y
EE 2 "E [ EERRAE N - . Puertas * *
< == R & § e Dimensiones para accesibilidad (ancho minimo de
-
90cm).
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Revisar que exista al menos una ventana operable
por espacio habitable.
Segun cada proyecto:
- el vano contara con emboquillado y proteccién Ventanas L *
operable,
- el vano contara con marco, vidrios, sellado y que
la ventana sea operable.
[ < Revisar que la vivienda disponga de energia o B
= eléctrica mediante abastacimiento de la rad o con | SUMinistroy colacacion de * * "
5 alguna alternativa para mitigar la carencia de linea de alimentacin.
e servicio.
; Se debera contar con el correcto funcionamiento . | énd
Q de todas las salidas dispuestas en la vivienda. SLII”I"III"IIStrc yrolocaclomoe * * *
=] linea de distribucién.
3
= Revisar el correcto funcicnamiento de todos los L -
“ . . . Suministro y colocacion de
Z dispositivos  ahorradeores dispuestos en la ; - ] ¥ x
= o, dispositivos ahorradores.
vivienda.
Revisar que la vivienda cuente son suministro de
agua potable de acuerdo con las caracteristicas de
la zona (red o poza), o con alguna alternativa para o L
L ( P . i . _g P Suministro y colocacion de .
mitigar la carencia del servicio. . R . * *
: - ) linea de alimentacion.
Revisar que la vivienda cuente con capacidad para
& almacenar el agua requerida para su
= funcionamiento.
=
2 3 ; .
B Revisar el correcto funcionamiento de los muebles e 2
o - z S . Suministro y colocacion de
a sanitarios asi como de toda la griferia y accesorios s R * * *
g linea de distribucian,
para el ahorro de agua.
=
'g Revisar que la vivienda disponga de un manejo
< adecuado de las aguas residuales mediante
= conexion a la red o con alguna alternativa para
z mitigar la carencia de servicio con dispaosicién final | Suministro y colocacién de
- adecuada del efluente de agua tratada como pozo muebles y accesorios . % 4
de absorcién o campo de infiltracian. sanitarios y de aseo
La vivienda debera contar con la red interior para ahorradores.
el desalojo de aguas residuales.
Revisar que las pendientes sean las adecuadas
| para el desalojo de aguas residuales.
<0 = Revisar el correcto funcionamiento de las 5 % -
EEo_ =2 P . Suministro y colocacion de
9 : z E ™ descargas de muebles sanitarios, asi como el Vi . Hisnmis * * "
- w < correcto funcionamiento del sistema colector. e
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o Colocacion y correcto funcionamiento de: inodoro
de grado ecoldgico o bario seco, lavabo, tarja y
lavadero, asi como la instalacién correcta de la Ssuministro y colocacion de % & -
griferia de grado ecoldgico o con dispositivos descarga.
ahorradores de agua de acuerdo con el tipo de
abastecimiento en la vivienda.
Inodoro * * *
o, | @ Colocaciény correcto funcionamiento de: inodaro Lavabo i i %
>00 de grade ecolégico o bafio seco, lavabo, tarja
=~ N 0 n AR Regadera. * * *
Z0< lavadero, asi como la instalacién correcta de la
g E '»é' griferia de grado ecolégico o con dispositivos Tarja. * ® *
=Yg ahorradares de agua de acuerdo con el tipo de Lavad = . z
abastecimienta en la vivienda. AVA0Ero:
Agarraderas (accesibilidad). * * *
< Limpieza gruesa. *
N
E o Revisar que no gqueden residuos de Ia
construccién. .
L é Limpieza fina *

Lineas de apoyo complementarias al subsidio:

Los criterios de Supervision de las Lineas de apoyo complementarias al subsidio de Ampliacién deberan ser de
acuerdo con el Anexo 6. Criterios Técnicos Minimos para validacién de proyecto y supervisién de obra con lineas de
apoyo complementarias de los presentes lineamientos. Las lineas complementarias que pueden aplicar son:

e Accesibilidad

e Sustentabilidad

e Obra preventiva

e Reforzamiento estructural

e Demolicién y desmantelamiento

e Suministroy acarreo de materiales

Las lineas de apoyo complementarias deberan verse reflejadas en las partidas generales de acuerdo con el proyecto.

Documentos de consulta para mayor referencia:

e Anexo 6. Criterios de sustentabilidad para las intervenciones del programa en el esquema de produccién social

de vivienda asistida.
s Apartado de documentos técnicos del siguiente enlace: https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx
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ANEXO 3. Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra en: Reconstruccién Parcial.

Las siguientes especificaciones técnicas son de supervision obligatoria para la linea de reconstruccion parcial de
vivienda, asi como de sus lineas complementarias. Los conceptos para verificar serdn aquellos que aplican de acuerdo
con el proyecto de intervencién.

REPQRTES A CARGAR EN/FEATAFORMA CONAVI

9 2
B £ s
ESPECIFICACIONES TECNICAS ol 2| E 2
PARTIDA g9 « < &
SUPERVISION DE AVANCES ¥ CQNCLUSION DE GBRA CONCEPTO -] E = =
Z|aol m a
gl = | 3
g s
2
e Los elementos para revisar deben presentar una buena nivelacién
Y apariencia homogénea.
e Es importante revisar que existiera los trabajos de compactado la
superficie con antelacién. Firme o
e No deben existir grietas ni fisuras, ‘
e Las superficies deben tener continuidad, asi como juntas en caso
de ser necesario.
e Revisar avance de al menos al inicio de los vanos (30 cm). |
e En caso de mamposterfa, que no rebase la separacion maxima
entre elementos estructurales verticales de 2.50 m.
 Revisar anclaje a construccién existente.
¢ Revisar junteo de los materiales. Mures, Se revisara de acuerda con . N
e Los elementos no deben presentar desplome. las NTC 2020 en el capitulo 9
e los vanos deberdn contar con confinamienta por motivas
estructurales
e Los elementos no deberdan presentar grietas ni fisuras.
e Revisar adherencia del material viejo con el nuevo.
) e Revisar la distribucion del acero estructural, asi como la
= distribucion del acero de refuerzo
s o Revisar que los perfiles colocados sean |os idéneos.
= @ Revisar que la cimbra sea adecuada, asi como verificar que el
& espacio de recubrimiento de acero no sea menos de 2.5cm.
e Revisar que las proporciones para el concreto sean las necesarias
para lograr una resistencia adecuada.
e En los elementos a revisar deben presentar continuidad y las
juntas constructivas necesarias.
e Los elementos deben ser colados monoaliticamente (evitar juntas
fr|a?). ) Cubiertas, * *
e Revisar que no haya flexiones en los elementos,
s El nivel superior debera contar con una pendiente minima del 29.
elos elementos deberin contar con un acabado de
impermeabilizacién que cuente con la adherencia necesaria.
ela altura minima del Nivel de Piso Terminado (NPT) al lecho
interior en |a parte mas baja de la cubierta sea segun la zona
climatica que aplique de acuerde al proyecto.
e Calido huimedo y calido subhiimedo, 2.80 m.
e -Seco semiseco y muy seco, 2,50 m.
e -Templado himedo, templado subhimedo y frio de alta montafa,
2.30m.
e Corroborar que los materiales empleados correspondan a los de Emboquillado * %
proyecto, Aplanados, *
e Los materiales no deben presentar fisuras ni desprendimientos. Piso. * 1:|
42
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o Revisar que no haya presencia de humedad o filtraciones.
e Revisar que no haya piezas rotas (pisos).
» Revisar los niveles en caso de rampas y pisos.

CONCEPTO

INICIO

Anode
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PRIORITARIO

50% (OBLIGATORIO)

100% (OBLIGATORIO)

Zoclo.

Pintura.

RS

Falsa plafén.

Impermeabilizante.

*

Materiales hidrofugantes.

*

Rampas de desnivel.

W | k| #| ¥| ®

o El material debera estar instalado de manera continua.

Material energéticamente
eficiente.

*

o Revisar que no haya presencia de humedad a filtraciones.

e Verificar cobertura uniforme y sin irregularidades de la pintura e
impermeabilizante.

« Utjlizacién de colores claros o acabados reflectivos en techo y
fachada de mayor ascleamiento de acuerdo con la orientacién,
tipo de clima y material de la construccion.

o Dispositivos de control solar en fachada con mayor requerimiento
de proteccién de acuerdo con la orientacién y tipo de clima con
materiales opacas y resistentes a la intemperie o mediante el uso
de vegetacion.

Acabado reflectivo.

Dispositivos de control solar.

CARPINTERIA

CANCELERIA Y HERRERIA

« El marco de la puerta debe estar bien colocado, sellado y ser
operable.

o Dimensiones para accesibilidad {ancho minimo de 90cm).

o Que se cuente con la preparacion para todas las salidas dispuestas
en la vivienda.

o Verificar boquillas en vanos.

Puertas.

« Revisar que exista al menos una ventana operable por espacio
habitable.

e Sequn cada proyecto:
- el vana contara con emhboquillado y proteccién operable.
- el vano contara con marcg, vidrios, sellado y que la ventana sea
operable.

» Revisar boquilla en vanos

Ventanas

INSTALACION ELECTRICA

e Que se disponga de energia eléctrica en la vivienda mediante
abastecimiento de la red o con alguna alternativa para mitigar |a
carencia de servicio.

o Que se cuente con los niveles minimos requeridos de iluminacién
artificial para cada espacio.

o Se debera contar con el correcto funcionamiento de todas las
salidas dispuestas en la vivienda.

Suministro y colocacion de linea
de alimentacion.

o Que se cuente con la preparacion para todas las salidas dispuestas

en la vivienda.
e Que se cuente con el correcto funcionamienta de todas las salidas
dispuestas en |a vivienda acorde a proyecta.

Suministro y colocacién de linea
de distribucion.

o Revisar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos
ahorradores dispuestos en la vivienda.

Suministro y  colocacién  de

dispositivos ahorradores.

INSTALAC

ION
HIDRAULI
CA

» Que se disponga de suministro de agua potable en la vivienda de
acuerdo con las caracteristicas de la zona (red o pozo), o con
alguna alternativa para mitigar la carencia de servicio

e revisar que la Iinea de alimentacién tenga servicio sobre los
muebles y no presente fallas y que esté acorde a proyecto.

Suministro y colocacién de linea
de alimentacién.
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| e Que se cuente con la preparacién para todos los muebles y
accesorios sanitarios y de aseo dispuestos en la vivienda. Suministro y colocacién de linea % . ‘
e Revisar que la vivienda cuente con capacidad de almacenar el agua de distribucién,
requerida para su funcionamiento. |
; . - R Suministro y colocacion de
o Revisar el correcto funcionamiento de los muebles sanitarios, asf . - i
T ) muebles y accesorios sanitarios y *
como de toda la griferia y accesorios para el ahorro de agua.
de aseo ahorradores.
@ Que se cuente con la conexién a la red de drenzje o con alguna
E alternativa para mitigar la carencia de servicio can dispaosicién final
P adecuada del efluente de agua tratada como pozo de absorcién o
=z campo de infiltracion. Suministro y colocacion de linea " i
o= e La vivienda debera contar con la red interior para el desalojo de de drenaje.
= aguas residuales,
5 e Verificar que las pendientes sean las adecuadas para el desalojo de
; aguas residuales.
= e Revisar el correcto funcionamiente de las descargas de muebles s .
i pos i ; ) ) Suministro y colocacién de
2 sanitarios, asi como el correcto funcionamiento del sistema % *
= descarga.
colector. |
Inadora. * *
> 8 & |eColocacién y correcto funcionamiento de: inodoro de grado Lavabo. * *
g EE ecolégico o bafio seco, lavabo, tarja y lavadero, asi como la Regadera, * *
@ 2 instalacion correcta de la griferia de grado ecolégico o con Tarja. * i
[T + (s .
=) ol E dispositivos ahorradores de agua de acuerdo con el tipo de Lavadero. * *
=33 abastecimiento en la vivienda. o
Agarraderas (accesibilidad). * #
*
2 Limpieza gruesa.
h
a s Revisar que no queden residuos de la construccion.
= -
£y Limpieza fina %

Lineas de apoyo complementarias al subsidio

Los criterios de supervision de las Lineas de apoyo complementarias al subsidio de Reconstruccién Parcial de Vivienda deberan ser de acuerdo con el
Anexo 6. Criterios Técnicos Minimos para validacion de proyecto y supervisién de obra con lineas de apoyo complementarias de los presentes
lineamientos. Las lineas complementarias que pueden aplicar son:

° Sustentabilidad

e Accesibilidad

° Refarzamiento estructural

° Obra preventiva

e Demalicion y desmantelamiento

e Suministro y acarreo de materiales

Las lineas de apoyo complementaria deberan verse reflejadas en las partidas generales de acuerdo con el proyecto.

( Documentos de consulta para mayor referencia:
®  Anexo 6. de las Reglas de Operacion del Programa de Vivienda Social, Criterios para las intervenciones del programa en el esquema de
produccién social de vivienda asistida.

®  Apartado de documentos técnicos del siguiente enlace: https:l[siesco.conavi.gob.mx/siesculdocumentos.aspx
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ANEXO 4. Criterios Técnicos Minimos para supervisién de obra: Mejoramiento

Las siguientes especificaciones técnicas son para revisién obligatoria, para la linea de mejoramiento, asi como de sus
lineas complementarias. Los conceptos para supervisar seran aquellos que aplican de acuerdo con el proyecto de

intervencion.

REPORTES A CARGAR EN'PLATAFORMA CONAVI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTI
L SUPERVISION DE AVANCES Y. CONCLUSTONDE OBRA CONCEPTO

INICIO
PRIORIDAD
50%
(OBLIGATORIO)
(OBLIGATORIO)

El firme a verificar deberd estar a nivel y sin presentar
grietas ni fisuras. ] Firme. " -

» Tampaco se deberan presentar oquedades en caso de ser

aparente.

El elemento no debera presentar desplome mayor al

permisible de acuerdo con la normatividad aplicable.

Revisar que no se rebase la separacién maxima entre

Muros. Se revisara de acuerdo con . *

castillos de 2.50 m. :
. i t
Se deber3 verificar que se cuente con el confinamiento en s E2020 e sl

vanos.
Bajo ningUn motivo debera haber grietas ni fisuras.
Se deberd revisar que se cuente con continuidad entre
elementos estructurales o se integren las juntas
constructivas necesarias.
Se debera revisar que los elementos de concreto trabajen
monoliticamente.
Revisar que no presente deformaciones o flexiones.
Revisar que se cuente con una pendiente minima del 2%
canalizada a las bajadas de agua pluvial. Cubiertas. * *
e Revisar que se cuente con un acabado impermeable.
Revisar que la altura minima del Nivel de Piso Terminado
(NPT) al lecha interior en la parte mas baja de la cubierta
sea seqgun |a zona climatica de:
-C4lido himedo y célido subhtiimeda, 2.80 m.
-Seco semiseco y muy seco, 2.50 m.-Templado himedo,
templado subhimedo y frio de alta montaria, 2.30 m.

ESTRUCTURA
L]

Emboquillade.

Aplanados.

Piso.

Zoclo.

Pintura.

Falso plafan.

Impermeabilizante.

Materiales hidrofugante.

(prevencién de humedad).

o Revisar que nho existan grietas o fisuras.
e Verificar que no presente humedades.

ACABADOS
e e 8 06 06 0 @

45
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e El material debera estar instalado de manera continua.
* Revisar que no haya presencia de humedad o filtraciones.
e Revisar cobertura uniforme vy sin irreqularidades de la
intura e impermeabilizante. .
pINLra i ; ° Material
e Utilizacion de colores claros o acabados reflectivos en - ;
; energéticamente eficiente.
techo y fachada de mayor asoleamiento d acuerdo con la : ¥ *
" —_— : h = . Acabado reflectivo.
orientacion, tipo de clima y material de la construccion. : i
: = Dispaositivos de control solar.
e Dispositivos de control solar en fachada con mayor
requerimiento de proteccion de acuerdo con la orientacion
y tipo de clima con materiales opacos y resistentes a la
| intemperie o mediante el uso de vegetacion,
o« « Revisar que se cuente con marco y que sea operable. Puertas. ¥ o
=]
o
= e Revisar que exista al menos una ventana operable por
= habitacién.
a ; _ Ventanas. * *
o e Revisar que se cuente con marco, vidrios, sellado de
= q
(u] ventanas y que sea operable.
- e Revisar que se cuente con marco y que sea operable, Puertas. i *
g <
= ; ;
il e Revisar que exista al menos una ventana operable por
oo habitacian. —— . "
= “I‘ e Revisar que se cuente con marco, vidrios, sellado de '
& ventanas y que sea operable,
]
e Revisar que la vivienda disponga de energia eléctrica | Suministro y colocacién de linea de q .
5 < mediante abastecimiento de la red o con alguna alimentacion.
E E alternativa para mitigar la carencia de servicio. Suministro y colocacion de linea de i &
45 e Se debera contar con el correcto funcionamiento de todas distribucién.
(el las salidas dispuestas en la vivienda. Suminist } i6n d
= W e Revisar el correcto funcionamiento de rtodos los ;mlmé .ra Y c: ocaznn g * *
dispositivos ahorradores dispuestos en la vivienda. bRositiosanarradores,
e Se deberd revisar gue se dispanga de suministro de agua | Suministro y colocacién de linea de 4 i
potable de acuerdo con las caracteristicas de la zona (red o alimentacion.
E S pozo), o con alguna alternativa para mitigar la carencia de Suministra y colocacion de linea de . .
oq servicio. Revisar que se cuente con la correcta instalacion y distribucién.
; = funcionamiento del mobiliario dispuesto para bafio,
B E sanitario y lavado, asi comao la correcta instalacién de la siififiist | —
= i ) u
ZT griferia y accesorios para el ahorro de agua. df“""? roy c‘:‘ OCEH;IO[‘I 2 * "
e Revisar el volumen de almacenamiento de agua requerido ERosltves ahamadores.
por |a normatividad aplicable.
e Revisar que se cuente con la conexion a la red de drenaje 5 . .
N . . 5 Suministro y colocacion de linea de
con alguna alternativa para mitigar la carencia de servicio ) * %
=z ; i drenaje.
S « can disposicién final adecuada del efluente de aqua
tw) E tratada como pozo de absorcién o campo de infiltracion.
; = e Revisar que se cuente con la red interior para el desalojo
I E de aguas residuales. Suministro y colocacion de & &
zZ“ © Revisar que se cuente con la correcta instalacion y descarga.
funcionamiento de disposicion de aguas residuales en el
mobiliario para bario y lavado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTL 5 |
Bl SUPERVISION DE AVANCES Y CONCLUSIGN DE GBRA | CONCEPTO

INICIO
PRIORIDAD

50%
(OBLIGATORIO)
(OBLIGATORIO)

> 8 " « Revisar suministro y colocacién de: inodoro de grado o Inodoro.
0EE ecolégico o bafio seco, lavabo, tarja y lavadero, asicomola | e Lavabo.
= O « . e % iad . ¥ %
o oo instalacién correcta de la griferfa de grado ecol6gico o con | Regadera.
=] g E dispositivos aharradores de agua de acuerdo con el tipo de | e Tarja.
224 abastecimiento en la vivienda Lavadero.
E ® Limpieza gruesa.
a e Revisar que no queden residuos de la construccion. ° Limpieza fina. * ®
=
-

Los criterios de Supervision de la Lineas de apoyo complementarias al subsidio de mejoramiento deberan ser de
acuerdo con el Anexo 6. Criterios Técnicos Minimos para validacién de proyecto y supervision de obra con lineas de
apoyo complementarias de los presentes lineamientos. Las lineas complementarias que pueden aplicar son:

e Sustentabilidad
Accesibilidad
e Reforzamiento estructural
e Obra preventiva
e Demolicién y desmantelamiento
e Suministroy acarreo de materiales

Las lineas de apoyo complementarias deberan verse reflejadas en las partidas generales de acuerdo con el proyecto.

Documentos de consulta para mayor referencia:

o Anexo 6. Criterios de sustentabilidad para las intervenciones del programa en el esquema de produccién social

de vivienda asistida.
e Apartado de documentos técnicos del siguiente enlace: https:/j'siesco.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx

' f
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ANEXO 5 Criterios Técnicos Minimos para supervision de obra en: Rehabilitacién de
Vivienda con valor patrimonial e Intervenciones de Vivienda edificada con Sistemas

Tradicionales.
Notas: En la modalidad de Rehabilitacién de vivienda con valor patrimonial

La solicitud de ministraciones sera 45% inicio, 45% segunda ministracion y 10% finiquito.

Los reportes de seguimiento de obra seran quincenales ohligatorios.

En el reporte de la sexta quincena con un avance en obra estimado en |Ia intervencion de entre 45% y 50% se
solicitara la segunda ministracién.

Los reportes de seguimiento de obra seran quincenales obligatorios, adicionalmente, el supervisor de obra
debera revisar los ndmeros generadores en fisico presentados por el OEOP. Una vez revisados y conciliados
deberd validar la Caratula y el Cuerpo de Estimacién. La cual sera validada por la Direccién de Integracién y
Validacién de Proyectos y Sequridad Estructural o su equivalente.

Una vez validada la Estimacién por todas las partes, el supervisor de obra debera presentar un reporte

L ]
registrando el avance fisico financiero del periodo. En el registro de avance de obra correspondiente al 40%, 60
%, 80% y 100% el supervisor debera presentar la Sabana Resumen, con el objetivo de verificar el avance global
de la obra con respecto a los alcances establecidos en diagnéstico y disefio participativo, proyecto de
intervencién, asi como presupuesto validado. La cual sera validada por la Direccién de Integracién y Validacion
de Proyectos y Seguridad Estructural o su equivalente.
4 ) LR O
~lg |8 ~
Q | = o o
) g a |9 |o B
ON DE AVA ONCLUSIGN DE QRR? CONCEPTO g |8 |22 |8 ) 22|
' S8 (88|32 (5 |83
=1 — m m =
T|E| 8|e |8 2
=R 2 e
) S =
A1 o
¢ Elementos
e Revisar el despiece y desarrcllo del apuntalamiento s;:z;;tlzgales
(arrastres, puntales, vigas, contraventeos y refuerzos .
0 g . (columnas, pilares,
s metélicos, si ese fuese el caso). :
. ; e i s pilastras,
; ® Revisar el retiro y la limpieza de flora parésita y escombro,
= . s e contrafuertes). & .
= e Revisar la proteccion de mobiliario. -
o e Revisar que exista tapial o confinamiento del 4rea de
w : estructurales
o trabajo. 3
< : " : harizontales
® Revisar que se cuente con area para banqueo de material ; ;
I ) (dinteles, vigas,
producto de las liberaciones. 3 )
viguetas, marillos).
® Cubiertas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARDA SUPERVISION DE AVANGES Y/ CONCLUSION DE QBRA | CONCEPTO

INICIO
PRIORIDAD
40%
(OBLIGATORIO)
60% (OBLIGATORIO)
80% (OBLIGATORIO)
100%
(OBLIGATORIO)

e Revisar que el elemento a liberar cuente con un
apuntalamiento preventivo (si asf lo requiriera).
e Revisar que el desarrollo de la liberacién sea por tramos y
con herramienta manual. Elementos
e Revisar que no se dafien elementos aledafios (pisos, | estructurales verticales
muros, columnas, cubiertas). (columnas, pilares, * *
e Revisar la proteccién de elementos (puertas, ventanas, pilastras,
acabados en pisos y acabados en muros). contrafuertes).
o Revisar que el personal técnico cuente con el equipo
minimo de seguridad (casco, botas, chaleco y arneses para
trabajos en altura).
0 e Revisar que el elemento a liberar cuente con un
g apuntalamiento preventivo (si asf lo requiriera).
5} o Revisar que el desarrollo de Ia liberacian sea por tramosy
= con herramienta manual,
o s Revisar que el material de recuperaci6n sea estibado y Elementos
: °
= resguardado para posterior tratamiento.
. o 5 g estructurales
e Revisar que no se dafien elementos aledafios (pisos, :
. horizantales
muros, columnas, cubiertas). ) A
; . (dinteles, vigas, .
s Revisar la proteccién de elementos (puertas, ventanas, ; - *
: viguetas, morillas,
acabados en pisos y acabados en muros). .
; RO entrepisos y
o Revisar la limpieza constante del escombro producto de las L
N . cubiertas)
liberaciones. i
; g . e Instalaciones.
e Revisar que el personal técnico cuente con el equipo
minimo de seguridad (casco, botas, chaleco y arneses para
trabajos en altura).
s Revisar que no se dafien elementos aledarios (pisos,
muros, columnas, cubiertas.
o Revisar refuerzos estructurales de acuerdo con proyecto ) i %
. - Cimentacion ¥
de intervencion.
e Revisar la cohesividad entre piezas que conforman la
v sobrecimentacin.
g e Revisar la adecuada sustitucién de piezas (cuatrapeo o
] amarre entre el material existente y el nuevo).
g e Revisar que tengan continuidad los elementos
=
= estructurales. i :
o ) ; ; - Sobre cimentacion . *
bl e Revisar que no haya presencia de grietas, fisuras, ni juntas
g disgregadas.
) s Revisar que no existan hundimientos.
e Revisar que no exista presencia de: eflorescencias, salitre,
musgos, liquenes, flora parasita. Sobre cimentacién

Alcaldia Coyoacan, C.P. 04470, Ciudad de México, Teléfono: 55.51 38,9991 www.gob.mx/conavi
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e Revisar la cohesividad entre piezas que conforman los |
elementos verticales.
e Revisar la adecuada sustitucion de piezas (cuatrapeo o
amarre entre el material existente y el nuevo).
e Revisar que tengan continuidad los elementos
estructurales, Elementos
e Revisar que las acciones de estabilidad en muros se | estructurales verticales
realicen de manera ascendente. (muros, columnas, * *
e Revisar que no haya presencia de fracturas, grietas, pilares, pilastras,
fisuras, ni juntas disgregadas. contrafuertes). |
e Revisar que no existan hundimientos.
Revisar que no exista presencia de: eflorescencias, salitre,
musgos, liquenes, flora pardsita. Revisar que los elementos
no presenten desplomes mayores al 3% de la altura total del
elemento vertical.
e Revisar la cohesividad entre piezas que conforman el
elemento horizental como: bévedas, arcos, platabandas,
cerramientos.
o Revisar que los elementos horizontales no presenten
flecha ni deformaciones.
e Revisar que los elementos horizontales de acera no
presenten oxidacién.
e Revisar que los elementos horizontales de madera no
presenten agentes xiléfagos (termitas, comején, etc.) Elermentos
e Revisar que tengan continuidad los elementos estructurales
estructurales, harizontales (dinteles, N .
e Revisar que no haya presencia de grietas, fisuras, ni juntas vigas, viguetas,
disgregadas. marillos, entrepisos y
e Revisar que no exista presencia de: eflorescencias, salitre, cubiertas)
musgos, liquenes, flora parasita.
e Revisar que los injertos de elementas horizontales cuenten
con el empalme adecuado.
° Que el responsable de la obra presente evidencia
fotografica del proceso de limpieza y tratamiento en
elementos de cubierta recuperados de las liberaciones.
e Revisar que los materiales nuevos empleados en el
proceso de consolidacion sean de buena calidad. ]
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INICIO
PRIORIDAD
40%
(OBLIGATORIO)
(OBLIGATORIO)

60% (OBLIGATORIO)
80% (OBLIGATORIO)

o Revisar la cohesividad entre piezas que conforman los
elementos verticales.

Revisar la adecuada sustitucidn de piezas (cuatrapec o
amarre entre el material existente y el nuevo). Revisar que
tengan continuidad los elementos estructurales.

Revisar que las acciones de estabilidad en muros se
realicen de manera ascendente.

Revisar que no haya presencia de fracturas, grietas,
fisuras, ni juntas disgregadas.

Revisar que no existan hundimientas.

Revisar que no exista presencia de: eflorecescencias,
salitre, musgos, liquenes, flora parasita.

Revisar que los elementos no presenten desplomes
mayores al 3% de la altura total del elemento vertical.

Elementos
estructurales verticales
(columnas, pilares, *
pilastras,
contrafuertes)

Revisar que tengan continuidad los elementos
estructurales.

Revisar que no haya presencia de grietas, fisuras, fracturas
ni juntas disgregadas.

Revisar que no exista presencia de: eflorescencias, salitre,
musgos, liquenes, flora parasita.

Revisar que los elementos de madera no presenten
insectos xilofagos (polillas, termitas, comején).

En el caso de los elementos de madera recuperados
deberan presentar tratamiento de hidratacién mediante la
aplicacién. de aceite de linaza (verificar al olfato al ingresar al
espacio y el oscurecimiento de la madera).

Revisar que los elementos metélicos no presenten
oxidacién yfo corrosién.

Elementos
estructurales
horizontales (dinteles, * *
vigas, viguetas,
morillas)

REINTEGRACIONES
L

Revisar que no presenten un desplome mayor al
permisible de acuerdo con la normatividad aplicable- revisar
normas técnicas complementarias*.

Revisar que se cuente con el enmarcamiento en vanos. Muras de mamposteria
(tabique, madera o cantera). (piedra, adobe, * *

Revisar el correcto cuatrapeo entre muros existentes y tabique, mixto) y tapia
nuevos. Revisar la compatibilidad de los materiales.

Revisar que los materiales nuevos empleados en el
proceso de consolidacién sean de buena calidad.

Revisar que se tengan continuidad los elementos
estructurales.

Revisar que no presente deformaciones o flexiones.

Revisar que no se presenten fisuras, grietas y/o fracturas. Cubiertas. (estructura

Revisar que se cuente con un acabado impermeable no de madera, héveda ” 2
industrial. catalana, losa

Revisar que los elementos de madera (vigas, arrastres, franciscana)
morillos, tejamanil, biliguana, entablerados) deberan estar
libres de agentes xiléfagos (polillas, termitas, comején).

En el caso de los elementos de madera recuperados

:
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‘ deberdn presentar tratamiento de hidratacién mediante la [
aplicacién de aceite de linaza (verificar al olfato alingresar al
espacio y el ascurecimiento de la madera),
® Revisar que no se presenten filtraciones de agua pluvial. |
| e Revisar que las bovedillas de ladrillo no tengan firmes de
' concreto.
e Revisar que las viguetas de arrastre no presenten
corrosion y/o oxidacion.
e Revisar que las viguetas de arrastre no presenten flexion. ‘
e  Revisar que no exista vegetacion parasita.
® Revisar que los procesos de consolidacion estén de |
| acuerdo con el presupuesto.
e Revisar la canalizacién de agua pluvial.
b Revisar que las bajadas de agua pluvial estén limpias. |
® Revisar que no presenten desplame mayor al 0.10 % de su
altura,
| ® Revisar que se cuente con el enmarca miento en vanos |
anclado al muro portante. Muros de mamposteria
* *
nuevos. tabique, tablaroca,
e Revisar que los nuevos elementas de materiales durock).

industrializados sean reversibles, que se haya hecho
tratamiento de junta fria y/o que la estructura portante
trabaje de manera independiente.
* Revisar que las cubiertas cuenten con material de
transicion (entre elemento nuevo y existente). J
e Revisar que se tengan continuidad los elementos I
estructurales,

] e Revisar el carrecto cuatrapeo entre muros existentes y (piedra, adobe,

e Revisar que no presente deformaciones o flexiones. Cubiertas aligeradas * x
e Revisar que no se presenten fisuras, grietas y/o fracturas.
e  Revisar que cuenten con pendiente minima de| 2% para el
= desalojo de aguas pluviales,
o ® Revisar que cuente con impermeabilizante
E e Revisar que se aplique aplanados de material compatible
w con Ia.superf'!ae iaplanaf 7 . AEalisdes @ <
2 e Revisar aplicacién de pintura compatible con la superficie a
pintar
®  Revisar que los elementos de madera (vigas, morillos,
entablerados, dinteles) no haya presencia de insectos
xiléfagos (polillas, termitas, comején).
e Revisar el adecuado anclaje en estructura de madera.
e Verificar que se cuente con marco de ventana o puerta y Carpinteria (estructura
que sea operable, respetando la forma del vano. de madera, dinteles, * *
¢ Revisar que herraje funcione correctamente. puertas, ventanas)
s Revisar r que los vidrios estén colocados correctamente, si
asf lo requiere.
e Revisar, que, de acuerdo con las necesidades de |a persona
beneficiaria, esté resuelta |a accesibilidad.
e  Revisar el adecuado anclaje a muros o pisos.
e Revisar aplicacion de primer y pintura, en el caso de
herreria nueva. Herreria e . J
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PRIORIDAD
40%
(OBLIGATORIO)
50% (OBLIGATORIO)
100%
(OBLIGATORIO)

80% (OBLIGATORI

s Revisar que se disponga de energia eléctrica o con alguna
alternativa para mitigar la carencia de servicio

Revisar que se cuente con el correcto funcionamiento de Instalacion eléctrica *
tadas |as salidas dispuestas en la vivienda.

Revisar que, si son aparentes, estén fijas correctamente.

Revisar que se disponga de suministro de agua potable o
alguna alternativa para mitigar la carencia de servicio.

Revisar que se cuente con la correcta instalaciény
funcionamiento del mobiliario dispuesto para bafio:
regadera, inodoro de grado ecoldgico, sistema para ahorro
de agua o bafio seco y lavabo, asi como |a correcta Instalacion hidraulica
instalacién de la griferfa de grado ecolégico o con
dispositivos ahorradores de agua de acuerda con el tipo de
abastecimiento en la vivienda.

Revisar que las canalizaciones que sean aparentes estén
fijas correctamente.

Revisar que se cuente con la conexidn a la red de drenaje o
con alguna alternativa para mitigar la carencia de servicio
con disposicién final adecuada del efluente de agua tratada
como pozo de absorcidn o campo de filtracién.

Revisar que se cuente con la red interior para el desalojo Instalacién sanitaria
de aquas residuales.

Revisar que se cuente con la correcta instalaciény
funcionamiento del mobiliario dispuesto para bafio, sanitario
y lavado para disposicién de aguas residuales.

INSTALACIONES
L]

Limpieza gruesa *

e Revisar que en el transcurso de la obra el escombro, este
banqueado

o Revisar que no quede escombro producto de la obra en

L general,

LIMPIEZA

Limpieza fina L

En Vivienda Tradicional es importante identificar el tipo de sistema constructivo (muros de carga, cubiertas una o dos
aguas, abovedadas, planas como vigueta - bovedilla o techo franciscano, etc.), asi como los materiales (tierra, fibras
naturales, barro cocido, piedra, madera, fierro colado, acero, etc.). Para estos casos se debe contar con los
conocimientos técnicos y teéricos que seran aplicados en las intervenciones, para poder identificar las acciones que
pueden ser contraproducentes al inmueble, como es la incompatibilidad de materiales, por ejemplo:

INCOMPATIBLES COMPATIBLES
Cemento, elementos de concreto, impermeabilizantes Arcilla, cal aérea, pintura a la cal, impermeabilizante de cal-alumbre-
prefabricados, mallas metélicas (electrosoldada o de | jabén, mucilage de nopal (segln regién), elementos de madera.
gallinero), elementos metalicos.

MATERIAL

BARRO Arcilla, cal aérea (bulto) o cal apagada, pintura a la «cal,

COCIDO impermeabilizante de cal-alumbre-jabén, mucilago de nopal (segin
regién), cemento.

PETREQ Cemento, elementos de concreto armado, | Cal aérea (bulto) o cal apagada, pintura de cal, pegamentos epoxicas,

impermeabilizantes prefabricados, pinturas vinflicas y | mallas metalicas (electrosoldada o de gallinero).
acrilicas, mallas metdlicas (electrosoldada o de
gallinero).

55

2025 Heroica Escuela Naval Militar No. 669, piso 2 y 3, Col Presidentes Ejidales 1ra Seccion,
.gob.mx/conavi

Ano de Alcaldia Coyoacan, C.P. 04470, Ciudad de México, Teléfono: 55.9138.9991

La Mujer
Indigena




!

Desarrollo Territorial

Secretar(a de Desarrolio Agrario, Tarritorfal y Urbano

) La Mujer
Indigena

s Benm 2025
fs Conavi i;\ﬁj |

7

MIXTO Cemento, elementos de concreto armado. Arcilla, cal aérea (bulto) o cal apagada, pintura a la cal, mucilago de
nopal (seguin regién).
MADERA Elementos de conereto, pinturas vinilicas, acrilicas Y | Aceites, ceras naturales, insecticida y fungicida.
esmalte, chapopote (elementos nuevos).

“La concepcion estructural de un edificio histérico forma también parte de su valor cultural, Esta muestra en forma tangible
las antiguas técnicas de construccidn y los materiales usados. Las estructuras de los monumentos constituyen sin duda
alguna un documento histérico y un legado vivo de las habilidades de los antiguos constructores”,

Compatibilidad. Los materiales y los dispositivos técnicos utilizados para reparacion o refuerzo deben ser compatibles con
los originales, es decir, que su utilizacién no resulte en un efecto indeseable en la estructura. Los materiales antiguos no
deberian experimentar algun tipo de deterioro quimico cuando esté en contacto con los materiales nuevos (compatibilidad
quimica), y los materiales nuevos no deberian experimentar fenémenos quimicos o fisicos que puedan causar algtin dafio a
los materiales existentes.” (Mondragén y Lourengo. 2011)®

Lineas de apoyo complementarias al subsidio

Las lineas de apoyo complementarias deberan verse reflejadas en las partidas generales de acuerdo con el proyecto.
Los criterios de supervision de las Lineas de apoyo complementarias al subsidio de Rehabilitacién de Vivienda con valor
patrimonial y Rehabilitacién de Vivienda edificada con Sistemas Tradicionales deberan ser de acuerdo con el Anexo 6.
Criterios Técnicos Minimos para validacién de proyecto y verificacién de obra con lineas de apoyo complementarias.
Las lineas que pueden aplicar son;

e Reforzamiento estructural

e Obra preventiva

Para mayor referencia se puede consultar el apartado de documentos técnicos del siguiente enlace:
https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx

8 Fernando Pena Mondragan v Paule B. Lourengo. CRITERIOS PARA EL REFUERZO ANTISISMICO DE ESTRUCTURAS HISTORICAS. Revista de
\ Ingenieria Sismica No. 87 47-66 (2012). htto/mw.scielo.ora.mx/pdf/ris/n87/n87a3.0df
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ANEXO 6. Criterios Técnicos Minimos para supervisién de obra con lineas de apoyo
complementarias.

Las lineas de Apoyo Complementarias son aquellas que adicionalmente a las lineas de apoyo complementan los
proyectos y lo convierte en algo integral, como son las siquientes: Sustentabilidad, Accesibilidad, Obras Preventivas,
Reforzamiento Estructural de la vivienda, Demolicién y desmantelamiento y Suministro y acarreo de materiales.

1. Sustentabilidad
Para mitigar la carencia o deficiencia de los servicios de agua, gas, energia eléctrica y drenaje, de acuerdo con las
condiciones en donde se ubica la vivienda y conforme a la identificacién por medio de la Cédula de Informacion
Socioeconémica (CIS), se pueden incorporar entre otras (los alcances de esta linea permiten de manera no limitativa),

las siguientes ecotecnologias:

SUSTENTABILIDAD
REvISIONDE SUPERVISION DE SUPERVISION DE
CONCEPTO CONSIDERACIONES PROYECTO
AVANCES DE OBRA CONCLUSION DE OBRA
e Contar con el espacio
suficiente para la instalacién del
sistema < o ) eRevisar la ejecucion de los . :
i o Revisién de registro ) e Verificar que el sistema cuente con los
° De acuerdo con el tipo : trabajos y que la compra de 1
. de ecotecnologfa en : componentes necesarios para su
de  sistema contar  con material se apegue a las

correcto funcionamiento de acuerdo a
la ecotecnologia proyectada como
canaletas, bajadas, filtro de hojas,

platafarma CONAVL
Revisidn de
incorporacion  de

especificaciones del proyecto y
normatividad aplicable
o Revisar que durante el desarrollo

canaletas, bajadas de agua
pluvial, filtro de hojas, tanque
de almacenamiento, red de

ool ; detalles y " almacenamiento y distribucion, en
| aprovechamiento ; : de la obra se consideren las
: z especificaciones en - : caso de uso para consumo humano
L ° Pendiente minima de preparaciones necesarias para la .
) : proyecto ] - ) de deberd complementar con fiitro
2% en cubierta para conducir el " instalacion del sistema . i
i agua hacia las canaletas y = dicutidn HE eRevisar que no se presenten para purificacién del:agua.
Captacion de g correspondencia q P o Realizacion ~ de  pruebas  de

hundimientos o desniveles que

i bajadas de agua. + ‘ "
agua pluvial ! 9 entre concepto de funcionamiento para la comprobacién
° Cuando se proponga ; puedan generar ! ia
B ecotecnologia  en N : de la correcta instalacion @y
un aprovechamiento en encharcamientos en la cubierta . ’
funcionamiento  del sistema de

presupuesto y

proyecto eRevisar la correcta fijacién de

canaletas y bajadas de agua

actividades que requieren agua
potable, se deberd incorporar
un filtro para purificacién del
agua almacenada

captacion de acuerdo con el proyecto

eRevisar la ejecucién de los
Revision de registro| trabajos y que la compra de
de ecotecnologia en| material se apegue a las
plataforma CONAVL |  especificaciones del proyecto y

o Verificar que el filtro cuente con los

. o Revision de| narmatividad aplicable ;
° Se debe disponer de| . - . componentes necesarios para su
= incorporacién  de| eRevisar que durante el desarrallo . .
agua en la vivienda para su . correcto funcionamiento de acuerdo a
N : detalles y| de la obra se consideren las .
funcionamiento en el filtro - ; B ; la ecotecnologia proyectada
) especificaciones en| preparaciones necesarias para la T
° El tipo de filtro a ; e ¢ Realizacion de pruebas de
5 . . proyecto instalacion del filtro : :
instalar dependera de las - . funcionamiento para la correcta
h e Revision de| eRevisar que se cuente con el| . it : y
Eil caracter(sticas del agua ; R ) instalacion y funcionamiento del filtro
iltro ; . correspondencia espacio suficiente para la )
; disponible. L purificador de acuerdo con el
purificador de entre concepto de| colocacién del filtro. oVt
agua ecotecnologia  en| ePara los filtros conectados a la proy
presupuesto y| red revisar que se cuente con la
proyecto. presién  suficiente para su
funcionamiento

° Se debe disponer de|e Revision de registro| eRevisar la ejecucién  de  los| e Verificar que el sistema cuente con los

agua en la vivienda para su| de ecotecnologia en| trabajos y que la compra de| componentes necesarios para su
\\
J \\ |
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SUSTENTABILIDAD
REVISION DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE
CONCEPTO CONSIDERACIONES
RREYECTO AVANCES DE OBRA CONCLUSIGN DE OBRA
£ funcionamiento plataforma CONAVL.| material se apeque a las| correcto funcionamiento de acuerdo a
e Para la eleccion del| e Revision de| especificaciones del proyecto y| la ecotecnologia  proyectada como
sistema, se deberan considerar| incorporacién  de| normatividad aplicable equipo de saneamiento de agua,
las especificaciones del| detalles Y| e Revisar que durante el desarrollo| trampa de grasas, registro de lodos y
Sistema de proveedor, el tipo de suelo y| especificaciones en| de la obra se consideren las| pozo de absorcién o campo de
tratamiento de | caracteristicas de |la zona,| proyecta preparaciones necesarias para la
aguas algunos sistemas no son aptos| e Revision de| instalacion del sistema ° de pruebas de
residuales para suelos con niveles agua| correspondencia eDe acuerdo con el tipo de| funcionamiento para la correcta
superficiales o Zonas| entre concepto de| sistema revisar la conexion del funcionamiento  del
inundables ecotecnologia  en| mobiliario sanitario a la frampa| sistema de acuerdo con el proyecta
° Contar con el espacio| presupuesto y| de grasas excepto la linea de
suficiente para la instalacion del| proyecto. descarga de inodoro

sistema, asi como para las
separaciones necesarias de los
elementos del entorno como
cuerpos de agua, colindancias,
vegetacién, entre otros

° La  capacidad del

sistema sera acorde al nimero
de ocupantes de la vivienda

° De acuerdo can el tipo
de sistema contar con equipo
de saneamiento de agua,
trampa de grasas, registro de
lodos y pozo de absorcion o
campo de infiltracién

e Revisar que la red de descarga
cuente con una pendiente del 2%
para la conduccién del agua al
sistema

eRevisar que los niveles de Ia
instalacién del sistema y registro
de lodos sean adecuados para
realizar  las  acciones  de
mantenimiento.

e Revisar que se cuente con un
broquel o proteccion en las
tapas de registro del sistema
para evitar el ingreso de tierra o
basura al sistema

° Se debe disponer de

agua en la vivienda para su
funcionamiento

3 Para la eleccién del
sistema, se deberd considerar,
el tipo de suelo y caracteristicas

e Revision de registro
de ecotecnologia en

eRevisar la ejecucién de los
trabajos y que la compra de
material se apeque a las
especificaciones del proyecto y
normatividad aplicable

e Revisar que durante el desarrollo

o Verificar que el sistema cuente con los

de la zona, algunos sistemas no plataforma CONAVL

de la obra se consideren las| componentes necesarios para su

son aptos para suelos con| e Revision de : ) : z
; ; ) - preparaciones necesarias para la| correcto funcionamiento de acuerdo a
niveles agua superficiales o| incorporacion  de| | - . 2
: ) instalacion del sistema la ecotecnologia proyectada como
zanas inundables detalles v ; .
. ; : eDe acuerde con el tipo de| trampa de grasas, biofiltro o humedal
° Contar con el espacio| especificaciones en ; ; B i
. ; - sistema revisar la conexion del| y pozo de absorcién o campo de
suficiente para la instalacion del|  proyecto G AR o -
. , : mabiliario sanitario a la trampa| infiltracion
- sistemna, asi como para las| e Revision de R,
Unidad de de grasas e Realizacién de pruebas de

separaciones necesarias de los
elementos del entorno como
cuerpos de agua, colindancias,

correspondencia
entre concepto de
ecotecnologia en

funcionamiento para la correcta
instalacion y  funcionamiento  del
sistema de acuerdo con el proyecto

eRevisar que la red de descarga
cuente  con la  pendiente
necesaria para el

tratamiento de
aguas grises

entre ofros presupuesto y . 5 .
, funcionamiento del sistema
° De acuerdo con el tipo| proyecto. : ;
. o Revisar que el biofiltro o
de sistema contar con trampa
; humedal cuente con las
de grasas, biofiltro o humedal y Foce )
- caracteristicas necesarias para el
pozo de absorcion o campo de ;
; S adecuad tratamiento del agua
infiltraciéon
° Contar con el espacio|  Revision de registro| eRevisar la ejecucion de los|e Verificar que se cuente con las
suficiente para su instalacion de ecotecnologia en| trabajos y que la compra de| condiciones adecuadas de
. De acuerdo con el tipo| plataforma CONAVI.| material se apegue a las| habitabilidead y accesibilidad que
de bafio contar con cabina,| e Revisién de| especificaciones del prayecto y| permitan el wuso adecuado vy

normatividad aplicable funcionamiento del espacic por los
eRevisar que no se presenten| integrantes del hegar
inclinaciones, hundimientos,| = Verificar se  cuente con  los

incorporacién  de
detalles
especificaciones en

contenedor para material de
secado, asiento para separacién
de liquidos y sdlidos, camaras
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SUSTENTABILIDAD
= SUPERVISION DE SUPERVISION D
REVISION DE L E
CONCEPTO CONSIDERACIONES
PROYECTO =
AVANCES DE OBRA CONCLUSION DE OBRA
ano seco de secado, asiento| proyecto oquedades, deformaciones,| componentes necesarios para su
intercambiable o contenedores|  Revision de| piezas rotas u alguna otra| correcto funcionamiento de acuerdo a
para secado de heces,| correspondencia condicién que comprometa la| la ecotecnologia proyectada
canalizacién y recolector de| entre concepto de| seguridad estructural del| e Verificar que no se presenten grietas
orina, tuberias de ventilacién ecotecnologia  en| espacio. o fisuras en las cdmaras que pudieran
presupuesto y| eRevisar que la altura en cabina| ocasionar filtraciones

proyecto.

corresponda al tipo de clima en
donde se ubica la vivienda
eRevisar que las camaras para
secado  cuenten  con las
condiciones para evitar
filtraciones como firme o losa,
muros con aplanado, chaflanes
en muros Yy tuberfas de
ventilacion

eRevisar que se cuente con los
registros y altura suficiente en
las cdmaras para permitir las
acciones de mantenimiento

e

Verificar que se cuente con las
condiciones para evitar el ingreso de
agua a las cdmaras de secado

Verificar que se cuente con las
condiciones de wentilacién en las
cadmaras para el secado de las heces
Realizacién de pruebas de
funcionamiento para la correcta
instalacion y funcionamiento de

acuerdo con el proyecto

Sistema

fotovoltaico

e El disefo y
caracteristicas de la cubierta
deberan contar con las
condiciones necesarias para
soportar el peso del sistema

° De acuerdo con el tipo

de sistema contar con panel

solar, inversor, controladar,
componentes de seguridad,
baterias.

° De acuerdo con las
caracteristicas del equipo se
debe corroborar que la
demanda eléctrica de los

aparatos eléctricos a conectar
no superen la capacidad del
sistema

Revision de registro
de ecotecnologia en

plataforma CONAVIL.
Revisién de
incorporaciéon  de
detalles y
especificaciones en
proyecto

Revisidn de

correspondencia
entre concepto de
ecotecnologia  en
presupuesto y
proyecto.

eRevisar la ejecucion de los
trabajos y que la compra de
material se apegue a las
especificaciones del proyecto y
normatividad aplicable

e Revisar que durante el desarrollo
de la obra se consideren las
preparaciones necesarias para la
instalacion del sistema

s Revisar que el sistema se instale
de acuerdo con las
especificaciones del proyecto y
del proveedor

Verificar que el sistema cuente con los
componentes necesarios para su
correcto funcionamiento, seguridad y
proteccion de acuerdo a la
ecotecnologia proyectada

Verificar que los componentes de
seguridad, proteccién y baterfas no se
instalen a la intemperie

Verificar que el panel cuente con una
orientacién sur y con inclinacién de
entre 10 y 20° sin volimenes que
puedan proyectar sombra sobre el
panel.

Verificar que el sistema cuente con |as
condiciones necesarias para su
fijacion y soporte, asi como que el
peso del equipo na comprometa la
sequridad estructural de la vivienda

Realizacién de pruebas de
funcionamiento para la correcta
instalacion y funcionamiento del

sistema de acuerdo con el proyecto

Aerogenerador

. De acuerdo con el tipo
de equipo contar con
aerogenerador, inversor,

controlader, compaonentes de
sequridad, baterias.

° De acuerdo con las
caracteristicas del equipo se
debe corroborar que la
demanda eléctrica de los

aparatos eléctricos a conectar
no superen la capacidad del
sisterma

Revisién de registro
de ecotecnologia en
plataforma CONAVL

Revisién de
incorporacion  de
detalles
especificaciones en
proyecto

Revisién de

correspondencia

entre concepto de
ecotecnologia en
presupuesto y

sRevisar la ejecucion de los
trabajos y que la compra de
material se apeqgue a las
especificaciones del proyecto y
normatividad aplicable
s Revisar que durante el desarrollo
de la obra se consideren las
preparaciones necesarias para la
instalacién del equipo
o Revisar que el equipo se instale
de acuerdo con las
especificaciones del proyecto y
del proveedor

Verificar que el sistema cuente con los
componentes necesarios para su
correcto funcionamiento, seguridad y
proteccién de acuerdo a la
ecotecnologia proyectada

Verificar que los componentes de
seguridad, proteccion y baterfas no se
instalen a la intemperie

Verificar que el equipo se encuentre
orientado hacia las vientos
dominantes

Verificar que el equipo cuente con las
condiciones necesarias para su
fijacion y soporte, asi como que el
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SUSTENTABILIDAD
y UPERVISIO PERVISION D
REVISION DE SUPERVISION DE SUPERVIS E
CONCEPTO CONSIDERACIONES PROYECTO
AVANCES DE OBRA CONCLUSION DE OBRA
proyecto. peso del equipo no comprometa la
sequridad estructural de la vivienda
e Realizacion de pruebas de
funcionamiento para la correcta
instalacion y funcionamiento del
equipo de acuerdo con el proyecto
° Se debe disponer de e Verificar que el sistema cuente con los
agua en la vivienda y presion en componentes necesarios para su
la red de distribucion para su correcto funcionamiento de acuerdo a
funcienamiento — ; la ecotecnologia proyectada
: e Revision de registro ) ' - i s
° La  capacidad del eRevisar la ejecucién de los|e Verificar que se cuente con la presién

de ecotecnologia en

equipo estard acprde a la plataforma CONAVI. trabaj.os Yy que la compra de nece.saria‘ para su correcto

demanda requerida y al & Revision i material se apegue a las| funcionamiento

numero de ocupantes del hogar incorporacién  de especificaciones del proyecto y|e Verificar que el equipo cuente con una
N El disefio y Hatalles normatividad aplicable orientacion sur y con inclinacién de

caracteristicas de la cubierta e Revisar que durante el desarrollo| entre 10 y 20° sin volimenes que

especificaciones en
proyecto

® Revision de
correspondencia

de la obra se consideren las| puedan proyectar sombra sobre el
preparaciones necesarias para la] colector,
instalacion del equipo Verificar que el sistema cuente con las

deberdn contar con las
condiciones necesarias para
Calentador soportar el peso del sistema

° De acuerdo con el tipo e Revisar que el equipo se instale| condiciones necesarias ara su
solar de agua / P entre concepto de q quip arel I P
de equipo contar con CCORREHGIEEE e de acuerdo con las| fijacion y soporte, asi como que el
termotanque, colector solar, g especificaciones de| proyecto y| peso del equipo no comprometa la
; ; i rii presupuesto % : e L
jaro de aire o vélvula de alivio. ek del proveedor seguridad estructural de la vivienda
° En zonas con proy & Realizacion de pruebas de
temperaturas inferiores a 5°C funcionamiento para la correcta
se debe incorporar una valvula instalacién y  funcionamiento del
anticongelante calentador de acuerdo con el proyecto
- . eRevisar la ejecucion de los = .
e Revision de registro ) ¢ Verificar que se cuente con chimenea
4 trabajos y que la compra de
i de ecotecnologia en ; o chacuaco que conduzea el humo al
o La estufa quedara fija material se apegue a las - ) !
plataforma CONAVI. s exterior y sobre la cubierta protegido
en un lugar, por lo que, su i especificaciones del proyecto E
FINT e Revision de " i por un sombrero de ventilacién y
ubicacion no debe| | i e Revisar que el area en donde se : :
. incorporacién  de e : sellado de paso de chimenea para
comprometer la seguridad o construird o instalard la estufa ; ;
. . o detalles o o evitar filtraciones
circulaciones de la vivienda . } este nivelada, separada por lo L )
; especificaciones en ...| ® Verificar que no se observen grietas
° De acuerdo con el tipo menos 1.00 m de cualquier A o
proyecto . : en la cdmara de combustion
Estufa de estufa contar con base, B objeto o mueble inflamable y ) 25
s Revision de e Verificar que la entrada de lefia no se

estufa o fogon, chimenea o
chacuaco que conduzca el
humo al exterior y sobre la
cubierta

que el espacio cuente con
iluminacion y ventilacién natural
eRevisar que la construccion o
instalacion de la estufa permita
el desarrollo de las demias
actividades del hogar

ahorradara de

encuentre dirigida hacia la circulacion
Realizacidn de pruebas de
funcionamiento  para la correcta
instalacién y funcionamiento de la
estufa de acuerdo con el proyecto

correspondencia
entre concepto de
ecotecnologia  en
presupuesto y
proyecta.

lefia

Para mayor referencia se puede consultar el apartado de documentos técnicos del siguiente enlace:
https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx

2. Accesibilidad.
Para la adecuacién de los espacios de acuerdo con las caracteristicas de las personas con discapacidad o adultas
mayores y las ayudas técnicas que requieran y conforme a la identificacion por medio de la Cédula de Informacién
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Socioeconémica (CIS), para lo cual, se pueden incorporar entre otras (

limitativa), las siguientes adecuaciones:

los alcances de esta linea permiten de manera no

ACCESIBILIDAD =
DISCAPACIDAD
(03
N ‘I&' e GNGEPTO REVISION DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE
B E g PROYECTO AVANCES DE OBRA CONCLUSION DE OBRA
= |35 =
SEC
< O
En vivienda nueva ancho minimo
de rampa de 1.20 m y espacios
libres antes y después de la rampa
) Revisar la ejecucién| de minimo 1.50 m, para otras
Registro de ; . ;
iy de los trabajos para| intervenciones cuando no se
adecuacién en o ; :
) la construccién de| cuente con el espacio suficiente se
plataforma Conavi . ; :
Reyisar s rampa y la compra| podra contar con dimensiones
: . de material se| diferentes siempre y cuando se
incorporacién  de .
detalles apegue a las| permita el adecuado uso por la
e Y| necesidades y| persona adulta mayor o con
especificaciones en S : ;
X Rampa rovecto ayudas técnicas de la|  discapacidad
Eevsi/sar la persona adultale Contar con piso firme vy
: mayor 0 con| antiderrapante
correspondencia . . . . s
. discapacidad, Cambios de direccién
entre la partida en i
especificaciones del|  desarrollados solo en descansos
el presupuesto y el : "
Fayecto proyecto yle Pendiente no mayor al 8%.
proyt - normatividad Verificar la calidad de los trabajos
arquitectonico. ; . . "
aplicable. realizados y que la funcionalidad
sea adecuada para el correcto uso
y desplazamiento de la persona
adulta mayor o con discapacidad.
Revisar la ejecucién
; de os trabajos
Registro de . ] bal
s preliminares para la
adecuacion en s oz
. colocacién ole Verificar que el ancho de las
plataforma Conavi N ; i
RaISaT la ampliacién de vanos| puertas permita la accesibilidad de
. P de puertas y la| la persona adulta mayor o con
incorporacién  de . . .
datllas compra de material| discapacidad de acuerdo con sus
especHiEacionas eg se apegue a las| ayudas técnicas.
X Puerta P necesidades yle Verificar la calidad de los trabajos
proyecto fia 8 : ; :
Bevisar la ayudas técnicas de la|  realizados y que la funcionalidad
. persona adulta| sea adecuada para el correcto uso
correspondencia -
. mayor 0 con| vy desplazamiento de la persona
entre la partida en . . . .
discapacidad, adulta mayor o con discapacidad
el presupuesto y el . ;i
especificaciones del|  en la vivienda.
proyecto
arquitectonico proyecto Y
| ' normatividad
aplicable.
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ACCESIBILIDAD
DISCAPACIDAD
5]
NS e REVISION DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE
° E g PROYECTO AVANCES DE OBRA CONCLUSION DE OBRA
= |5 >
3 8
< O
Registro de
adecuacion en
plataforma Conavi
Revisar la . . i3 : . s
rev o e Revisar la calidad de|e Manijas tipo aleta y de facil
incorporacion  de . : s
detalles y manijas en puertas y|  manipulacién
Cambio de especificaciones en| Y€ S€ apeguen a las|e Verificar la calidad de los trabajos
X manijas en rs - especificaciones del| realizados y que la funcionalidad
puertas Sev)i(sar la|  Proyecto Y| sea adecuada para el correcto de
. normatividad la persona adulta mayor o con
correspondencia : ) . -
. aplicable. discapacidad en la vivienda,
entre la partida en
el presupuesto y el
proyecto
arquitectdnico.
e Revisar la ejecucién
; de los  trabajos
Registro de . k
i preliminares
adecuacién en . s
. necesarios para laje Zoclo de goma o metalico en todo
plataforma Conavi s
Revisar Ia colocacién de zoclo| lo ancho de la puerta a 0.40 m de
. L, en puertas y la] altura en ambos lados de puertas
incorporacion  de : i :
daralise v compra de material| para evitar su deteriorg por golpes
. se apeqgue a las| consillade ruedas.
Zoclo en especificaciones en : e ’ )
X necesidades y|e Verificar la calidad de los trabajos
puertas proyecto o : . .
ReVisat Ia ayudas técnicas de la|  realizados y que la funcionalidad
: persona adulta|  sea adecuada para el correcto uso
correspondencia ;
; mayor o} con y desplazamiento de la persona
entre |la partida en : . . :
discapacidad, adulta mayor o con discapacidad
el presupuesto y el e i
especificaciones del| en la vivienda.
proyecto
arquitecténico proyecto y
9 ' normatividad
aplicable,
Registro dele Revisar la ejecucidn|e Barras de apoyo en espacio de
adecuacién en| de los trabajos y| aseo personal y areas donde lo
plataforma Conavi preparaciones requiera la persona adulta mayor
Revisar la| necesarias para la] ocon discapacidad.
Baias de incorporacién  de| colocacién de barras|e Barras sujetas firmemente y de
detalles y| deapoyoylacompra| materiales resistentes a la
apoyo ; ; -
especificaciones en| de material se| humedad
proyecto apegue a las|e Verificar la calidad de los trabajos
Revisar la| necesidades y| realizados y que la funcionalidad
correspondencia ayudas técnicas de la| sea adecuada para el correcto uso
entre la partida en| persona adultaj y desplazamiento de la persona
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< 0
el presupuesta y el| mayor 0 con| adulta mayor o con discapacidad
proyecto discapacidad, en la vivienda.
arguitectonico. especificaciones del
proyecto y
normatividad
aplicable.
Revisar la ejecucion
: de los trabaj
e Registro de € _tr il
i preparaciones
adecuacion en . )
: necesarias para lale Pasamanos a la altura necesaria
plataforma Conavi o
. REGER s colocacién de| para el adecuado uso de la de la
. E pasamanos y la| persona adulta mayor o con
incorporacién  de : ) .
; compra de material| discapacidad
Cambio o detalles y
: iz s se apegue a las|e Barandales colocados firmemente
instalacién especificaciones en ; o . :
X necesidades y|e Verificar la calidad de los trabajos
de proyecto o . . .
: ayudas técnicas de la|  realizados y que la funcionalidad
pasamanos |e Revisar la
. persona adulta| sea adecuada para el correcto uso
correspondencia s
. mayor 0 con| y desplazamiento de la persona
entre la partida en . . . .
discapacidad, adulta mayor o con discapacidad
el presupuesto y el e o
especificaciones del| en lavivienda.
proyecto
arquitectonico proyecto y
’ normatividad
aplicable.
Revisar la ejecucién|e Griferfa acorde al tipo de
e Registro de| de los trabajos y| abastecimiento en lavivienda
adecuacién en| preparaciones Griferia con llaves tipo aleta para
plataforma Conavi necesarias para la| facil manipulacién de la persona
e Revisar la| colocacion de griferfa|  adulta mayor o con discapacidad
incorporacién de| y la compra de Regadera tipo teléfono  con
detalles y| material se apegue a| manguera de 1.50 mya una altura
% Cambio de especificaciones en| las necesidades y| deentre 0.60my1.20m
griferia proyecto ayudas técnicas de laje Griferfa y regadera de grado
e Revisar la| persona adulta| ecolégico o con dispositivos para el
correspondencia mayor 0 con| ahorro de agua
entre la partida en| discapacidad, Verificar la calidad de los trabajos
el presupuesto y el|  especificaciones  del realizados y que la funcionalidad
proyecto proyecto y| sea adecuada para el correcto uso
arquitectonico. normatividad de la persona adulta mayor o con
aplicable. discapacidad en la vivienda.
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e Revisar la ejecucion

« Registen dia de los .trabajos y|e Accesarios de _baﬁo colocados a la
Sl & prepara_cmnes altura necesaria para el adecuado
latafor i Congwl necesar.l:a%s para la| uso d.e la pe‘rsona adulta mayor o

% Bagisar la colocac:l.on de los| con dlscapaudald
incorporacién  de accesorios vy .Ia Banca . 0 asu:_:nlto .en . ducha
datalics y compra de material plegadll%o 0 port.apl antldes!lzante.

Rerasstis estiecificaciones en se apegue  a lasle Extensidn de asiento en inodoro
X dibars . necemdafjes_ Y| en los casos que la‘person.a adulta

v Révisar Ia ayudas técnicas de la mayor o con discapacidad o
correspondencia PNl s req!.Jllera : .
entre la partida en mayor o con Verlflcar la calidad de los. trapajos
el presupuesto y el d:scapqudéd realizados y que la funcicnalidad
prayecto especificaciones del| sea adecuada para el correcto uso
arquitecténico. proyecto y| de la persona adulta mayor o con

normatividad discapacidad en la vivienda.
aplicable,

¢ REEG de Revisar la ejEFUCiéI’]
adecuacion en de !OS_, trabaos ¥
plataforma Conavi colocamen 2e ; : ;

o Revisar iy adap.t.am‘ones _en Areas de trabajo que permitan su
) mt_Jbrharro de cocina] uso adecuado y seqguro de la

Adaptacioén detalles y existente, se_ apegue p.ersona_ adulta mayor o con
i especiicadiones wi a las ne’ceslidades y dlsr:a‘paadad . ‘
X mobiliario —— ayudas técnicas de la Verlflcar la calidad de Ios. trablajos
en cocina o Revicar la| Persona adultaj realizados y que la funcionalidad
carresporidencls mayor o con| sea adecuada para el correcto uso
entre la partida en d|sca;:.vz?c1d¢lad d'e la per.'sona adultla.mayor 0 con
el presupuesto y el especificaciones del| discapacidad en la vivienda.
proyecto proy ECt_D : y
arquitectonico. nor_matlwdad
aplicable.

e Registro dele Revisar la ejecucidn|e Piso firme Yy antiderrapante
adecuacion en| de los trabajos y| procurando un  disefio  sin
plataforma Conavi preparaciones desniveles u obstaculos que

e Revisar lal  necesarias para la| permita el desplazamiento seguro

X Cambio de incorporacién  de|  colocacién de piso y| de la persona adulta mayar o con

piso detalles y| la compra de| discapacidad de acuerdo con sus
especificaciones en| material se apegue a ayudas técnicas.

proyecto las  necesidades vy|e Verificar la calidad de los trabajos

e Revisar la| ayudas técnicas de la|  realizados y que la funcionalidad
correspondencia persona adulta| sea adecuada para el correcto uso|

m
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entre la partida en| mayor ] con| y desplazamiento de la persona
el presupuesto y el|  discapacidad, adulta mayor o con discapacidad
proyecto especificaciones del|  en la vivienda.
arquitecténico. proyecto y
normatividad
aplicable.
Revisar que en el
e Registro de| disefio propuesto
adecuacion en| para ventanas sele Mecanismos de apertura y cierre
plataforma Conavi contemple el uso de| de ventanas de facil manipulacion
e Revisar la| mecanismos por la persona adulta mayor o con
incorporacién  de| accesibles y  se discapacidad
) detalles y| apegue a las|e Para discapacidad visual ventanas
Cambio de P . ; : .
X o |- especificaciones en nece5|dacfles. y tlpc? corrediza  para  evitar
TS proyecto ayudas técnicas de la|  accidentes
e Revisar la| persona adultale Verificar la calidad de los trabajos
correspondencia mayor 0 con| realizados y que la funcionalidad
entre la partida en| discapacidad, sea adecuada para el correcto uso
el presupuesto y ell  especificaciones del| de la persona adulta mayor o con
proyecto proyecto y| discapacidad en la vivienda.
arquitecténico. normatividad
aplicable.
Revisar  que se
e Proyecto con| contemple la
circulaciones y| adecuada circulacion

espacios acordes a

de la persona adulta "

: Verificar que se permita la
las necesidades y| mayor 0 con : o
o y . circulacién adecuada y segura en
" . ayudas técnicas de| discapacidad de L
Circulacione la vivienda de la persona adulta
X X X la persona adulta| acuerdo con sus : ;
s : mayor o con discapacidad de
mayor o  con| necesidades y ;
; . P acuerdo con sus necesidades y
discapacidad, ayudas técnicas, .
- ayudas técnicas.
procurando un| especificaciones del
disefio sin| proyecto y
barreras. normatividad
aplicable.
e Registro dele Revisar la ejecucién|e Apagadores y contactos con
adecuacion en| de los trabajos, asi| contrastes y testigos luminosos
Cambio de plataforma Conavi como las| para su facil identificacién por la
X | X X |apagadores |e Revisar la| preparaciones persona adulta mayor o con
y contactos incorporacién  de| necesarias para |la discapacidad
detalles y| colocacién dele Apagadores y contactos a la altura
especificaciones en| apagadores y| necesaria para el adecuado uso de
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proyecto contactos, la compra| la persona adulta mayor o con
e Revisar la| de material se| discapacidad
correspondencia apegara a las|e Verificar la calidad de los trabajos
entre la partida en| necesidades y| realizados y que la funcionalidad
el presupuesto y ell  ayudas técnicas de la| sea adecuada para el correcto uso
proyecto persona adulta| de la persona adulta mayor o con
arquitectdnico. mayor 0 con| discapacidad en la vivienda.
discapacidad,
especificaciones del
proyecto %
normatividad
aplicable.
e Registro de :
- e Revisar que la
adecuacian en compra iy Detectores de humo y de gas
plataforma Conavi P cuando se cuente con el servicio
. detectores se ;
e Revisar la con alarma sonora y luminosa que
. . apegue a las . - :
incorporacién  de y garantice su operacion mediante
necesidades Y : y :
detalles Y% e energia eléctrica o baterfas en
especificaciones en ayudastiecnices defa espacios de uso comin o de
X X X |Detectores P persona aduita
proyecto " & Fur descanso
e Revisar la s . Verificar la calidad de los trabajos
: discapacidad ; . .
correspondencia e realizados y que la funcionalidad
; especificaciones del
entre la partida en FEEEEA sea adecuada para el correcto uso
el presupuesto y el pray a3 1 dela persona adulta mayor o con
normatividad : . o
proyecto ; discapacidad en la vivienda.
. - aplicable.
arquitectonico.
. e Revisar que laje Aislante en puertas con material
e Registro de o ;
., compra de| de la region que permita la
adecuacién en g . - ;
; materiales aislantes| reduccion del ruido en los
plataforma Conavi = - :
o Revisar |g| @custicos con mirilla|  espacios.
g i g en puertas sefe Puertas con mirilla o ventana que
Cambio de incorporacion  de .
apegue a las| no comprometa la sequridad y
puertas por detalles % ) o o ) -
; ) h necesidades y|  permita identificar la aproximacion
_ material especificaciones en . . ;
X . ayudas técnicas de la] de otro usuario para evitar
aislante de proyecto .
: : persona adulta| accidentes
sonidoy con|e Revisar la o ; .
iy, . mayor o} confe Verificar la calidad de los trabajos
mirilla correspondencia ; ; . . .
. discapacidad realizados y que la funcionalidad
entre la partida en _—
especificaciones del| sea adecuada para el correcto uso
el presupuesto v el )
proyecto Y| y desplazamiento de la persona
proyecto o : .
. o normatividad adulta mayor o con discapacidad
arquitectonico. . i
aplicable en la vivienda.
X X |Incorporaci |e Registro dele Revisar que laje Timbre de auxilio sonoro y
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6n de adecuacion en| compra de timbre(s)| luminoso  que garantice  su
timbre de plataforma Conavi de auxilio sonoro y| operacién  mediante  energia
auxilio Revisar lal luminoso se apegue| eléctrica o baterfas en drea de
sonoroy incorporacion  de| a las necesidades y descanso y aseo personal
luminoso detalles y| ayudas técnicas de laje Verificar la calidad de los trabajos
especificaciones en| persona adulta| realizados y que la funcionalidad
proyecto mayor 0 con| sea adecuada para el correcto uso
Revisar la| discapacidad de la persona adulta mayor o con
correspondencia especificaciones  del discapacidad en la vivienda.
entre la partida en| proyecto Y
el presupuesto y el normatividad
proyecto aplicable.
arquitectdnico.
; Revisar la ejecucién
Registro de !
o de los trabajos para
adecuacion en . e
: la incorporacién de
plataforma Conavi . ¢ . S
BT Ia ventanas en area dele Area de trabajo con iluminacion
Incorporaci . i preparacion de| natural que permita su uso
X incorporacion  de ;
on de - alimentos, se apegue| adecuado y seguro de la persona
ventanas en P Yl a las necesidades y| adulta mayor o con discapacidad
; especificaciones en B, . ; :
X |areade ayudas técnicas de laje Verificar la calidad de los trabajos
i proyecto . : ;
preparacion | o Lo Ia persona adulta| realizados y que la funcionalidad
de . mayor 0 con| sea adecuada para el correcto uso
: correspondencia : ; G
alimentos . discapacidad de la persona beneficiaria en la
entre la partida en S W
especificaciones del|  vivienda.
el presupuesto y el
royecto proyecto y
= normatividad
arquitectonico. .
aplicable.
Registro de|e Revisar que la
adecuacion en| compra de
plataforma Conavi materiales para la .
i ; 7 Contrastes en vanos para facil
Revisar la| incorporacion de| | . e
; . identificacion de la persona adulta
; incorporaciéon  de| contrastes en i ;
Incorporaci detalles S ——— mayor o con debilidad visual
on de e P y Verificar la calidad de los trabajos
especificaciones en| apegue a las . ! :
X |contrastes . realizados y que la funcionalidad
proyecto necesidades y
en puertasy : P sea adecuada para el correcto uso
e Revisar la| ayudas técnicas de la .
vanos ; y desplazamiento de la persona
correspondencia persona adulta ) .
; adulta mayor o con discapacidad
entre la partida en| mayor 0 con ;o
; : en la vivienda.
el presupuesto y el|  discapacidad
proyecto especificaciones  del
arquitecténico. proyecto v
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ACCESIBILIDAD
DISCAPACIDAD
1]
i 5"'-?. T | CONCEPTO REVISION DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE
B % g PROYECTO AVANCES DE OBRA CONCLUSION DE OBRA
=2 |3 >
3 8
< O
normatividad
aplicable.
e Revisar que la
e Registro de| compra de
adecuacion en| materiales para la
plataforma Conavi incorporacién de B
. e Contrastes en vanos para facil
e Revisar la| contraste y acabados| . . iy
. i identificacion de la persona adulta
. Incorparacion  de| en  escaleras se i3 B
Incorporaci mayor o con debilidad visual
; detalles y| apegue a las " . .
on de . : ) e Verificar la calidad de los trabajos
especificaciones en| necesidades y ; . .
X |contrastey P realizados y que la funcionalidad
proyecto ayudas técnicas de la
acabados en ; sea adecuada para el carrecto uso
Revisar la| persona adulta .
escaleras . y desplazamiento de la persona
correspondencia mayor 0 con . .
. . . adulta mayor o con discapacidad
entre la partida en| discapacidad -
e en la vivienda.
el presupuesto y el|  especificaciones del
proyecto proyecto y
arquitecténico. normatividad
{ aplicable. |

Para mayor referencia se podrd consultar el Catdlogo de requerimientos en la vivienda para personas con
discapacidad en el apartado de documentos técnicos del siguiente enlace:
https://siesca.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx

3. Obra Preventiva
Para mejorar el comportamiento del suelo ante diversos fenémenos naturales perturbadores, con el fin de
salvaguardar a sus habitantes Se podra aplicar para la estabilizacién de cortes de suelo, mejoramiento de suelos o
acciones que prevengan los efectos de las inundaciones, entre otros y conforme a la identificacién por medio de la
Cédula de Informacién Socioeconémica (CIS), para lo cual, se pueden incorporar entre otras (los alcances de esta linea
permiten de manera no limitativa), las siguientes obras preventivas:

> SUPERVISION DE SUPERVISION DE
bl REE TN PERROYECTO AVANCES DE OBRA CONCLUSION DE OBRA

e Muras de contencidn.
e Mejoramiento de | e Registra en plataforma Conavi. eRevisar la correcta

suelos. e Revisar la incorporacion de detalles y ejecucion de los | e Verificar que no
e Cunetas. especificaciones en proyecto. trabajos de acuerdo | existan desplomes en los
e Banquetas. e Revisar la correspondencia entre la con las especificaciones | elementos de contencién
e Estabilizacion de talud. partida en el presupuesto y el proyecto. del prayecta.
e Estudios técnicos.

Para mayor referencia se podran consultar las Recomendaciones estructurales y constructivas para vivienda
nueva, asi como, la Identificacién de peligros y recomendaciones técnicas para la cimentacién, se puede

A7 '
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consultar el apartado de documentos técnicos del siguiente enlace:
https:Hsiesco.conavi.gob.mxlsiesco/documentos.aspx

4. Reforzamiento estructural dela vivienda.
Para recuperar o aumentar la resistencia original de la vivienda afectada por un fenameno natural perturbador o para

aquellas que por su construccién demanden reparar las deficiencias constructivas generadas por su disefio original y
conforme a la identificacion por medio de la CIS, para lo cual, se pueden incorporar entre otras (los alcances de esta
linea permiten de manera no limitativa), las siguientes:
, SUPERVISION DE SUPERVISION DE
geneE REVISION DE PROYECTO AVANCES DE OBRA CONCLUSION DE OBRA

ﬂgxg

° Verificar que no
existan desplomes en los
= elementos.
o Insercion de elementos ” Los slErEnESE
estructurales (verticales ) ) ;
» Registro en plataforma Conav horizontales de refuerze no

eRevisar la correcta
ejecuciéon de los
trabajos de acuerdo
con las especificaciones

y horizontales).
e Recimentacién.
o Reforzamienta de losas

deberan presentar grietas o
flexiones.
° La distancia

o Revisar la incorporacién de detalles y
especificaciones en proyecto
o Revisar la correspondencia entre la

marinas. . o ;
o partida en el presupuesto y el maxima entre castillo y
e Insercion de marcos del proyecto ;
o proyecto. castillo sea de 1.5h.
rigidos de concreto o o
° Verificar que no
acero. . ;
existan asentamientos o
hundimientos en la

cimentacion.

Para mayor referencia se podran consultar las Recomendaciones estructurales y constructivas para vivienda
nueva, asi como, la Identificacién de peligros y recomendaciones técnicas para la cimentacién, se puede
consultar el apartado de documentos técnicos del siguiente enlace:
https:Hsiesco.conavi.gob.mxlsiescoldocumentos.aspx

5. Demolicién y desmantelamiento.
para cuando las condiciones de |a construccidon existente no sean susceptibles de reparacién y ponga en riesgo la
integridad fisica de los ocupantes de la vivienda, ademas la Comision podra otargar subsidio complementario para
trabajos de desmantelamiento de la estructura existente de materiales de desecho conforme a una opinion técnica y
conforme a la identificacion por medio de la Cédula de Informacién Socioecondémica (c1s):

]
’ SUPERVISION DE - %
CONCEPTO REVISION DE PROYECTO AVANCES DE OBRA SUPERVISION DE CONCLUSION DE OBRA
° Verificar que no queden residuos de |a

e Revisar la incorparacién de demolicién que incidan en el desarrollo de la
especificaciones en | sRevisar la  correcta intervencion
proyecto ejecucién de los trabajos L] Verificar que no queden residuos de la

o Revisar la correspondencia | de acuerdo con las | demolicién que pongan enriesgo a los
entre la partida en el | especificaciones del | integrantes den hogar

e Demolicién y | presupuestoy el proyecto. proyecto o Verificar que procure un manejo
desmantelamiento | e Revisar la incorporacion de | Revisar la  correcta | adecuado de los residuos de la demolicion

especificaciones en | ejecucion de los trabajos | © Verificar que no queden residucs que ‘
proyecto de acuerdo con las incidan en el desarrollo de la intervencion

o Revisar la correspondencia |  especificaciones del |  Verificar que no queden residuos gue pongan Q
entre la partida en el proyecto en riesqo a los integrantes den hogar
presupuesto y el proyecto. . Verificar que procure un manejo )

adecuado de los residuos de la deméli ion .
/
67
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ANEXO 7. Criterios Técnicos Minimos para supervisién de obra: Edificacién de Conjunto
Habitacional.

EBIFICACTON EN CONIUNTO HABITACIONAL

- ESPECIFICACTONES TECNICAS REPORTES A CARGAR EN F‘LATAEORMA CONAVL

PARTIDA | q\ypEpyrsIGn DE INICIO AVANCES ¥ CONCLUSIGN

DEQBRA CONCEPTOS

(OBLlGATORIO)

Marcar los vértices que conforman |a poligonal
de acuerdo al cuadro de construccion del | Trazo poligonal /

levantamiento topogrifico, en caso de elementos 3
identificar alguna diferencia realizar los ajustes | desplantar que x| ®
para el sembrado de los elementos que | conforman el
conferman el proyecto sin  afectar su proyecto.

funcionalidad,

. Identificar las curvas de nivel senaladas en el

levantamiento topografico,
Topografia de|

. Identificar los elementos sefialados en e
levantamiento topografico (arboles, ductos,
lineas de agua, drenaje, postes, entre otros).

TRAZO Y NIVELACION

terrenoy niveles de |
referencia.

o Marcar los bancos de nivel. ] #
*———¥_—___——————i__—1‘————————————————————————
¢ Los elementos estructurales deberan de conrar
cen la continuidad necesaria, asi como integrarse en | Excavacién ®
las juntas constructivas necesarias.

e Verificar que los elementos de concretos trabajen
monoliticamente ademas de un buen colado Afine de fondo X
homogéneo y sin oquedades,

PO B b e o S

. . 0 [~ ——————] —__—_——__—__—__—_____
* No deben presentar acera expuesto ni ningun )
} i Acarreo en carretilla b
tipo de corrosién en el acero,
e I e S N R R
e Los elementos de concreto no deberan presentar Carga y acarreo en @

humedad par capilaridad ni salitre, camién,
e ] == —— ! | e o}

2
e Verificar que no haya grietas ni fisuras que .

g -, 3 vag 9 Relleno compactado %

< indiquen falla estructural.

=

=z e T ]

E ® Que no se observen asentamientos notorios. Limpieza y trazo Ll

5 R S SR M B
Plantilla L Al

Contratrabe de

* *
concreto.
® La construccion debera contar con una Losa de | =
cimentacién adecuada con respecto al tipo de suelo cimentacién
Y Zona sismica. Zapata corrida de | &
mamposteria.

Zapata corrida de
concreto.
*Cajon de
Cimentacion

68
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» Verificar pasos hombrey pasos de servicio en las

cajones de cimentacion y/o cisternas.

o Verificar el armado del acero, que esté de acuerdo

a proyecto, y que cumpla las normativa, asi como la
revision la cimbra (en caso de cimentacion de
concreto), que esta sea la adecuada, no este
desqgastada y en condiciones de uso.

.
o Los elementos para revisar deben ser verificados
en cuanto a niveles y proporciones de la mezda.

o Esimportante haber compactado la superficie con
antelacion.

e Colado homogéneo.

o Las superficies deben tener continuidad, asi como
juntas en caso de ser necesario.

Anclaje de castillos

Cadena de
desplante.

Impermezbilizacion
de cimentacion.

———— Sy

*Cajon de
Cimentacién

zapatas corridas o
aisladas, losa de
cimentacion,
contratrabes, cajon

Firme

o Los elementos estructurales deberan de contar
con la continuidad necesaria, asi como integrarse en
las juntas constructivas necesarias.

o No deben presentar acero expuesto ni ningdn
tipo de corrosion en el acero

o Colado homogéneo.

s Observar que los elementos estructurales
verticales y horizontales presenten continuidad
constructiva desde |a cubierta hasta la base de la
cimentacion o entre ellos.

o Los elementos estructurales deberan de contar
con la continuidad necesaria, asf como integrarse en
las juntas constructivas necesarias.

ESTRUCTURA

o Los elementos no deben presentar fisuras ni
grietas en ellos.

o No deben presentar acero expuesto ni ninglin
tipo de corrosién en el acero Colado homogéneo.

o Verificar el armado y dimensiones de los
elementos estructurales de acuerdo a proyecto

o Cuando sea de mamposteria, que no rebase la

separacién maxima entre elementos estructurales
verticales de 1.50 h.

o No deberan existir grietas o fisuras.

Elementos
estructurales
verticales (p.e.
castillos, columnas,
entre otros).

Elementos
estructurales
horizontales (p.e.
dalas, trabes,
cerramientos, entre
otros).

Muros. Se revisara
de acuerdo con las
NTC 2020 en el
capitulo 9

e Eljunteo de las piezas sera uniforme, y conforme
anorma.

Heroica Escuela Naval Militar

Alcaldia Coyoacan, C.P.

2025
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e Las juntas deberan tener un espesor de entre 1.5
y2cm.

e Los elementos para verificar no deben presentar
desplome.

o Los vanos deberan contar con confinamiento por
motivos estructurales,

e Los elementos no deberan presentar grietas ni
fisuras.

e Observar que los elementos estructurales
verticales y horizontales presenten continuidad
constructiva desde la cubierta hasta |a basa dela
cimentacién o entre ellos,

® Revisar la distribucién del acero estructural, asi
como la distribucion del acero de refuerzo.

® Revisar que los perfiles colocados sean los
idéneos.

® Revisar que la cimbra sea adecyada, asi como
supervisar que el espacio de recubrimiento de acero
No sea menos de 2.5¢m.

@ Revisar que las proporciones para el concreto
sean las necesarias para lograr una resistencia
adecuada de acuerdo a las especificaciones de|
proyecto.

* Enlos elementos a revisar deben presentar
continuidad y las juntas constructivas Necesarias.

® Los elementos deben ser colados
maonoliticamente (evitarjuntas frias).

° Qbservar que no haya flexiones en los elementos.

e El nivel superior debera contar con una pendiente
minima del 2%. al tratarse de Cubiertas planas y que
Cuente con canalizacién para bajada de aquas
pluviales. En el caso de cubiertas inclinadas debers
contar con una pendiente minima de 30%,
dependiendo de Ia region.

Cubiertas. .3 *

® Los elementos deberan contar con un acabado de
impermeabilizacién que cuente con la adherencia
necesaria cumpliendo con lo indicado en of
proyecto.

e Para cubiertas de ldmina se deberj verificar la
presencia de cumbrera o caballete, traslape entre
piezas y que se cuente con aislante térmico.

Que la estructura de soporte de la cubierta ligera
este anclada a elementos estructurales.

® Que la altura minima del Nivel de Piso Terminado
(NPT} al lecho interior en | parte mas baja de |a
cubierta corresponda a la zona climatica:

-Calido humedo y célido subhimedo, 2.80 m.

| |
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-Seco semiseco y muy seco, 2.50 m.
-Templado htimedo, templado subhtimedo y frio de
alta montafia, 2.30 m.
o Los materiales no deben presentar fisuras ni .
- B Emboquillado * * *
desprendimientos.
» Revisar que no haya presencia de humedad o
. q yap Aplanadas * * *
filtraciones.
o Revisar que no haya piezas rotas (pisos). Piso * *
» Revisar los niveles en caso de rampas y pisos. Zoclo * *
» Adecuada instalacién del material o acabado de ;
" ’ Pintura * *
acuerdo con el tipo de clima.
o Material prefabricado con certificado. Falso plafon * ¥ &
o Materiales no dafados. Impermeabilizante * * *
o Acabado reflectivo con indice de reflectancia solar Materiales % "
(irs). hidrofugantes.
w
2 Rampas de desnivel * *
< : « h
. o El material debera estar instalado de manera
9 continua.
Material
o Verificar que no haya presencia de humedad o energéticamente * *
filtraciones. eficiente
o Verificar cobertura uniforme y sin irregularidades
de la pintura e impermeabilizante.
o Utilizacion de colores claros en acabados
reflectivos en techo y fachada de mayor :
z y er Acabadao reflectivo * *
asoleamiento de acuerda con la orientacién, tipo de
clima y material de la construccién
o Dispositivos de control solar en fachada con
mayor requerimiento de proteccion de acuerdo con 3 s
: i , + A Dispositivos de
la orientacién y tipo de clima con materiales opacos ¥ *
) . ’ ) control solar
y resistentes a |a intemperie o mediante el uso de
vegetacion,
<
=
&
5 £l marco de la puerta debe estar bien colocado
= y operable.
o
<
J
Revisar que existan ventanas operables por Puertas * *
espacio habitable, Seguin cada proyecto:
<
b= ] - - i
e El vano contara con emboquillado y proteccion
&g operable.
w
T
>
<
]
=
w
P |
S 1 tara idrios, sellad !
- el vano contaré con marca, vidrios, sellado’y que la @
= ! ¥4 Ventanas * *
- ventana sea operable.
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e Revisar que |a vivienda disponga de energia
eléctrica mediante abastecimiento de la red o con
alguna alternativa para mitigar la carencia de
servicio. Suministro y
¢ Revisar que la vivienda cuente con los contactos e colocacidn de linea * *
< iluminacién necesaria, asf como que |as de alimentacion.
E instalaciones estén bien colocadas.
o ¢ Se deberd contar con el correcto funcionamiento
T " . P
o de todas las salidas dispuestas en |a vivienda.
= . -
a © Revisar que se cuente con la preparacion para
= : . i
Y todas las salidas dispuestas en |a vivienda, Suministro y
= colocacion de linea * *
= * Se debera contar con el correcto funcionamiento de distribucién.
g de todas las salidas dispuestas en la vivienda.
Suministro y
 Revisar el correcto funcionamiento de todaos los colocacion de g "
dispositivos ahorradores dispuestos en la vivienda. dispositivas
ahorradores
e Lavivienda cuente con suministro de agua A
e Suministro y
potable de acuerdo con las caracteristicas de la zona . .
; . ; colocacion de linea * *
0 con alguna alternativa para mitigar la carencia de R £
3 de alimenracion.
servicio.
< ® Se debera revisar la distribucién de salidas para
E todos los muebles hidrosanitarios, asi como los de
3 aseo. Suministro y
\< .. .
2 o . colocacion de linea * *
b e Verificar que la vivienda cuente con capacidad M
= . de distribucién.
x para almacenar el agua requerida para su correcto
= funcionamiento.
=]
b Suministro y
- Qe
< . : . s celocacion de
- e Revisar el correcto funcionamiento de los
(%] i ; e o muebles y
2 muebles sanitarios, asi como de roda la griferiay — * *
accesorios para el shorro de agua. o
sanitarios y de aseo
ahorradores,
o Verificar la correcta ejecucién de las Pruebas
Hidrostaticas de las tuberias de acuerdo a * *
narmatividad,
e Revisar que |a vivienda disponga de un manejo
adecuado de las aguas residuales mediante
conexion ala red o con alguna alternativa para
mitigar la carencia de servicio con disposicién final
adecuada del efluente de agua tratada como pozo R
=< de absorcion o campo de infiltracién en donde ”?'"’?froé' i
% * *
f‘:‘ aplique, entre otras. co ncacm.n eitned
E de drenaje.
E e Lavivienda debera contar con la red interior para
; el desalojo de aguas residuales.
0 - -
o ® Revisar que las pendientes sean las adecuadas
3 para el desalojo de aguas residuales.
<
=
wv
=
-
e Revisar el correcto funcionamiento de las Suministro y
descargas de muebles sanitarios, asi como el colocacién de * *
correcto funcionamiento del sistema colector. descarga.

=)
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La vivienda debera contar con las condiciones
parael adecuado desalojo de aguas pluviales.

Suministroy

UVIAL

= colocacion de
2 canalizacion, redes,
0 . * *
g tuberias,
< s En los casos donde sea factible considerar la pendientes, entre
= captacion y aprovechamiento del agua pluvial. | otras
2 R =
=t Ep— I E— ]
a Colocacién y correcto funcionamiento de:
inodora de grado ecolégico o bano seco,
lavabo, tarja y lavadero, asi como la instalacion
(e - Inadaro. * %
correcta de la griferia de grado ecolégico o con
dispositivos ahorradores de agua de acuerdo
con el tipo de abastecimiento en la vivienda.
[ N S S ey e I
Lavabo. * *
iGN (e ESESS SR S et oy
Regadera. * *

° £n caso de dispositivos ahorradores, 1
colocacion y correcta funcionamiento de: Tarja.
inodaro, lavabo, tarja y lavadero, asi como la (PSS T

instalacién correcta de la griferia. Lavadero.

I Sy

MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS

Agarraderas.
(accesibilidad)

]

) ) . . Limpieza gruesa.
° Revisar que no existan residuos de materiales

en la vivienda. .
Limpieza fina.
 ————

Los criterios de Supervisién de la Lineas de apoyo complementarias al subsidio de Edificacién de conjunto habitacional
para reubicacion deberan ser de acuerdo con el Anexo 6. Criterios Técnicos Minimos para validacién de proyecto y
supervision de obra con lineas de apoyo complementarias de los presentes lineamientos. Las lineas complementarias

IMPIEZA

T

que pueden aplicar son:

e Accesibilidad

e Sustentabilidad

e Obra preventiva

o Demolicion y desmantelamiento

e Suministroy acarreo de materiales

Las lineas de apoyo complementarias deberan verse reflejadas en las partidas generales de acuerdo con el proyecto.

Documentos de consulta para mayor referencia:

e Anexo 6 de las Reglas de Operacion del Programa de Vivienda Social. Criterios para las intervenciones del
programa en el esquema de produccién social de vivienda asistida.

e Apartado de documentos técnicos del siguiente enlace: https: ciesco.conavi.qob.mx/siesco/documentos.aspx

o NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilizacién

&

7
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EDIFICACIGN EN CONJUNTO HABITACIONAL

OBRAS EXTERIORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS REPORTES A CARGAR EN PLATAFORMA CONAVI

PARTIDA SUPERVISION DE INICIO AVANCES Y

CONCLUSION DE OBRA CONCEPTOS

(OBLIGATORIO) 50%

Revisar que los niveles correspondan
alos indicados en proyecto.

Excavacion y compactacién
para recibir tuberia de agua ¥
patable.

Constatar el nivel de excavacion yla
especificacian del % de la
compactacion que recibira |a tuberia.

o Revisar la especificacion del material
Propuesto para la canalizacion de|
agua potable, asicomo el didmetro,
las pendientes requeridas yla
Separacion respecto a las demas
redes de servicios conforme a |a

Norma. Colocacion de tuberfa

hidraulica, valvulas y i *
. Realizar las pruebas especificadas en canexiones.
proyecto y presupuesto,
. Revisar las conexiones, valvulas v

tuercas unién, asi como realizar las
pruebas respectivas.

. Que cumplan con la capacidad y
especificacién requerida en e|
Proyecto y presupuesto.

Equipos de bombeo en su

caso.
° Realizar las pruebas especificadas en

proyecto y presupuesto

———h___‘___——*___‘____
. Que este se ejecute conforme al
*

proyecto y presupuesto. Murete para toma domiciliaria.

T+t

RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA /PLUVIAL

. Revisar la especificacion de |a cuneta
Propuesta para la canalizacion del
agua pluvial, asi como la pendiente
requerida para su conduccién fuera
del predia, Canalizacién de agua pluvial, * * *

—___‘—\——_i______————‘__‘___

o Revisar que los niveles correspondan Excavacién y compactacién
los indica n cto. . ‘
alosindicados en proyecto Para recibir tuberfa de las
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Constatar el nivel de excavaciény la aguas residuales.
especificacion del % dela

compactacién que recibird |a tuberia.

o Revisar la especificacién del material
propuesto para la canalizacién de las
aguas residuales, asi como el
diametro y la pendiente requerida,
asi mismo la separacién respecto a
las demas redes de servicios
conforme a la Norma.

Colocacién de tuberia

sanitaria, registros y pozos de *

o Realizar a la tuberfa, las pruebas b
visita en su caso.

especificadas en proyectoy
presupuesto.

o Revisar que los registros sanitarios y
an su caso los pozos de visita
cumplan con las especificaciones del
proyectoy presupuesto asi como

realizar las pruebas respectivas.
= Verificar el nivel y didmetro de

descarga especificados en el proyecto

Constatar la realizacién de la
conexion de la descarga * *
sanitaria.

%ff_!j——’j’Jﬂfr_J,ﬁ%r_

o Revisar el trazo y nivelacién de los
registros, muretes bancos de ductos,
canforme a las especificaciones del
proyecta y presupuesto. Obra civil alumbrado publico * ¥

o Revisar que las bases especificadas
en proyecto cumplan con lo

requerido
. Verificar que los postes cumplan con

las especificaciones autorizadas.

. Constatar que las luminarias
correspondan a los lumenes previstos
en el proyecto, y la eficiencia
energética que propicie el ahorro de
energia

o En los casos donde se incorporen
luminarias con celdas solares
constatar que se cuente con su
correcta instalacién,, garantfasy
dispenibilidad para su remplazo en
caso de término de la vida til

. Realizar las pruebas especificadas en
proyecto y presupuesto

)______ﬁ___————_______r_t—,—________,____ IS
o Verificar que se cumpla con la
especificacién para la construccién de

los registros.

RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

Obra eléctrica del alumbrado
publico.

Obra civil media tensién * &
. Verificar que las bases para el p
transformador sea acorde alo )
especificado en proyecto
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° Constatar que se lleve de forma
adecuada los sefalamientos para
identificar donde se encuentran los
registros de Ia linea de media
tension,

Verificar que los soportes para los
cables de la media tensién cumplan
con lo especificado.

. Constatar que el sistema de tierras
cumpla con la especificacién del tipo
¥y profundidad en la que debe

colocarse |a tierra,

T Obra eléctrica media tension *
. Qbservar que Ia colocacion de cable y

los transformadores cuentan con los
calibres y tipos de acuerdo al
proyecto y la norma,

. Verificar que se lleven de forma
adecuada, las mediciones de tierras
Para su entrega ante la CFE,

o Revisar el trazo y nivelacién de los
registros, bancos de ductos,

conforme a las especificaciones del
proyecto y presupuesto.

. Constatar que se lleve de forma Obra civil baja tensién * =
adecuada los sefialamientos para
identificar donde se encuentran los
registros de la linea de baja tension.

o Verificar que la colocacian de cable y

conectores esie acorde al proyecto y
presupuesto.

e Vigilar el suministro y colacacion de
zapatas y dispositivos corresponda a
lo especificado en proyecto.

Obra eléctrica baja tension * ¥

. Verificar que se lleve a caba da forma
adecuada la medicién de |as
resistencias, asi como el sellado de

ductos y reqistros.

o Revisar que el murete que alojara las
dacometidas cumpla con Ia
especificacién conforme a la Norma.

o Verificar que los tubos pve, cable y
conectores correspondan con [os
especificados en el prayecto.

Acometida * *

o Realizar las pruebas y mediciones
eléctricas de resistencia de tierras
fisicas para CFE.

g\%@%
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o Verificar el nivel al que debe —‘

excavarse para realizar de forma
adecuada los trabajos subsecuentes.

o Revisar el trazo y la nivelacion
adecuada previo a la aplicacién del
rieqgo para la base hidraulica.

Pavimento en vialidades y

. Revisar el tendido y la compactacion
estacionamiento

de la carpeta asféltica, verificando
que esta cuenten con el espesor
previsto.

. Verificar que se lleve a cabo el
adecuado sello de la carpeta asfaltica.

. Revisar que se lleve a cabo el
balizamiento correspondiente.

° Constatar la correcta ejecucion de las
guarniciones, conforme a los niveles y
dimensiones previstas en el proyecto.

o Revisar que se lleve a cabo la pintura
reflejante correspondiente.

PAVIMENTOS

Guarniciones *

o Revisar el nivel de desplante de las
bangquetas, que cuenten con el
reforzamiento, la resistencia y el
acabado previsto en el proyecto.

e Revisar que se realicen los trabajos
necesarios para la cuneta que
canalizar4 el agua pluvial fuera del
predio.

Banquetas

o Revisar que se cuente con las
condiciones para el seguroy
adecuado desplazamiento de las
personas en dreas comunes

0 Revisar que no se dejen areas
comunes sin tratamiento para evitar
encharcamientos o que propicien la
acumulacién de basura

AREAS COMUNES

Documentos de consulta para mayor referencia:

o Apartado de documentos técnicos del siguiente enlace: https://siesco.conavi.gob.mx/siesco/documentos.aspx M\
e NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilizacion) z
s Codigo de Edificacion de Vivienda
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ANEXO 8. Criterios Técnicos Minimos para supervisién de obra: Mantenimiento de
Instalaciones generales y areas comunes.

MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES

PARTIDA ESPECIFICACIONES TECNICAS REPQRTES A CARGAR EN PLATAFORMA CONAVE

SUPERVISIGN DE INICIO AVANCES Y.

CONCLUSIONDE OBRA CONCEPTOS INICIO

PRIORIDAD

(OBLIGATORIO)
(OBLIGATORIO)
(OBLIGATORIO)
(OBLIGATORIO)

En aquellos casas donde sea
necesario sustituir las tuberias,
deberd observarse que estas
cumplan con el didmetro y las
pendientes requeridas en
proyecto, debiendo cumplir con la
Normatividad carrespondiente.

o Reparar en su caso las conexiones, Tuberia hidraulica, valvulas y
vélvulas y tuercas unién, asf como canexiones
realizar las pruebas respectivas.

. Corroborar la reparacién de las
superficies, en las cuales se
encuentren alojadas las tuberias,
vilvulas y  conexiones que
requieran su sustitucion.

. El mantenimiento deberd
considerar la limpieza profunda de
los tinacos v la cisterna.

. Revisar el correcto funcionamiento
de los electro niveles y los
flotadores, en su caso sustituir
aquellos que se encuentren en Almacenamiento de Agua * *® *
malas condiciones.

RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA EN AREAS COMUNES

. Verificar en su caso la aplicacion
del recubrimiento indicado en
proyecto y presupuesto para la
proteccién de la cisterna.
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o Vigilar el proceso constructivo
sefialado en el proyecto para la
reparacién yfo reforzamiento de
las posibles fisuras identificadas
en la cisterna para su correcto
funcionamiento.

s Verificar su correcto
funcionamiento y en su caso
realizar las reparaciones
mecanicas de acuerdo a los
manuzales de operacion Equipos de bombeo en su caso. ® *
correspondientes.

o Realizar las pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

. En aquellos casos donde sea
necesaria sustituir las tuberfas,
deberd observarse que estas
cumplan con el didmetro y las
pendientes requeridas en
proyecto, debiendo cumplir con Ia
Normatividad correspondiente.

Colocacién de tuberfa sanitaria,

registros y pozos de visita en su % o *

€aso.

o Realizar a la tuberfa, las pruebas
especificadas en  proyecta Yy
presupuesto.

o Revisar que los registros sanitarios
y en su caso los pozos de visita
cumplan con las especificaciones
del proyecto y presupuesto asi
como realizar las pruebas
respectivas.

s  Verificar el nivel y didmetro de
descarga especificados en el Constatar la realizacién de la
proyecto conexién de la descarga sanitaria.

RED DE DESCARGA SANITARIA EN AREAS COMUNES

o En aquellos casos donde sea
necesario sustituir las tuberfas y
cableado, deberd observarse que
estas sean adecuadas al voltaje
requerido en. proyecto, debiendo
cumplir con la  Normatividad

carrespondiente. 3
Conductores y tuberias. % *

o Dehera considerarse la reparacién
de las superficies en las cuales se
encuentren alojadas las tuberias y
cables, que requieran  su
sustitucion.

RICA EN AREAS COMUNES

. Realizar la limpieza de los
registros, eliminando en su caso
alguna posible acumulacién de
agua.

RED DE DISTRIBUCION ELECT

o Remplazar las tapas rotas, con el Registros eléctricos.
fin de evitar filtraciones.

s Identificar las lineas eléctricas y su
adecuada canalizacion.

\
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. En su caso, sustituir los registros _]
debiendo cumplir con la
especificacién del prayecto y la
Normatividad correspondiente.

. Llevar a cabo de forma adecuada
los sefialamientos para identificar
donde se encuentran los registros
en su caso de la linea de media
tensian.

. Remplazar las luminarias
respetando la especificacion del
proyecto, la eficiencia energética e
intensidad requerida.

o En los casos donde se incorporen
luminarias con celdas solares
constatar que se cuente con su
correcta instalacion,, garantias y
disponibilidad para su remplazo en
caso de término de la vida (il

) Reparar o sustituir en su caso las
bases para el los postes y en su
caso el transformador conforme a
lo estipulado en el proyecto y la
Normatividad correspondiente,

Luminarias en Areas Comunes. * *

. Supervisar que se [leven a cabo los
trabajos requeridos en el sistema
de derras para su cumplimiento
con la normatividad
correspondiente.

o Vigilar  los trabajos necesarios
para las adecuaciones requeridas
por la normativa al Tablera de Acometida * *
alimentacién, con el fin de que
cumpla con la  normativa
correspondiente,

o Verificar que se realicen las
pruebas y mediciones eléctricas
de resistencia de tierras fisicas
para la aprobacién de CFE,

. Constatar la correcta reparacién o
sustitucién en su caso las porticos,
puertas de acceso, enrejados,
celosias y elementos que dividan
las colindancias de la unidad Puertas, pdrticos, enrejados y
habitacional, en su caso considerar celosfas.
pendientes y canalizaciones para
evitar inundaciones o anegaciones
en los espacios.

PEATONES

. Verificar la correcta reparacion en
base al proyecto de patios,
vestibulos, corredores y pasos
interiores para peatones, asi coma Andadores , patios, vestibulos y N "
de las rampas de accesibilidad. corredores

PATIOS, CORREDORES Y ESCALERAS, CALLES,
VIALIDADES Y PASOS INTERIORES PARA

PORTICOS, PUERTAS DE ENTRADA, VESTIBULOS,
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o Vigilar en planta baja la correcta
compactacién del suelo para evitar
asentamiento de tierras que
puedan provocar grietas o fisuras
en los elementos. Se deben

considerar pendientes y
canalizaciones para avitar
inundaciones o anegaciones en los
espacios.

. Reparar o sustituir [as escaleras. En
base al proyecto arquitecténico y
estructural. Verificando
especificaciones de material para
su construccion (perfiles metalicos,
anclajes, habilitados de acero,
concretos)., en el caso de
barandales revisar que se fijen a
piso y /o muro conforme al

Escaleras y barandales ¥

proyecto.
o Observar que en las superficies en
donde se presenten

encharcamientos, se realice la
correcta nivelacion, y procesos de
colocacion de acabado final
especificado  en  proyecto Y
presupuesto.

o Supervisar el balizamiento para la
delimitacién de los cajones y su
correcta nomenclatura.

Estacionamiento

a Constatar la aplicacion de la
pintura reflejante correspondiente.

. Revisar la limpieza y retiro en su
caso de pintura y/o aplanado
desprendido.

. Constatar que se lleve a cabo la Acabados en exterior. * *
pintura de los muros y barandales
conforme a lo estipulado en el
proyecto y presupuesto,

o Verificar la limpieza de la azotea y
de la tuberfa de desagiie pluvial.

° Verificar las correcciones en las
superficies en donde se presenten
encharcamientos, observando el
procedimiento indicado en
proyecto y presupuesto, debiendo
observar la pendiente necesaria Limpieza e impermeabilizacion. * *
para su conduccién a las bajadas
de agua pluvial.

AZOTEAS

. Revisar que se lleven a cabo los
trabajos de impermeabilizacién
sin partes rotas y conforme a lo
especificado  en  proyecto ¥
presupuesto.
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l_ «  Verificar las canalizaciones de las
mangueras y cables de las
instalaciones de telefonia y tv, las
cuales deberdn estar visibles y
debidamente guiadas.

D Verificar la correcta colocacién de
los  tapajuntas para  evitar
filtraciones.

o Vigilar que se realice el retiro del
agua acumulada en las celdas de
cimentacion,

o Constatar el retiro en su caso
escombro o basura acumulada, asi
camo la liberacion de los pasos
raton.

s Supervisar que se reciban y

2
‘© canalicen de forma adecuada las
5] ; )
= instalacicnes que pasan por las Siapienbi | ” .
= &
= coldu. antenimiento genera
w
= 0 Reparar en su caso las tapas para
Y el registro de inspeccién de las

celdas.

=}

Las lineas de apoyo complementarias deberan verse reflejadas en las partidas generales de acuerdo con el proyecto.
Documentos de consulta para mayar referencia:

&  Anexo 6, Criterios de sustentabilidad para las intervenciones del programa en el esquema de praduccién social
de vivienda asistida.

e Apartado de documentos técnicos del siguiente enlace: mps://siesco.conavi.qob.mx/siesco!documentos.aspx

° NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilizacién).
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ANEXO 9. Registro de Pruebas de Laboratorio de Control de calidad de materiales.
Edificacién de Conjunto Habitacional.

La SO realizara en el medio que la Conavi determine el registro de los resultados de las pruebas de Laboratorio de
Control de materiales.

Nota: El formato de registro de resultados de las pruebas de laboratorio dehe ser llenado con las siguientes
consideraciones:

Numero de registro.

= Semana en que se registran las pruebas.

»  Fecha en que se realizé la prueba.

»  Numero de pruebas realizadas.

= Edificio o tramo en el cual se realizé la prueba.

»  Material 0 proceso constructivo al que se realizé la prueba.
= Tipo de prueba.

«  Observaciones correspondientes a cada prueba, ya sea en el sentido favorable o desfavorable, asi como las
recomendaciones para su seguimiento y atencién,

»  Firmade OEO Yy SO.

= Fecha de firma.

Formato de Registro de Pruebas de Laboratorio. (observaciones/recomendaciones)

REPORTE RESUMEN CATORCENAL SUPERVISION DE OBRA PARA PRUEBAS DE LABORATORIO ]
FECHADE |NUMERO DE| EDIFICIO O | MATERIAL/PROCESO
. | sE Tl OBSERVACIONES
Mo. | SEMANA | ppesa | PRUEBAS | TRAMO COSNTRUCTIVO IROIDERRDERA VA
1 ACERO CERTIFICADO DE CALIDAD
RESISTENCIA A LA COMPRESION
REVENIMIENTO
2 CONCRETO
NCRET! *"MODULO DE ELASTICIDAD"
GRANULOMETRIA DE AGREGADOS
3 TERRASERIAS COMPACTACIO[:I
GRANULOMETRIA
BLOQUES Y
CE DE [
4 Fintaties RTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD
MATERIAL
ESTREO G Lo
5 DE BANCO MUESTREQ GRANULOMETRIAS

NOVBRE Y FIRVIA REPFESENTANTEDE SUPERVISICON CE NC]VBHEYHH\MWTANTEDE.U?G&NIMEEOJT{RDE
OBRA CEBRA FECHADEFIRMA

.83
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ANEXO 10. Formato para carga de estimaciones para solicitud de liberacién de recursos.
Edificacion de Conjunto Habitacional.

La SO realizard mediante los medios que la Conavi determine, el registro de la caratula resumen de las estimaciones
correspondientes a la solicitud de liberacion de recurso, conforme al ejempla siguiente:

CARATULA DE ESTIMACION DE SUPERVISION DE OBRA

LOGODEL o RAZOM SOCIAL DEL PS VAN
FERIQCO DE EJECUCION
ESTIMACION 951 MNCHERE CEL PROYECTO gL Fy I,
PROYECTO SUBSIDIO CONAVI
DESCRIFCION BEL PROYECTO I L DATOS DE CONTRATO _}
"

PRESTADOR DESERVICIOS

DICRLA QAT SO0 1A DEL PRES TADIR OF SEINAL0s. T -l t 1009
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO I NETO APAGAR l 3 7.00
s 3 H i@ SITUACIONES RELEVANTES Y EL AVANCE DEL PESIODO
5 b
- | | Sefuentaconm mang de obes suficierte para of avance da
i3 obra 3 cl e
peusme o faste e = mra e aiie = H 2000

ELABORO I I REVISO SUPERVISION DE OBRA

deCira
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ANEXO 11. Documentacién para Finiquito. Edificacién de Conjunto Habitacional.

“LISTADO PARA LA INTEGRACION DE LAS CARPETAS DE FINIQUITO DE OBRA"

1.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES.

Constancia de Alineamiento y Numero Oficial.

Certificado de Zonificacién de Uso de Suelo.

Autorizacién de cambio de uso de suelo, en su caso.

Licencia de Subdivisién y/o fusién de suelo, en su caso.

Licencia de Demolicion, en su caso.

Resolucién de Impacto Urbano, en su caso.

Resolucién de Impacto Urbano Ambiental, en su caso.

Manifestacién de Construccién y/o Licencia de construccién

Factibilidad de conexion de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado y energia eléctrica.

0. Autorizacién de proyecto de conexién de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado y energia
eléctrica.

11, Autorizacién para el aprovechamiento de aguas nacionales

12. Autorizacién para descarga de aguas residuales, en su caso.

13. Cierre de obra de energia eléctrica.

14, Licencia de lotificacién o condominio.

15. Visto bueno de obra en Areas de Monumentos Arqueoldgicos, en su caso.

16. Término de obra.

17. Memorias Técnicas de Unidades Privativas e Indivisos con su archivo digital correspondiente (cd).

=310 Q=] OwlR dhk B

11.- PROYECTO PARA EDIFICACION. (fisico y digital)

1. Mecanica de Suelos y/o Estudios Geotécnico en el caso de areas con presumible falla geoldgica.
2. Proyecto Ejecutivo firmado por el Director Responsable de Obra, mandatarios y/o carrespensables.
3. Presupuesto de Obra Conciliadoy demolicion (en su caso).

I11.- DOCUMENTACION DEL PROCESO DE OBRA. (en original)

Programa de Obra (Incluye: Calendarioy Flujo de Efectivo).

Contrato de Obra (y/o Convenios Modificatorios, incluye demalicién en su caso.)

Contrato de Supervisién (y/o Convenios Modificatorios, En Su Caso)

Estimaciones de Obra (finiquito en su caso).

Estimaciones de Supervision (finiquito en su caso).

Conexion de Servicios de Agua Potable y drenaje.

Acta de Entrega Recepcién de los trabajos de edificacion.

Fianza de Vicios Ocultos de Obra. (en papel seguridad)

Proyecto Ejecutivo Modificado en su caso.

10. Reporte y resultado de Pruebas de Materiales emitidos por Laboratorio de Control.

11. Bitacora Oficial de la Obra.

12. Comprobante de la entrega de la garantia de Impermeabilizacién, equipos de bombeo y calentadores.

13. Comprobantes de pago o carta compromiso de pago de adeudos de agua potable y energfa eléctrica
durante el proceso de la obra.

14. Reporte fotogréfico final con su archivo digital correspondiente.

15. Oficios varios.
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ANEXO 12. Acta de Término.

PVS Esquema Subsidio 100% Conavi

ACTA DE TERMINO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE VIVIENDA

SOCIAL.

Siendo las del dia de estando presente en la
calle numero . colonia
) de la localidad de

B ) _ municipio de . BN
el estado de . la “PERSONA BENEFICIARIA" C.
] , ] N con CURP
nuamero de folio Conavi , asi como el
C . . Representante lLegal de Ia
empresa, B conocida en este Actc como el
“ASISTENTE TECNICO/OEQ?”, bajo el numero de registro . dan

inicio al recorrido de inspeccion de obra, en consecuencia, el “ASISTENTE
TECNICO/OEQ”, da cuenta de los trabajos, cerciorandose que los mismos se
hayan ejecutado de conformidad al proyecto en este acto, SE DAN POR
CONLUIDOS los trabajos A ENTERA SATISFACCION DE LA PERSONA
BENEFICIARIA.

Leida la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, firman
las personas que en ella intervienen.

(NOMBERE Y FIRMA) REPRESENTANTE {(NOMBRE Y FIRMA)
DE LA ASISTENCIA TECNICA/OEO PERSONA BENEFICIARIA

(NOMBRE Y FIRMA) )
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE
OBRA.

CUANDQC APLIQUE

"ESTE PROCRAMA ES PUSBLICO, AJENO A CUAI QUIER FARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDG EL USO
PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL®,
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ANEXO 13. Acta de Término de los trabajos de Edificacion.

PVS Esquema de Vivienda para el Bienestar.
Edificacién de Conjunto Habitacional.

Acta administrativa que se celebra con el motivo de término de los trabajos de edificacion.

ACTA DE TERMINO DE LOS TRABAJOSDE EDIFICACION

Ubicacidn:
Municipio:

Entidad Federativa:

Organismo gjecutor de abra: Razon Social /nimero de registro
supervisién de Obra; Razdn Social /nimero de registro.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE CELEBRA CON MOTIVO DE LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS DE EDIFICACION DE __ {con letra) viviendas, (especificar si existen numerc de
cajones de estacicnamienio), asi como ias obras complementarias de las mismas, referente al
inmueble ubicado en . Municipio . Entidad Federativa . siendo las
__. irs.deldia_ de_  del20Z estando presentes las personas sigulentes —-—-————-——

En representacion del Crganismo Ejecutor de Obra, (Razén Sccial inimero de registro) comparece
elC. , en su caracter de quien en éste acto da por teminados
los trabajos de construccion de _ (en letra) viviendas, (en su caso especificar cajones de
estacionamientc), asi como las obrs complementanas desarrolladas: verificando esta terminacion,
mediante una revisién de la obra materia del contrato de prestacion de servicios, encontrandose
limpia y sindefectos aparentes, &G - . en sucardcterde . quien
fue responsable de la SUPERVISION DE OBRA de l0s trabajos de edificacion y en representacion
de fas personas beneficiarias conforme a o estipulado en el contrato de prestacién de servicios
celebrado, asi mismo comparece el C——————-——— €N SU caracter de DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA. DRO - NUMERC

Por otra parte, de la Comisién Macional de Vivienda comparece en su calidad de Tiwlar de la
Subdireccion General de Operacidnel C. o

Las personas antes mencionadas se han reunido. para efectos de hacer constar a través de este
instrumento la terminacién de las obras, que en forma total se han edificado en el inmueble
precisado. mismas que se realizaron de acuerdo con |as estipulacionss contenidas en el contrato de
obra a precio aizado, de fecha __de del 202_, en donde Se pactd como objeto del contrato
ia edificacién de __ {con letra) viviendas, (en su €aso cajones de estacionamiento) asi come las
obras complementarias de las mismas. —

Manifestando las partes que aqui intervienen Gue el organismo ejet utor de obra se obligd a iniciar

las obras de referencia el dia __ de de 202_, fecha pactada en &l confrato de cbra. siendo 13
fecha real de inicio de los trabajos etdia __ de de 202  teminadaseldia_ ce_ de 202
fechas avaladas por la supervision el G . que asiste a las perscnas

beneficiarias. en este acto.

Con el objeto de celebrar el finiquito de obra respectivo al organismo eieculor de obra, (razén

social). se cbliga a entregar a las personas beneficiarias, en un plazo que no excedera de 20 dias =
habiles, contados a partir de 1a fima del presente instrumento, los documentos faliantes

comespondientes a garantias de calentadores, bombas de servicio hidraulico, electro niveles de

tinacos y cistemas e impermeabilizaciones de azoleas y muros exteriores, asi como el Manual de

Operacion y Mantenimiento de los Equipos Eléctricos e Hidraulicos; por otra parte entregara

ala Comision
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Nacional de Vivienda en ¢ periodo antes indicade. Planos y Bitdcora de obra

Envirtud de que |as abras se encuentran terminadss en sy totalidad. asi como habiendose realizado
de acuerdo a las especficaciones convenidas, &n este acto se da constancia de su terminacidn, no
quedanda liberade el organismo ejecutor de obra de la entrega de los documeantos va sefialados, asi
mismo sera responsable de cualquier vicio oculto que pudiera surgir v para &l efecto entregara una
fianza expedida por una institucién legalmenta censtituida, que ampare por un periodo de dos afios
los defectes o vicios ocultos de Ias obras que se entregan.

Asi mismo, S8 hace constar que Una vez suscriia 13 presente acta, el Organismo Ejecutor de Obra
se otliga 3 cumnplir con o dispuesto en su relacién contractual que alsletradice: “...entregariodas
y cada una de [as viviendas que resuften, por fos servicios de edi ficacion que se fe COMraran,
asi como las lfaves de las mismas, tinica y directamente a fa Comision Nacional de Vivienda,
guedando estrictamente prohibido emregar directamente dichas viviendas 3 [as personas
benefidarias...”.

Mo obstante, debera considerarse que la obrs se mantiens Dajo resquardo del organismo ejecutar
de obra hasta en tanto no se reciba de comun acuerdo con |3 Comisian Macional de Vivienda, con
la enfrega-recepcién de las llav es para su posterior entrega a las personas beneficiarias.

Porlo anterior, se deberd garantizar qus lasv viendas se mantangan liores de cualquier controversia
de posesion y completamente vacias.

Estando presentes las partes que en ella interviensn se cierra |a presente acta administraiva que
se celebra con metivo de |a terminacicén de las trabgjos de edfficacion de __ (con letra) viviendas,
(et U caso cgiones de estacionarmiento). asi come las obras complementarias de las mismas,
referente al inmueble ubicado en calle . Municipio . entidad
Federativa cSiendalas _ - firs deldia __ de  del afio 202x. firmando al
calce y al margen todas |as partes que en ella inervienen.

“EL ORGANISMO EJECUTOR DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
OBRA™
REFRESENTANTE LEGAL /MU REG. NUM. DRG -
REGISTRO

VERIFICA LA TERMINACISGN EN REPRESENTACION DE

RECIBE LAOBRA POR LA LAS PERSONAS BEMEFICIARIAS
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA “LA SUPERVISION"
CIRECCION REGIOMAL, REFRESENTANTE LEGALINUY
REGISTRO
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ANEXO 14. Reporte de Avance de Obra.

PVS Esquema Subsidio 100% Conavi

Para los Reportes de Seguimiento de Obra de supervision, se hard conforme a lo establecido en la Guia de uso de la
aplicacién.

La Guia se descarga en el siguiente enlace:

http://sistemaintegral.conavi.gob.mx:8080/KIT_SEGUIMIENTO_DE_OBRA_2024.rar
Nota: El reporte debe ser llenado con las siguientes consideraciones:

= Los porcentajes de avance deberan estar calculados en funcién de lo observado en obra.
= La conclusion debera ser congruente con el avance y los hallazgos reportados.
= El formato no podré ser alterado o modificado.

»  Para el reporte fotogréafico se deberan incluir 4 fotografias: tomadas en el lugar en que se llevd a cabo la
visita de supervisién, estas deben ser claras y no deben ser del mismo elemento de manera repetida.

»  Las fotografias deberén corresponder con las partidas que reportan avance fisico.

= Ladescripcidn deberd corresponder con lo observado en las fotografias. La descripcion debe ser clara.
»  En caso de reportar algun hallazgo debera presentar evidencia de este.

«  El hallazgo reportado deber4 ser congruente con el reporte fotograficoy su descripcién.

»  Deberan dar seguimiento de atencién al hallazgo reportado con los Organismos Ejecutores de Obra,
realizando la validacién de la solventacién correspondiente, en la herramienta que para tal fin determine la
Conavi.

«  Formato de Seguimiento de Obra y reporte de Verificacion de término de obra, a través de la aplicacién
para Supervision.
= Formato de Seguimiento de Obra y reporte de Hallazgos a través de la aplicacion para Supervision,

Los reportes de seguimiento de obra se haran en la aplicacion de CONAVI para su elaboracién en sitio y en tiempo real.

%
\
2 025 Heroica Escuela Naval Militar No. 669, piso 2 y 3, Col Presidentes Ejidales 1ra Seccidn, \

Ano de Alcaldia Coyoacan, C.P. 04470, Ciudad de México, Teléfono: 55.9138.9991 www.gob,mx/conavi

La Mujer
Indigena




g, 2025

| La Mujer

i) Indigena

REPORTE DE SECGUIMIENTQ DE QERA SUPERVISOR

PROGRAMA
VERTIENTE INTERVENCION/COMPONENTE MODALIDAD/APOYO/ACCION

Secrotaria de Desarroflo Agrario, Territorial y Urbano H

~ Desarrollo Territorial | (s Conavi

RECONSTRUYENDO VIVIENDAS

NOMBRE SUPERVISOR

NOMBRE ASISTENCIA TECNICA

NO REGISTRO ASISTENCIA TECNICA FOLIO CONAVI
NOMERE BENEFICIARIO

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO l TEL; CEL. CORREQ
FECHA DE REPORTE r OFICIO REPCRTE

ACTIVIDADES A REALIZAR 7% GLOBAL PRESUPUESTO % AVANCE SALDG % SALDQ §

1 | INSTALACION

2 | ACABADOS

3 | CIMENTACION

4 | PRELIMINAR

5 | DEMOLICION

8 | ESTRUCTURA

7 | ECOTECNIA

8 | REFORZAMIENTO

9 | ACCESIBILIDAD

10 | SUSTENTABILIDAD

11 | OBRA PREVENTIVA
AVANGCE ESTIMADO HALLAZGO
TOTAL PRESUPUESTO CLASIFICACION
SALDO .
OBSERVACION
AVANCE REAL
CONCLUSION DE LA SUPERVISION

prROYEGTO | CALIDAD DE| CON AVANCE | REQUIERE ESPECIFIQUE

CUMBLETON OBRA REPORTADO | ATENCION
ENERGIA ECOTECNOLOGIAS/
CUENTA CON SERVICIOS | AGUA DRENAJE By ECDERNAS
ot FECHA DE INICIO DE OBRA FECHA DE TERMING DE

K‘K FIRMA DEL SUPERVISOR FIRMA DEL BENEFICIARIO

Indigena
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GBRA SUPERVISOR

PROGRAMA PVS
VERTIENTE INTERVENCION/COMPONENTE MODALIDAD/APOYO/ACCION

RECONSTRUYENDO VIVIENDAS

NOMBRE SUPERVISOR

NOMBRE ASISTENCIA TECNICA

NO REGISTRO ASISTENCIA TECNICA FOLIO CONAVI
NOMERE BENEFICIARIO
ESTADCO MUNICIPIO LOCALIDAD
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | TEL. CEL. CORREO
FECHA DE REPORTE [ OQFICIO REPCRTE
FIRMA DEL SUPERVISOR FIRMA DEL BENEFICIARIO
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ANEXO 15. Reporte de Avance de Obra.

PVS Esquema de Vivienda para el Bienestar
Edificacién de Conjunto Habitacional.

Para los Reportes de Seguimiento de Obra de supervision, se hard conforme a las herramientas que
determine la Conavi.

Nota: El reporte debe ser llenado con las siguientes consideraciones:

" Los porcentajes de avance deberan estar calculados en funcién de lo observado en obra.
= Laconclusion debera ser congruente con el avance y los hallazgos reportados.
* Elformato no podra ser alterado o modificado.

» Para el reporte fotografico se deberan incluir 10 fotografias: tomadas en el lugar en que se llevé
a cabo la visita de supervisién, estas deben ser claras y no deben ser del mismo elemento de
manera repetida.

* Las fotograffas deberdn corresponder con las partidas que reportan avance fisico.

* Ladescripcién deberd corresponder con lo abservado en las fotografias. La descripcién debe ser
clara.

* Encaso de reportar algtn hallazgo debera presentar evidencia de este.
* Elhallazgo reportado deber4 ser congruente con el reporte fotogréfico y su descripcién.

* Deberan dar seguimiento de atencién al hallazgo reportado con los Organismos Ejecutores de
Obra, realizando la validacién de la salventacion correspondiente, en la herramienta que para
tal fin determine la Conavi.

* Formato de Seguimiento de Obra y reporte de Verificacién de término de abra, a través de la
aplicacion para Supervision.

= Formato de Seguimiento de Obra y reporte de Hallazgos a través de la aplicacidn para
Supervision.

* Los reportes de seguimiento de obra se haran en la aplicacion de CONAVI para su elaboracién
en sitio y en tiempo real.

: f« ) 2 02 5 Heroica Escuela Naval Militar No. 669, piso 2y 3, Col Presidentes Ejidales 1ra Seccion,
A o de Alcaldia Coyoacdn, C.P. 04470, Ciudad de México, Teléfono: 55.91 38,9951 Www.gob.mx/conavi
& | La Mujer

Indigena



" Desarrollo Territorial

| secretaria de Desarroilo Agrario, Territorlal y Urbano
|

|

Conavi |

REPORTEDE SEGUIMIENTO DEGBRAPARA CONSUNTOHA BITACIONAL

F

ORMATO BEPLATA

RMA(PG. 1)

REPORTE DE SEGUBEENTO DEQBRA DE SUPERVISOR

PROCRAMA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO S0CUAL
VERTENTE INTERVENC:OMECMPONENTE MODALDADIAPOYOIACCION
CONJUNTO HABTACIONAL
CREA S0 EJECUTOR DE OBRA KKK
1¥* DE REGISTRO e FOLIO CONAV [ RXOCCOCOCEEEK
SUPERVISOR O OERA XG0
112 DE REGISTRO o FOLIO 5ISTEMA 1 XL
PROYECTO num Dstmﬂm
CALLE ¥ RUMERO COMICILIO CONOTIDD
 esTaDO GUERRERO MUNCPO | OUNALA LOCAL'DAD | TEHUMCTTLAIL

REIPONSABLE GE SEGUIMIENTO

FECHA DESUCIO DECBRA GUENEZZS  12:08 HRS.
FECHA ESTIMADA DE TERMINACION olmicazs  1Z:0 KRS
" scTIvmAUes & REALZAR. "~ qcin@M PRESUPUESTOD e o a0 S 2 n0
4 SRELAIMARTS B o | swsme | 8 )
2 STAUCTURABNT. 1 1905300 5
1 SUPTACSTRUCTHRA 3HT. 00 Preretr B
P4 ALRANLERTA 0 32040050 3
| & NSTALATION EEECTRICA 15 FDIGH s
i INETALACION HIDRAILICA 10 St 5
7 INSTALACION SANTARIA 10 RN s
a NSTALAGION DE 8AS ) S10000050 5
i3 WSTALACIONES TSPECUEES 1 ] 5
[ o | Acamanos 10 000035 5
1 | cascmemia 100 | stonod 3
12 CARPINTERIY 103 TN 5
1 | HzARsRiA 100 s1002M M 5
L1 | smommn 1 e 5
715 | momiwan v COUPANDITO UREAND 10 21000000 5
AVANGE ESTIMADS T Jeawsece —_— ]
TOTAL PRESUPUESTO CLASIFICACION
saoo .
FUPSTy CASERVACION
AR TR AT R = |
GUMPLE CON provecro | IR0 % Conontano AaNION | rasias
CUENTACON SERVIGIOS | AGUA DRENAJE cuenaly, ERgTECNOLOnAN
FEGHA DE INIGIO DE OBRA | ) ] FecHA DE TERMING DE -
TEMA DEL SUFE
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REPURT IMHENTOD
FORMATO DEPLATAFORMA (Pg. 2!
REPORTE DE SEGUINEENTO OE OBRA DE SUPERVISOR
PROGRAMA PROGRAMA DE FIHANCAMENTO 30CHAL
VERTENTE INTERVENCION/COMPORENTE MODALIDADVAPOYCIACCION
CONJUNTO HABITACIONAL

CRGANISMO EFECUTCR DE CBRA HCOCO

N° DE REGISTRO O FOLID CONaVI ] O0OULXXCTOR

SUFERVISCR DE OBRA HCCOOLO

I DE REGISTRO oot FOLIO 225TEMA l OO

PROYECTO I HUM. DE VIVIENDA S

CALLE Y HUMERG DOMICILIO CONOTDO

ESTADO GUERRERC MURICPIO SLNALL LOCALDAD TEHUAXTITLAN

RESPONZABLE DE SEGUIMEENTO

FECHA DE INICI0 CE 08RA OVENEZN2S  12:0 HRE

FECHA Esm:am DE TERMINACICH ) QDTS 12:94 HR3.
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FORMATO DEPLATAFORMAIPG. 3

REPORTE DE SEGRMIENTO DE OBRA DE SUPERVISOR
PROGRAMA ) PROGRAMA CE FNANCUAMENTO $OTIAL

VERTIENTE INTERVENCION/COMPONENTE MODALIDADVAPDYCIACCION

COMJUNTO HAETTACIOHAL

ORGANISMO EJECUTOR CEOBRA KR

N° DE REGISTRO A0 [ FOLIO CONAVE ] ARFCoCoronn
ZUPERVIZCR DEOBRA HOCOCOCOu

N° DE REGISTRO J00GE FOLID SI3TEMA t JOOCROCK
PROYECTO HUM. DE VIVIENDAS

CALLE ¥ NUMERC COMICILIO CONCCIDD

ESTADO GUERRERD MUNICTFO CLIHALA LOCALIDAD TEHUAXTITLAN

REZPONIABLE DE SEGUIMIENTD

CUENERVZS 12:90 HRE.

FECHA TEINICI0 DE CBRA

aNDiCiEEs 1209 HRS.

FECHA ESTIMADA DE TERMINACION
REFORTE FOTOGRARICO
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REFORTE DE SEGIEVEENTO DE OBRA DE SUPERVISOR
PROCRAMA PROGRAMA CE FINANCAMENTO $0CAL
VERTIENTE INTERVENCIONCOMPOHENTE MODALIDAD/APOYOIACCION
CONJUNTO HABTACIOHAL
ORGAN!EMO EXECUTOR DE OBRA HOCCO
N® DE REGISTRO ook FOLIO CONAW —] OEOCCOCON
SUPERVIZCR DE OBRA JOCCCOTRO
N° DE REGISTRO xOx FOLIO 313TEMA [ OO0
PROYECTO RUM. DE VIVENDAS
CALLE Y NUMERD DOMICILIO CONGEDO
ESTADO GUERRERC MUNICPIO GLMNALS LOCALIDAD TEHUAXTITLAN

REIPONSABLE DE SEGUIMSENTO

FECHA DE INIC)C DE OBRA OVENEDNZS 1200 HRS.

FECHA ESTMADA CFE TERMINACION L listelviirdy 12:00 HRS.
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ANEXO 16. Pago por prestacién de servicios de Supervisién de Obra en Conjuntos
Habitacionales, en el esquema de Vivienda para el Bienestar.

Los prestadores de servicios a cargo de la Supervision de Obra de los proyectos a desarrollarse en
Conjuntos Habitacionales dentro del Programa de Vivienda a cargo de esta Comision, deberan vigilar
en todo momento que los trabajos de edificacion cumplan con la calidad y los alcances especificados
en el proyecto y presupuestos validados, dehiendo ser preventiva y oportuna ante posibles incidencias
que puedan afectar la correcta aplicacién de los recursos de los subsidios para la construccién de las
viviendas.

Las caracteristicas y magnitud de las obras que deben ejecutarse para el adecuado funcionamiento de
los Conjuntos Habitacionales, requieren que las plantillas del personal que integren la residencia de
Supervisién de Obra, cuenten con conocimientos y capacidades técnicas en trabajos especializados,
como son obras de infraestructura (instalaciones especiales hidrosanitarias y eléctricas), elementos
estructurales y de obras para la mitigacién de la carencia de servicios, cuando sea el caso. Es asf que,
para estar en condiciones de realizar el pago adecuado por la prestacién de servicios de supervision y
la responsabilidad que esta implica en el seguimiento puntual a las obras, la conciliacién de avances
fisicos - financieros, asl como en la validacién de las solicitudes de pago que realicen los Organismos
Ejecutores de Obra a cargo de la ejecucién de los trabajos de edificacién, se consideran como factores
de ponderacion para establecer el porcentaje de pago, los siguientes:

Namero de viviendas.

Este factor de ponderacién toma en cuenta la cantidad de viviendas que seran asignadas al prestador
de servicios para llevar a cabo los trabajos de supervisién. En este sentido, se realiza la consideracién
entre un 0.10% y hasta un 1% del monto aprobado para la construccion del conjunto habitacional, en
funcién de la cantidad de viviendas del proyecto asignado al prestador de servicios, haciendo asi
competitiva la prestacion de los servicios de supervision.

Tipo de Desarrollo de Viviendas.

Este factor considera a los Conjuntos Habitacionales en sus dos formas de desarrollo: Horizontal y
Vertical. Para el primero los criterios de supervisién deben considerar la vigilancia de la construccién
de prototipos con caracteristicas similares en estructura e instalaciones, asi como circulaciones
exteriores y su infraestructura para la dotacion de servicios. Y para el segundo, la supervisién de obra
de manera adicional debera contener en su plantilla personal con conocimiento especializado en la
ejecucién de estructuras de al menos tres niveles. Por lo cual, el porcentaje para el pago de la
prestacion de servicios de supervisién de los Conjuntos Habitacionales Horizontales sera del 0.3% en
Zona Norte y del 0.2% en Zona Sur; del monto asignado para la construccion del Conjunto
Habitacional, y para los Conjuntos Habitacionales Verticales sera del 0.6%.

Ubicacién dentro de la Reptiblica Mexicana.

Este factor toma en cuenta la ubicacién geografica en la cual se desarrollaran los proyectos de
vivienda, determinando para ello dos zonas: Norte y Sur. Las cuales, en conjunto, comprenden las
nueve regiones donde se llevard a cabo el Programa de Vivienda. Este factor considera la cercania con
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la frontera Norte del pafs, y el impacto de su ubicacién a los costos de los materiales y su suministro,
asi como el pago a la mano de obra, por lo que se establece que para los proyectos en esta zona el
porcentaje a ponderar serd de 0.3% del monto asignado para la construccién del conjunto
habitacional, para la zona sur se pondera el 0.2%., toda vez que estos factores no impactan de forma
sustantiva en el costo final de la construccion de los Conjuntos Habitacionales.

Proyecto de Mitigacidon de Servicios.

Para la mitigacién de la carencia de alguno de los servicios necesarios para la habhitabilidad de las
viviendas, los proyectos consideraran la implementacién de ecotecnologias que, por sus caracteristicas
de construccién, instalacién, operacién y / o funcionamiento, requieren la especializacién de Ia
residencia de la Supervisién de Obra, con el fin de asegurar que estas se ejecuten de forma adecuada,
por lo que se considera como un factor a ponderar dentro del pago para la supervision de obra. A este
factor, se le asigna un 0.1% del monto asignado para la construccién del Conjunto Habitacional,
indistintamente de la zona de construccion o su forma de desarrollo.

Con la consideracién de estos factores de ponderacién, se obtiene lo siguiente:

TABULADOR DE SUPERVISION DE OBRA

. * - - -
o FACTORES DE PONDERACIGN NUM.DE VIVIENDAS: HASTA 500 501- 1,000 1,001 - 1,500 MAS DE 1,500
’ ZONA NORTE
HORIZONTAL | VERTICAL: H v H \"4 H A" H Vv
1 |[NUMERQ DE VIVIENDAS 1.00 1.00 0.70 0.70 0.20 0.50 010 0.20
2 |TIPO DE DESARROLLO DE VIVIENDA 0.30 0.60 0.30 0.60 0.30 0.60 0.30 0.60
3 |*PROYECTO DE MITICACION DE SERVICIOS 0.10 010 010 010 .10 010 0.10 010
4 |ZONA NORTE 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
ZONA NORTE (%) 170 | 200 1.40 170 [ o030 150 [ om0 [ 120
2 NUM.DE VIVIENDAS:
NUM FACTORES DE PONDERACION *HASTA 500 501 - 1,000 1,001 - 1,500 *MAS DE 1,500
’ ZONA SUR
HORIZONTAL / VERTICAL : H v H v H v H v
1 |NUMERO DE VIVIENDAS 1.00 1.00 0.70 0.70 0.20 0.50 0.0 .20
2 |TIPO DE DESARROLLO DE VIVIENDA 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.60 0.20 0.60
3 “PROYECTO DE MITIGACION DE SERVICIOS 0.10 Q.10 0.10 010 0.0 Q.10 010 .10
5 |ZONASUR 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
ZONASUR(%)| 150 | 190 120 | 160 0.70 140 | o060 [ 110 |

*NOTA: Para proyectos de mas de 1, 500 viviendas que no requieran proyecto de mitigacion de servicios, el porcentaje minima para pago ser4 de
0.6 para vivienda horizontal y 0.8 para vivienda vertical. En aquellos casos donde el proyecto se desarrolle con vivenda harizontal y vertical, el
criterio del porcentaje 2 contratar serd el de vivienda vertical,

TABLA RESUMEN POR UBICACION

NUM.DE VIVIENDAS: *HASTA 500 501- 1,000 1,001 - 1,500 *MAS DE 1,500

HORIZONTAL / VERTICAL: H \" H \" H v H [ v
\‘A ZONA NORTE (%) 1.70 2.00 1.40 1.70 0.20 1.50 0.80 120
1 ZONA SUR (%) 1.50 1.90 1.20 1.60 0.70 140 0.60 110
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ANEXO 17. Diagrama de Supervisién de Obra.
PVS Esquema Subsidio 100% Conavi

1. Diagrama de proceso Supervisién. Inicio de cbra y 2da. ministracién.
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1. Diagrama de proceso Supervisién. Seguimiento de Obra y Finiquito

SGOyS CT/RT OEO SO
2 s
! !

e Y |

202 5 Heroica Escuela Naval Mititar No. 669, piso 2 v 3, Col Presidentes Ejidales 1ra Seccién,
W o Aniitls Alcaldia Coyoacan, C.P. 04470, Giudad de México, Teléfono: 55.9138.9961 www.gob.mx/conavi
4+ La Mujer

| zaah) Indigena



- Desarrollo Terntomal

secretaria de Desarrolle Agrario, Territorlal y Urbano

i 2023
i Aro de

j . La Mujer
i -—-ﬂ 'J‘.h,J Indigena

1. Diagrama de proceso Supervision. Fin de proceso
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ANEXO 18. Diagrama de Supervisién de Obra.

PVS Esquema de Vivienda para el Bienestar
Edificacion de Conjunto Habitacional.

ESQUEMA PROSPERIDAD PARA EL BIENESTAR

1. Diagrama de proceso Supervisién. Inicio de obra
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1. Diagrama de proceso Supervision. Seguimiento de Obra 30% y 60% de avance
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1. Diagrama de proceso Supervision. Seguimiento de Obra 80% y 90% de avance
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1. Diagrama de proceso Supervisién. Fin de proceso
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